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Του  Πρακτικού αριθ.   15/2011   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  
 

Αριθ. Απόφασης  157 /2011 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την  έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: 
«Περίφραξη Νεκροταφείου Λαθρομεταναστών»  
 
  Στην  Κομοτηνή σήμερα στις 30 Μαΐου 2011  ημέρα Δευτέρα και ώρα  15.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1659/25-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 
του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη 
Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος  5) 
Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6)Αϊχάν Σιακήρ  μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) 
Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος  και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. 
    Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 157 : Εισηγούμενος το πέμπτο θέμα  ημερήσιας διάταξης ο κ. Απόστολος Ψαρράς, 
υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Σύμφωνα με 
α) την απόφαση με αριθμό 242/29-10-2010 της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν.Δ. Έβρου, κυρώθηκαν τα 
πρακτικά του από 26-10-2010 διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου  μετά από ομόφωνη 
σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού, στον ΠΟΛΥΜΕΝΟ ΣΤΕΦΑΝΟ   με έκπτωση 10,0 %. β) το 
από  12-11-2010  ιδιωτικό συμφωνητικό ύψους 13580€ (με ΦΠΑ), και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 12/12/2010 γ)την από 26-04-2011 αίτηση του 
αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του 
έργου μέχρι την 30-06-2011 και δ) την από 06/05/2011 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών 
Περιβάλλοντος ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ για χορήγηση ολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών 
του έργου  έως 30-06-2011 με τις νόμιμες αναθεωρήσεις καθώς και την αριθμ.44/11-5-2011 θετική 
γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εβρου. 
  Και επειδή ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος κ/ξία για την ανάγκη παράτασης και δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του, δηλαδή Λόγω του οι κακές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν , ήτοι 
βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις , χαμηλές θερμοκρασίες καθιστούσαν ανέφικτη την εκτέλεση των 
εργασιών.  Λόγω ότι προέκυψαν αλλαγές στις ποσότητες των  εργασιών , απρόβλεπτες και μετά από 
αιτήματα των κατοίκων , που δεν είχαν ενταχθεί στο τεχνικό αντικείμενο του έργου και η εκτέλεση τους 
κρίνεται αναγκαία για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου , η υπηρεσία: 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την έγκριση χορήγησης παράτασης  της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του 
θέματος,  μέχρι την 30-09-2011. 
 
 Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

 
ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 

 
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Περίφραξη 
Νεκροταφείου Λαθρομεταναστών» , μέχρι 30-09-2011. 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 157 /2011. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 
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