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Του  Πρακτικού αριθ.   15/2011   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  
 

Αριθ. Απόφασης  161 /2011 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την  έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: 
«Κατασκευή τσιμεντοαύλακα Δ.Δ. Ανθοχωρίου»  
 
  
  Στην  Κομοτηνή σήμερα στις 30 Μαΐου 2011  ημέρα Δευτέρα και ώρα  15.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1659/25-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 
του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη 
Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος  5) 
Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6)Αϊχάν Σιακήρ  μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) 
Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος  και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. 
    Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 161: Εισηγούμενη  το ένατο θέμα  ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ 
Δράμας , με το υπ’ αριθμ. 1703/17-05-2011 έγγραφό της ,  έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:  το 
Πρόγραμμα χρηματοδότησης είναι  Κ.Α.Π.  2009  -  Τροποποίηση 0η ,  Προϋπολογισμός Μελέτης               
:  16.260,16  (χωρίς Φ.Π.Α.) & 20.000,00 ( με Φ.Π.Α.), ο  Μειοδοτικός Διαγωνισμός έγινε 14 – 9 – 2010,  
Έγκριση πρακτικού Ανάθεσης  έγινε με το Πρακτικό 42ο, Θέμα 2ο, αριθ.Απόφ. 230 της Ν.Ε.Ν.Σ. Δράμας, 
Ανάδοχος  του έργου είναι ο Σαββίδης Σάββας   Ε.Δ.Ε. με Έκπτωση 2%, η Συμβατική προθεσμία                       
ήταν  4 μήνες  δηλαδή μέχρι    19-2-2011 με 1η Παράταση: 1-6-2011 και Αιτούμενη 2η Παράταση:  μέχρι   
1-10-2011 
   Συμφωνούμε με την αίτηση του αναδόχου πράγματι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες της χειμερινής 
περιόδου δεν επέτρεψαν την υλοποίηση του έργου. Υπήρχε αφ’ ενός δυσκολία πρόσβασης στο έργο 
λόγω συχνών βροχοπτώσεων και αφ’ ετέρου αδυναμία σκυροδέτησης λόγω χαμηλών θερμοκρασιών. 
Για τους ανωτέρω λόγους προτείνουμε παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου έως  1-10-2011 
δηλαδή κατά (4) τέσσερις μήνες για την υλοποίηση του.  
Κατόπιν τούτου η υπηρεσία: 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την έγκριση χορήγησης παράτασης  της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος,  
μέχρι την 1-10-2011. 
 
 Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

 
ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 

 
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή 
τσιμεντοαύλακα Δ.Δ. Ανθοχωρίου»  , μέχρι 01-09-2011.  

 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 161 /2011. 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 
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