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Του  Πρακτικού αριθ.   23/2011   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  

 
Αριθ. Απόφασης  265 /2011 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: 
«Συμπληρωματικές εργασίες στο αγρόκτημα αναδασμού Κρυονερίου - Ζυγού». 
 
  Στην  Κομοτηνή σήμερα στις 11 Ιουλίου 2011  ημέρα Δευτέρα και ώρα  13.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2634/7-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 
του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ιωάννης 
Κανελάκης (αναπληρωματικό) μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος 
Χριστοδουλίδης μέλος 5)  Αϊχάν Σιακήρ  μέλος  6)  Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος .  
  Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 3) Σταύρος 
Καβαρατζής μέλος 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 265: Εισηγούμενη  το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ 
Καβάλας, με το υπ’ αριθμ.02/2120/22-6-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα 
εξής:  Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 31-08-2010 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και το 
αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 191/17-09-2010 (πρακτικό 32/2010) της 1ης  
Νομ/κής Επιτροπής Νομ/κού Διαμ/τος Καβάλας. Με την ίδια απόφαση το έργο κατακυρώθηκε στην 
ατομική εργοληπτική εταιρεία Ελευθέριος Κεσκεσιάδης, με ποσοστό έκπτωσης 45,00%. 
    Με την υπ' αριθμό 232/27-10-2010 (πρακτικό 37/2010) απόφαση της 1ης ΝΕ Ν. Διαμ. Καβάλας 
αποφασίσθηκε η σύναψη της σύμβασης με την ατομική εργοληπτική επιχείρηση, ύστερα από τον έλεγχο 
των εκ νέου υποβληθέντων δικαιολογητικών. 
    H σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 22-11-2010 για το ποσό των Ευρώ: 110.000,01€ με τελική 
προθεσμία περαίωσης του έργου την 23-03-2011. 
Διευθύνουσα υπηρεσία για το έργο είχε ορισθεί κατά την ημέρα της σύμβασης το Τμήμα Τεχνικών 
Μελετών Κατασκευών & Μηχ/γίας (Τ.Μ.Κ. & Μ.) της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων. 
Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα με το ΠΔ. 186/96 ήταν η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κού Διαμ/τος 
Καβάλας        και κατά περίπτωση η 1η  Νομαρχιακή Επιτροπή Νομ/κου Διαμ/τος Καβάλας. 
Με το Ν.3852/07-06-2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης" και ειδικά με το Π.Δ.144/27-12-2010 "Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης" Διευθύνουσα υπηρεσία είναι το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και Προϊσταμένη Αρχή η Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και κατά περίπτωση η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
    Με την υπ' αριθμό 67/06-042011 (πρακτικό8/2011) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας ΑΜΘ χορηγήθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 22-06-2011.  
     Ο ανάδοχος αιτείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης για να μπορέσει να κατασκευάσει και να 
ολοκληρώσει το έργο. 
Απρόβλεπτοι παράγοντες που καθυστερούν την εξέλιξη των εργασιών είναι: 
1.- Η καθυστέρηση έγκρισης του Προγράμματος συνεχιζόμενων έργων Δημοσίων Επενδύσεων έτους 
201 1 της Περιφέρειας ΑΜΘ (αριθμ. αποφ. 90/04-05-2011). 
2.- Λόγω της καλλιεργητικής περιόδου (αραβοσίτου κ.λ.π.) από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο, δεν είναι 
δυνατή η διάνοιξη νέων δρόμων. 
3.- Λόγω αρδευτικής περιόδου (Μάιο έως Αύγουστο) παρεμποδίζεται η αμμοχαλικόστρωση υφι-
σταμένων δρόμων, 
Οι ανωτέρω προαναφερόμενες αιτίες δυσχέραναν την μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωση των εργασιών. 
Ο ανάδοχος με την αίτηση του ζητά την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου 
κατά τρεις (3) μήνες, μέχρι τις 22-09-2011. Η Υπηρεσία μας προτείνει παράταση της προθεσμίας 
περαίωσης κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή μέχρι τις 22-09-2011 η οποία θεωρείται εύλογη. 
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να δοθούν οι αγροτικοί δρόμοι σε 
λειτουργία,  η υπηρεσία: 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 
Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του  έργου του θέματος κατά τρεις (3) μήνες, δηλ 
μέχρι τις 22-09-2011. 
 

ΑΔΑ: 4ΑΣΔ7ΛΒ-ΤΙΘ



 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 
 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες 
στο αγρόκτημα αναδασμού Κρυονερίου - Ζυγού»,  μέχρι τις 31.08.2011. 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 265/2011. 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 
 

                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
       ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ 
       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 
 ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ 

 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΣΜΑΡΩ  ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ 
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