
 
Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Του  Πρακτικού αριθ.   25/2011   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  

 
Αριθ. Απόφασης  306 /2011 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: 
«Κατασκευή τριών κιβωτοειδών οχετών στην περιοχή Κρεμαστής» αναδόχου: Σιδηρόπουλου Σάββα 
ΕΔΕ. 
 
  Στην  Κομοτηνή σήμερα στις  28 Ιουλίου 2011  ημέρα Πέμπτη και ώρα  13.30 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2916/22-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 
του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ιωάννης 
Κανελάκης (αναπληρωματικό) μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος 
Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου  μέλος  6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος  7) Σταύρος 
Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.  
Απόντες ήταν : η κ. Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 306: Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
ΠΕ Ξάνθης με το υπ’ αριθμ. 34913/ΞΔΤΕ-1570/5-7-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής τα εξής:   1. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του  προγράμματος ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 

  2.  Η  μελέτη συντάχθηκε από την Δ.Τ.Υ.Ν. Ξάνθης και εγκρίθηκε με την αριθ.    69/9–6– 2010  απόφαση 
της Νομαρχιακής Επιτροπής με προϋπολογισμό 55.000,00  € συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης 
για Φ.Π.Α. 
3.  Με την αριθ. 97 / 4 –08– 2010  απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό 
δημοπρασίας, με το οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου ο Σιδηρόπουλος Σάββας ΕΔΕ., που 
προσέφερε έκπτωση 3,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης. 
4.  Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 27- 09 – 2010 για συνολικό ποσό 54.231,80 €                       
δηλαδή  για εργασίες    44.090,90  € και για ΦΠΑ  10.140,90 € . 
5. Ο χρόνος περαίωσης του έργου όπως οριζόταν στην αρχική σύμβαση  ήταν τρεις μήνες ήτοι μέχρι  
27-12-2010.  
6.  Με την από 23-12-2010 αίτησή του  ο ανάδοχος Σιδηρόπουλος Σάββας ΕΔΕ, ζητά παράταση 
προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 27-01-2011. 
7. Η Υπηρεσία μας με την 28-12-2010 εισήγησή της προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 
Ν. Ξάνθης, εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 27-01-2011. 
 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
1) Με την από 23-12-2010 αίτησή του ο  ανάδοχος  ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης του έργου, κατά ένα μήνα , δηλαδή μέχρι  27-01-2011,  λόγω της παρατεταμένης 
λειτουργίας του «αρδευτικού δικτύου Θαλασσιάς-Κρεμαστής», που είχε αποτέλεσμα να μην 
μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες.  

2) Με προφορικό αίτημα ο ανάδοχος ζήτησε εκ νέου παράταση μέχρι 27-06-2011 διότι λόγω καιρικών 
συνθηκών ήταν αδύνατη η ολοκλήρωση σκυροδέτησης των τεχνικών του έργου. 

 ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
     Κατά την κρίση   της Υπηρεσίας, πράγματι οι εργασίες: 

α) καθυστέρησαν να ξεκινήσουν λόγω της παρατεταμένης λειτουργίας του «αρδευτικού δικτύου 
Θαλασσιάς-Κρεμαστής». 

β)  δεν ολοκληρώθηκαν λόγω καιρικών συνθηκών( αδυναμία σκυροδέτησης). 
Σημειώνεται ότι δεν προωθήθηκε το αρχικό αίτημα παράτασης μέχρι 27-01-2011 λόγω μη σύστασης 
τότε του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για το 2011. 
   Μετά την Σύσταση του Τεχνικού Συμβουλίου το θέμα συζητήθηκε στην συνεδρίαση της 12-05-2011 και 
με την αριθμ. 1 / 12 – 5 – 2011 (θέμα 8ο) γνωμοδότηση, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων  
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης χορήγησης γενικής παράτασης 
προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 27 – 06– 2011. 
   Κατόπιν των παραπάνω,  η υπηρεσία: 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την  χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου  μέχρι 30-07-2011, σύμφωνα με  το 
άρθρο 48  του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων 
Έργων». 
 

ΑΔΑ: 4ΑΜ77ΛΒ-ΦΩ6



  

 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τριών κιβωτοειδών 
οχετών στην περιοχή Κρεμαστής» αναδόχου: Σιδηρόπουλου Σάββα ΕΔΕ , μέχρι 30-7-2011. 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 306/2011. 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 
 

                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ 
ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ 

 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΣΜΑΡΩ  ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ 
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