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Του  Πρακτικού αριθ.   26/2011   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  
 

Αριθ. Απόφασης  317 /2011 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: 
«Συμπληρωματικές εργασίες αναδασμού Κοκκινοχώματος – Αμισιανών». 

 
Στην  Κομοτηνή σήμερα στις 11 Αυγούστου 2011  ημέρα Πέμπτη και ώρα  13.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3099/5-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 του Ν. 
3852/2010. 
  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη 
Κεφαλίδου, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία 
Γκουγκουσκίδου, μέλος,  6) Αϊχάν Σιακήρ  μέλος, 7)  Κωνσταντίνος Μιχελής και 8)Αθανάσιος 
Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος,  

    Απόντες ήταν:1) ο κ.  Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2) ο κ. Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι 
απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 317: Εισηγούμενη  το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης, η Δ/νση Τεχνικών Έργων  της ΠΕ 
Καβάλας το υπ’ αριθμ. 02/2745/15-7-2011 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Το έργο 
του θέματος  δημοπρατήθηκε στις  07-12-2010 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και το 
αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε  με την υπ αριθ.293/21-12-2010(πρακτικό 44/2010) 
απόφαση της  1ης  Νομ/κής Επιτροπής  Νομ/κού       Διαμ/τος  Καβάλας. Με την ίδια απόφαση το 
έργο κατακυρώθηκε στην ατομική εργοληπτική εταιρεία  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  Ε.Ε  με ποσοστό έκπτωσης 
63,75%. 
         Με την  με αριθ.51/31-03-2011(πρακτ.7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  της  
Περιφέρειας  Ανατολ.Μακεδονίας & Θράκης  εγκρίθηκε την σύναψη σύμβασης  με την μειοδότρια 
εργοληπτική εταιρεία ΄΄ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  Ε.Ε ΄΄  μετά τον   επανέλεγχο  των εκ νέου υποβληθέντων  
δικαιολογητικών.  
         Η  σύμβαση  του έργου  υπογράφηκε  στις  17-05-2011 για το ποσό των 72.506,56 €  και 
τελική προθεσμία  περαίωσης του έργου  την 17-07-2011. 
         Διευθύνουσα υπηρεσία για το έργο είναι  το τμήμα  Δομών Περιβάλλοντος  της Δ/νσης  
Τεχνικών Εργων  Περιφερειακής   Ενότητας Καβάλας και  Προισταμένη  Αρχή  η Δ/νση  Τεχνικών 
Έργων Περιφερειακής  Ενότητας  Καβάλας  και κατά  Περίπτωση  η  Οικονομική  Επιτροπή 
Περιφέρειας  Α.Μ.Θ. 
         Ο   ανάδοχος  αιτείται την παράταση προθεσμίας  περαίωσης για να μπορέσει να 
κατασκευάσει και να ολοκληρώσει το έργο.      
      Απρόβλεπτοι  παράγοντες  που καθυστερούν την εξέλιξη των εργασιών είναι: 
1. Λόγω  αρδευτικής  περιόδου από Μάιο έως Σεπτέμβριο παρεμποδίζεται η αμμοχαλικόστρωση  

και διάνοιξη υφισταμένων αγροτικών  δρόμων , 
2. Καθώς επίσης σε αρκετά σημεία έχει γίνει κατάληψη των ζωνών του έργου από αγρότες  με 

καλλιέργειες  με αποτέλεσμα  την καθυστέρηση  των έργασιών .  
       Οι   ανωτέρω προαναφερόμενες αιτίες δυσχέραναν την μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος  ολοκλήρωση των εργασιών. 
        Ο  ανάδοχος   με την  αίτησή του ζητά την χορήγηση παράτασης  προθεσμίας  κατά τρείς (3)  
μήνες ήτοι  μέχρι τις 17-10-2011.Η Υπηρεσία μας προτείνει  παράταση της προθεσμίας περαίωσης  
κατά  τρείς  (3)  μήνες  ήτοι μέχρι την 17-10-2011  η οποία θεωρείται  εύλογη. 
  
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες του έργου, η υπηρεσία: 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

ΑΔΑ: 4ΑΧΧ7ΛΒ-Λ1Ν



Την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες 
αναδασμού Κοκκινοχώματος – Αμισιανών». 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 
 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 

Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες 
αναδασμού Κοκκινοχώματος – Αμισιανών» μέχρι 17-10-2011.  

 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 317/2011. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 
 

       
        ΤΑ ΜΕΛΗ 
       ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ 
       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 
 ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ  
 ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ 
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ) 

 
 
 
                                                   ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε 
                                               
                                                  
                                                 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ 
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