
 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ.   28/2011   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  
 

Αριθ. Απόφασης  359 /2011 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: 
«Κατασκευή 1ου Νηπιαγωγείου Δράμας». 
 
 Στην  Κομοτηνή σήμερα στις 25 Αυγούστου 2011  ημέρα Πέμπτη και ώρα  13.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3350/19-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 
του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη 
Κεφαλίδου, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία 
Γκουγκουσκίδου, μέλος,  6) Αϊχάν Σιακήρ  μέλος, 7) Γεώργιος-Παύλος Ζησίμου (αναπληρωματικό) 
μέλος, 8)  Κωνσταντίνος Μιχελής.  
  Απόντες ήταν: οι κ. κ.  Χρήστος Τρέλλης, μέλος και Σταύρος Καβαρατζής, μέλος,  οι οποίοι 
απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
  Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 359: Εισηγούμενη  το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ 
Δράμας, με το υπ’ αριθμ. ΔΤΕ 3898/11-08-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, 
τα εξής: i) το χρονοδιάγραμμα του έργου, ii) την από 11-08-2011 αίτηση του αναδόχου, το γεγονός ότι 
κατά την εκτέλεση του έργου, σημειώθηκε σημαντική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση ορισμένων 
εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο, καθυστέρηση η οποία οφείλεται στην κατάληψη σημαντικού μέρους 
της αυλής από την ανάπτυξη του εργοταξίου κατασκευής του 14ου Νηπιαγωγείου σε επαφή με το κτίριο 
του 1ου Νηπιαγωγείου  
Κατόπιν τούτων η υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή 1ου Νηπιαγωγείου Δράμας» 
για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, δηλαδή μέχρι 30-04-2012 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου με 
δυνατότητα αναθεώρησης (άρθρο 48, παρ. 8α του Ν. 36699/08). 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 
 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α  
 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου: «Κατασκευή 1ου Νηπιαγωγείου Δράμας» μέχρι 
30-04-2012. 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 359/2011. 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 
 

              ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ 
ΑΪΧΑΝ  ΣΙΑΚΗΡ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ ΖΗΣΙΜΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ 
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