
Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ.   7/2011   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  
 

Αριθ. Απόφασης   50 /2011 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή 
δαπέδου αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Μειονοτικού Γυμνασίου – Λυκείου Κομοτηνής» Ανάδοχος: 
Πολύδωρος Τσελεκίδης ΕΔΕ. 
 
Στην  Κομοτηνή σήμερα στις 31 Μαρτίου 2011  ημέρα Πέμπτη και ώρα  12.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 760/24-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 
του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη 
Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος  5) Μαρία 
Γκουγκουσκίδου μέλος  6) Αϊχάν Σιακήρ  μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος 
Μιχελής μέλος  και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. 
    Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 50: Εισηγούμενος το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο κ. Κωνσταντίνος 
Καραμανώλης Προϊστάμενος της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ ,  έθεσε υπόψη των μελών τα 
εξής: Η έναρξη εκτέλεσης του έργου του θέματος έγινε με την υπογραφή της Σύμβασης στις 31-01-
2011, η δε προθεσμία περαίωσής του είναι 60 ημέρες, δηλαδή λήγει στις 01-04-2011. 
    Ο ανάδοχος εργολάβος ζήτησε παράταση της προθεσμίας μέχρι 20-04-2011, για την περαίωση των  
εργασιών, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που δεν επέτρεψαν την εκτέλεση όλων των 
εργασιών, δεδομένου ότι το ξύλινο δάπεδο που τοποθετείται στην αίθουσα, παρουσιάζει ευπάθεια στις 
αυξομειώσεις της θερμοκρασίας και την υγρασία. Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες 
μετατροπής των κουφωμάτων από σταθερά σε ανοιγόμενα, καθαρισμός, αερισμός και προετοιμασία 
του χώρου, καθώς και μερική τοποθέτηση του ξύλινου δαπέδου της αίθουσας. Υπολείπεται η 
ολοκλήρωση της τοποθέτησης του δαπέδου, τρίψιμο, αστάρωμα, εφαρμογή βερνικιού, 
γραμμογράφηση και δεύτερη εφαρμογή βερνικιού.  
    Μετά τα ανωτέρω η υπηρεσία: 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 
Την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 20-04-
2011, διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, εφαρμοζόμενης 
κανονικά μέχρι της ημερομηνίας αυτής της νόμιμης αναθεώρησης των τιμών, σύμφωνα με το άρθρο 
48 του Ν.3669/08. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 
 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή δαπέδου αίθουσας 
πολλαπλών χρήσεων Μειονοτικού Γυμνασίου – Λυκείου Κομοτηνής» Ανάδοχος: Πολύδωρος 
Τσελεκίδης ΕΔΕ μέχρι 20-4-2011. 
 
  Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 50 /2011. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 
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ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 
 

ΑΔΑ: 4ΑΓΗ7ΛΒ-ΥΞ


