
Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ.   7/2011   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  
 

Αριθ. Απόφασης   53 /2011 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαπλάτυνση 
οδού πρόσβασης προς Ι.Μ. Αγ. Παντελεήμονος, στο Χρυσόκαστρο Καβάλας». 
 
Στην  Κομοτηνή σήμερα στις 31 Μαρτίου 2011  ημέρα Πέμπτη και ώρα  12.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 760/24-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 
του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη 
Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος  5) Μαρία 
Γκουγκουσκίδου μέλος  6) Αϊχάν Σιακήρ  μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος 
Μιχελής μέλος  και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. 
    Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 53: Εισηγούμενη το δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 02/820/23-3-2011 έγγραφό της, αναφέρει ότι το έργο του θέματος 
δημοπρατήθηκε στις 28-09-2010 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 07/5019/29-11-2010 Απόφαση Νομάρχη Ν.Δ. Καβάλας. Με την ίδια 
απόφαση το έργο κατακυρώθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση: ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με 
μέση έκπτωση 17,27%. 
     Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 13.12.2010 για το ποσό των ευρώ: 136.096,37 € + 
31.302,17 € Φ.Π.Α. με τελική προθεσμία περαίωσης του έργου 23.03.2011. 
    Ο ανάδοχος αιτείται με την από 10.03.2011 αίτησή του παράταση της προθεσμίας περαίωσης του 
έργου κατά 3 μήνες, μέχρι τις 23.06.2011 για να μπορέσει να ολοκληρώσει την κατασκευή του έργου 
(απέμειναν η ολοκλήρωση των εκσκαφών, οι εργασίες σκυροδέτησης και οδοστρωσίας). Μέχρι 
σήμερα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η εκσκαφή. 
    Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν τους χειμερινούς μήνες, με χαμηλές 
θερμοκρασίες και συχνές βροχοπτώσεις συνέτειναν στην καθυστέρηση της εξέλιξης των εργασιών.  
     Ο ανάδοχος με την αίτησή του ζητά τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του 
έργου μέχρι τις 23.06.2011. Ο χρόνος παράτασης που ζητείται από τον ανάδοχο θεωρείται εύλογος 
δεδομένου ότι οι εργασίες που απομένουν απαιτούν καλές καιρικές συνθήκες και απαιτούν λήψη 
δοκιμίων για εργαστηριακό έλεγχο σε κάθε στρώση. Μέχρι την έκδοση των εργαστηριακών 
αποτελεσμάτων δεν μπορεί να προχωρήσει η επόμενη στρώση. 
      Μετά τα ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί και να δοθεί το έργο σε κανονική λειτουργία η 
υπηρεσία: 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά 3 μήνες, 
δηλαδή μέχρι τις 23.06.2011. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 
 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Διαπλάτυνση οδού πρόσβασης προς Ι.Μ. 
Αγ. Παντελεήμονος, στο Χρυσόκαστρο Καβάλας», μέχρι 23-6-2011. 
 
  Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 53 /2011. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 
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ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 
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