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Του  Πρακτικού αριθ.   12 /2012   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 

Αριθ. Απόφασης  237/2012 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου: «Εργασίες 
Αποκατάστασης Φθορών Οδοποιίας Βορείου Έβρου». 
 
  Στην  Κομοτηνή σήμερα στις  23 Απριλίου 2012  ημέρα Δευτέρα και ώρα  13.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2707/18-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου 
αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 του Ν. 
3852/2010. 
   Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Δημήτριος 
Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 5)Κωνσταντίνος 
Μιχελής μέλος, 6) Χρήστος Τρέλλης μέλος. 
   Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος και 
3)Σταύρος Καβαρατζής μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
  Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 237: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ 
Έβρου με το από 9-4-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας 
υπόψη: 
1. Τον Ν. 3852/04-06-2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης" 
2. Το με αρ. πρωτ. 25/5-1-2011 της Περιφέρειας ΑΜΘ/Γ.Δ. Εσωτερικής λειτουργίας/Δ.Δ/σης/Τμ. 

Προσωπικού «Ορισμός και τοποθέτηση προϊσταμένων Δ/νσεων και τμημάτων της κεντρικής 
υπηρεσίας και των Π.Ε. της Περιφέρειας ΑΜΘ» 

3. Το Π.Δ. 144/27-12-10 «Οργανισμός της Περιφέρειας ΑΜΘ» 
4. Τον Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας δημοσίων έργων» , 
5. Τον φάκελο της εργολαβίας του αναφερόμενου έργου, και ιδιαίτερα την από 11-01-2012 σύμβαση 

κατασκευής του έργου σύμφωνα με την οποία ημερομηνία περαίωσης ορίσθηκε η 12-03-2012 
6. Το απόσπασμα γνωμοδότησης με αρ. 13 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕ Έβρου, 

με το οποίο «γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης χορήγησης περαίωσης εργασιών μέχρι 12-05-
2012 για τους λογους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση, και που είναι: «Λόγω των κακών 
καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες και συνεχείς χιονοπτώσεις-βροχοπτώσεις) δεν ήταν 
δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2012. Εργασίες 
μπορούν να εκτελεστούν το υπόλοιπο του μήνα Μαρτίου, Απρίλιο και Μάιο 2012, οπότε υπολογίζεται 
ότι το έργο θα περαιωθεί στις 12-05-2012».                                  

Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία: 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ, αναδόχου:  ΑΡΔΑΣ-Γ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ κατά 2 (ΔΥΟ)  μήνες, 
ήτοι έως την 12-05-2012 (νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου)  
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 
 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου: «Εργασίες Αποκατάστασης Φθορών Οδοποιίας 
Βορείου Έβρου» αναδόχου: ΑΡΔΑΣ-Γ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ, μέχρι 12-5-2012. 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 237/2012. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ 
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ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
ΣΜΑΡΩ  ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ 
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