
 
 
 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 18/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 302/2015 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση 
της επαρχιακής οδού Δράμας Αμφίπολης από την έξοδο Μαυρολεύκης έως τα όρια του Ν. Δράμας». 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Μαΐου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή. συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.οικ.1692/30-4-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, 
που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Δημήτριος Πέτροβιτς Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Αλέξανδρος 
Ιωσηφίδης Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Ιωάννης Μπούτος μέλος, 4) Σωτήρης 
Μποταΐτης μέλος, 5) Ιμπραήμ Αχμέτ μέλος, 6) Κωνσταντίνος Κινατζίδης μέλος, 7) Φώτιος 
Καραλίδης μέλος,  8) Αναστάσιος Τσαλδαρίδης μέλος και  9) Παντελής Λασκαρίδης μέλος. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 302: Εισηγούμενος το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Ουζούνης Ευάγγελος, υπάλληλος της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ’ αριθμ. 2253/29-4-2015  έγγραφό του  έθεσε υπόψη των 
μελών της επιτροπής τα εξής:  
 
Α΄  ΓΕΝΙΚΑ 
1. Έχοντας υπόψη                                :  το Ν. 3852/2010, το Π.Δ. 144/2010 και το Ν. 4071/2012 
2. Πρόγραμμα χρηματοδότησης           :  ΣΑΕΠ 031 με ΚΑΕ 2013ΕΠ03100002 Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
3. Προϋπολογισμός Μελέτης                :  520.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)  
4. Δημοπρασία                                     :   10-06-2014 
5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας    :  Πρακτικό 27, Αρ. Απόφ. 495/03-07-2014 της Οικονομικής 
Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.  
6. Ανάδοχος                                           :  ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΔΕ   
7. Μέση Τεκμαρτή Έκπτωση                 :  33,00%  
8. Ιδιωτικό Συμφωνητικό                        :  7579/14-11-2014 
9. Ποσόν σύμβασης                               :  283.252,04 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)     και  348.400,01 Ευρώ (με  
Φ.Π.Α.) 
10. Συμβατική προθεσμία                      :  200 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι 04-06-2015 

      11. Αιτούμενη 1η Παράταση                   :  έως 30-09-2015 
 

Β΄   ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 
 Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης του αναδόχου ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΝΕΣΤΗ  Ε.Δ.Ε.  
ευσταθούν όπως συμπεραίνουμε και από τα δεδομένα του meteo.gr.  
Επίσης εκτιμώντας την ιδιαιτερότητα του έργου από πλευράς ασφάλειας κυκλοφορίας που πρέπει να 
παρέχεται στην διάρκεια της κατασκευής, επειδή επρόκειτο για ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα της 
Επαρχιακής Οδού Νο. 1 Δράμας - Αμφίπολης, γεγονός που δεν επιτρέπει την κατασκευή του έργου 
τμηματικά και λαμβάνοντας υπόψη ότι μεσολάβησαν οι μήνες της χειμερινής περιόδου, 
προτείνουμε  παράταση προθεσμίας του έργου, μέχρι τις 30-09.-2015.  
 
Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Οι πληρωμές του έργου μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει διότι οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την έναρξη 
των εργασιών. 
Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 348.400,01 ευρώ με ΦΠΑ.  

 
   Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας   

ΑΔΑ: 7Θ1Ν7ΛΒ-ΣΡΥ



ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 
Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση της επαρχιακής οδού 
Δράμας Αμφίπολης από την έξοδο Μαυρολεύκης έως τα όρια του Ν. Δράμας», μέχρι τις 30-09.-2015. 

     
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012 :  

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση της επαρχιακής οδού 
Δράμας Αμφίπολης από την έξοδο Μαυρολεύκης έως τα όρια του Ν. Δράμας», μέχρι τις 30-09.-2015. 
 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α  302/2015. 
 

 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

       ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 
 
 

             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 
 

 
 

              
 

 
 
 

              
                ΤΑ ΜΕΛΗ 
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ         
    ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ 

                     ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ 
                     ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ 
                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ 
                     ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ 
                     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ  

 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 7Θ1Ν7ΛΒ-ΣΡΥ
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