
 
 
 
 
                                                                                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 20/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 524/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση σύναψης  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπ. Πολιτισμού 
& Αθλητισμού και της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.  για την υλοποίηση του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ» και τον ορισμό των εκπροσώπων 
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της εν λόγω σύμβασης . 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 6 Αυγούστου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., έγινε δια 
περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 
10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-
19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 
3852/2010 (Α΄87), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/207059/3634/2-8-2021 έγγραφη πρόσκληση του 
προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 
3852/2010. Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) 
Πολίτης Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Ευφραιμίδης Νικόλαος 
Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) 
Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος 
αναπληρωματικό μέλος, 8) Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά αναπληρωματικό μέλος, 9) Ταπατζάς 
Εμμανουήλ μέλος, 10) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
    Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 524: Εισηγούμενη το εικοστό πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Α.Μ.Θ., με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 206807/486/2-08-2021 έγγραφό του, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής  τα εξής: 
 
Θέτουμε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής: 
1. Τις διατάξεις του Νόμου 4412 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 176 «Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής» του Ν. 3852/2010, όπως 
ισχύει. 
3. Το αρ.πρωτ. 205978/3702/2-8-2021 έγγραφο του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού (Γραφείο Υπουργού). 
4. Την αρ. πρωτ. Δ.Ο. 4072/2020/10-3-2021 (ΑΔΑ: ΨΔ4Β7ΛΒ-ΓΟΓ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
5. Το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία  

ΕΙΣΗΓΗΤΑΙ 
 

1. Την έγκριση σύναψης  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού και της 
Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.  για την υλοποίηση του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ»  
2. Τον ορισμό των εκπροσώπων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της εν 
λόγω σύμβασης, ήτοι: 
Τον κ. Τσαλικίδη Νικόλαο, Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, με αναπληρώτρια την κα Κοσμίδου Ζωή, Πολ/κό 
Μηχ/κό, Εκτελεστική Γραμματέας της Π.Α.Μ.-Θ. 
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Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α 
Εγκρίνει:  1. Την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού και της 
Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.  για την υλοποίηση του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ»  
2. Τον ορισμό των εκπροσώπων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της εν 
λόγω σύμβασης, ήτοι: τον κ. Τσαλικίδη Νικόλαο, Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, με αναπληρώτρια την κα 
Κοσμίδου Ζωή, Πολ/κό Μηχ/κό, Εκτελεστική Γραμματέας της Π.Α.Μ.-Θ. 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΠΟΛΕΩΣ,  

Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ» 
Στην Αθήνα σήμερα την ........ ημέρα .............................................του μηνός 
........................................ του έτους 2021, οι παρακάτω Φορείς καλούμενοι στο εξής 
«Συμβαλλόμενοι»: 
1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Υπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λίνα Μενδώνη και 
2. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον 
Περιφερειάρχη Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Χρήστο Μέτιο. 
Συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

Προοίμιο 
 

Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σύμφωνα με: 
1. τον ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 

Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Α’ 87) και ειδικότερα στο άρθρο 100 αυτού,  
2. τον ν. 4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), 

3. το άρθρο 21 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών 
συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού», όπως αυτό ισχύει, 

4. τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της  κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 

5. τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α’ 153) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως ισχύει, 

6. το αρ. 1 παρ. 6 περ. στ΄ του ν. 1256/1982, (Α΄65), «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την 
καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το 
Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

7. τα άρθρα 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.” (Α’  184), 

8. τον ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 12, παρ. 4, 

9. τον ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

10.  τον ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
θέματα Υπουργείου Οικονομικών  και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

11.  το άρθρο 81 του ν. 1958/1991 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» (Α’ 122), όπως ισχύει 
σήμερα, 

12.  τον ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 
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13.  του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», 

14.  το Π.Δ. 70/2015 (Α’ 114) « Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού...», 
15.  το Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), όπως ισχύει, 
16.  το Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών», 
17. το Π.Δ. 144/2010 (Α’ 237) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 
18.  το Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων» (Α’ 39), 
19. την κήρυξη της Αναστασιούπολεως ως αρχαιολογικού χώρου με την Υ.Α. 4499/12-6-1964 (Β’ 239) 

«Περί των διατηρητέων ιστορικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων» 
20. Την Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης για το έτος 2021 (ΚΑΕ 9779, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 150000006) (ΑΔΑ: ΨΕ017ΛΒ-Β9Ω). 
21. την υπ’ αρ.  …. /…….  (ΑΔΑ: ……..) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) και της εν λόγω Περιφέρειας, 

22. την αρ.  Δ.Ο. 4072/2020/10-3-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΔ4Β7ΛΒ-ΓΟΓ) , 
23. το γεγονός ότι δεν προκύπτει από την Παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης 

δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας για την εκτέλεση του έργου 
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ» 
και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής του. 

 
Άρθρο 1 

Περιεχόμενο της σύμβασης 
 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης περιέχει τις διατάξεις και τις 
διαδικασίες που θα ισχύουν για την εκτέλεση του Προγράμματος και συγκεκριμένα: 
 
- Προοίμιο. 
- Περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1). 
- Σκοπός του Προγράμματος (άρθρο 2). 
- Αντικείμενο της Σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα (άρθρο 3). 
- Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 4). 
- Φορέας υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης (άρθρο 5). 
- Προϋπολογισμός, πόροι και τρόπος χρηματοδότησης της Σύμβασης (άρθρο 6). 
- Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων (άρθρο 7). 
- Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση χώρου (άρθρο 8). 
- Όργανο παρακολούθησης του έργου και αρμοδιότητές του (άρθρο 9). 
- Ειδικοί Όροι (άρθρο 10). 
- Αντισυμβατική συμπεριφορά - ρήτρες (άρθρο 11). 
- Τροποποιήσεις της Σύμβασης (άρθρο 12). 
- Όρια της Σύμβασης και Τελικές Διατάξεις (άρθρο 13). 

 
 

Άρθρο 2 
Σκοπός του Προγράμματος 

 
Τα κύρια χαρακτηριστικά του αρχαιολογικού χώρου της Αναστασιούπολης είναι τα εξής: 

1. Η Αναστασιούπολη είναι μια πολύ σημαντική βυζαντινή πόλη, ταυτισμένη με ασφάλεια, για την οποία 
υπάρχουν πληροφορίες στις ιστορικές πηγές. Η έρευνα στη θέση θα εγείρει το εγχώριο και διεθνές 
επιστημονικό ενδιαφέρον. 

2. Η θέση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το φυσικό περιβάλλον, εκφράζοντας ιδανικά το περιεχόμενο του 
άρθρου 24 του ΣτΕ. 
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3. Η Αναστασιούπολη κατείχε κομβική θέση τόσο στις χερσαίες όσο και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες της 
Θράκης, καθώς βρισκόταν πολύ κοντά στη ρωμαϊκή Εγνατία και διέθετε λιμάνι στον μυχό της 
Βιστωνίδας. Εξαιτίας αυτών των ειδικών χαρακτηριστικών προσφέρονται πολύ μεγάλες δυνατότητες 
έρευνας και ανάδειξης, σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. 

4. Σχετίζεται με ένα πολύ σημαντικό έργο υποδομής, το ιουστινιάνειο υδραγωγείο. Λόγω της θέσης και 
του μεγέθους του, το υδραγωγείο είναι ορατό σχεδόν από παντού, από την Εγνατία, το Παπίκιο και 
τους γειτονικούς οικισμούς, και αποτελεί τοπόσημο και στοιχείο αναγνώρισης και αναφοράς της 
θέσης.  

5. Διασώζει μεγάλο μέρος της οχύρωσης και είναι σαφώς προσδιορισμένα τα όρια του οικισμού, 
επομένως και τα όρια της όποιας μελλοντικής επέμβασης και έρευνας πεδίου. Μπορούν να γίνουν 
στοχευμένες επεμβάσεις, που θα αποφέρουν άμεσα αποτελέσματα, πολύ σημαντικά για την 
αρχαιολογική επιστήμη αλλά και για το ευρύ κοινό. 

6. Τουλάχιστον ένας από τους πύργους του συνόλου (ανατολικός) αντιμετωπίζει σοβαρά στατικά 
προβλήματα. 

7. Η νότια πύλη αποτελεί το πλέον χαρακτηριστικό μέρος του συνόλου, λόγω της μνημειακής κατασκευής 
της, και της θέσης της σε σχέση με το αρχαίο λιμάνι. Φέρει τα αυτοκρατορικά κεραμοπλαστικά 
μονογράμματα που είναι ευρέως γνωστά.  

8. Δεν υπάρχουν ιδιοκτησιακά προβλήματα, οπότε μπορεί να εξελιχθεί σε έργο με πνοή μακροχρόνια. 
9. Η θέση είναι εύκολα προσβάσιμη, κοντά στον Ίασμο, πρωτεύουσα του ομώνυμου Δήμου της ΠΕ 

Ροδόπης, ο οποίος μολονότι είναι πλούσιος σε αρχαιότητες καμία από αυτές δεν είναι ακόμη 
επισκέψιμη.  

10. Η καλή κατάσταση διατήρησης σημαντικών τμημάτων της οχύρωσης της Αναστασιούπολης μπορεί να 
υποστηρίξει με ευκολία επισκεψιμότητα σε τοπικό επίπεδο σε πρώτη φάση (σχολεία, σύλλογοι, 
πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ). Με τον τρόπο αυτό, ο χώρος θα αποτελέσει κοινό κτήμα των κατοίκων 
της περιοχής και θα ενταχθεί στη συλλογική συνείδηση. Η ανάδειξη και προβολή του θα αποκτήσουν 
μεγαλύτερη σημασία, αλλά θα τύχουν και μεγαλύτερης υποστήριξης. 

Ύστερα από τα παραπάνω, κρίθηκε σκόπιμη και επιτακτική η ανάληψη δράσης για την 
προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Αναστασιουπόλεως - Περιθεωρίου με 
στοχευμένες επεμβάσεις, που θα εξασφαλίζουν α) τη συντήρηση και διατήρηση των αρχαιοτήτων, β) 
τη διατήρηση και προβολή του φυσικού περιβάλλοντος γ) την ανάδειξη του συνόλου, δομημένου και 
φυσικού περιβάλλοντος, και την επικοινωνία του με το κοινό δ) την προβολή του αρχαιολογικού 
αποθέματος του Δήμου Ιάσμου ε) τη σύνδεση της θέσης με τις υπόλοιπες ρωμαϊκές και βυζαντινές 
πόλεις της Θράκης (Μαξιμιανούπολη, Τραϊανούπολη, Πλωτινόπολη στην Ελλάδα).  

Για το σκοπό αυτό, στις 21-9-2016 συνήφθη Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής 
Ανάπτυξης για το έργο «Προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Αναστασιουπόλεως, Π.Ε. 
Ροδόπης» (ΑΔΑ: 7ΤΓ97ΛΒ-ΝΗΖ), μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, για τη διενέργεια πρώτων επεμβάσεων προστασίας και 
ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου, αποτελώντας ταυτόχρονα υπόβαθρο για την υποβολή 
συνολικής πρότασης συντήρησης και ανάδειξης του χώρου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Το αντικείμενό της δεν υλοποιήθηκε εντός του χρόνου ισχύος της για λόγους αδυναμίας 
εκταμίευσης της εγκεκριμένης πίστωσης και καθυστέρησης στην έγκριση πρόσληψης του 
προβλεπόμενου προσωπικού που προβλεπόταν στην εν λόγω σύμβαση. Μετά την εξεύρεση λύσης 
για την ομαλή χρηματοδότηση του έργου, συνάπτεται η παρούσα σύμβαση για την υλοποίηση του 
έργου «Προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Αναστασιουπόλεως, Π.Ε. Ροδόπης». 

 
 

Άρθρο 3 
Αντικείμενο της Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση αφορά στην εκτέλεση του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ». Οι προτεινόμενες εργασίες 
χωρίζονται σε τρεις ομάδες:  
α) Εργασίες τακτικού χαρακτήρα, απαραίτητες για την εξασφάλιση πρόσβασης, περιήγησης και 
προβολής (Παράρτημα Ι, αρ. 1, 5 και 6).  
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β) Εκπόνηση μελετών για την αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων των μνημείων και ειδικότερα 
σε σχέση με τον ανατολικό πύργο που αντιμετωπίζει στατικά προβλήματα και δευτερευόντως με τη 
νότια πύλη (Παράρτημα Ι, εργασίες 2-4).  
γ) Εργασίες υποδομής και αδάπανες, και ειδικότερα δειγματοληψίες κονιαμάτων δόμησης και 
ανάλυση των ιδιαίτερων μηχανικών χαρακτηριστικών σύστασής τους. Τα ανωτέρω θα εκτελεστούν 
αδαπάνως από το ΥΠΠΟΑ/ΔΙΤΕΑ (Παράρτημα Ι, εργασία αρ. 7). 
Αναλυτικά οι προτεινόμενες εργασίες είναι οι εξής: 

1. Εργασίες αποψιλώσεων και απομάκρυνσης βλάστησης εντός του αρχαιολογικού χώρου στις θέσεις: 1) 
βόρεια πύλη, 2) ανατολικός πύργος, 3) νότια πύλη, 4) «πύργος στο ποτάμι», 5) πύργος-«δεξαμενή». 
Εξυγίανση διαδρομής περιήγησης του χώρου.  

2. Εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών και αποτύπωση ανατολικού πύργου και νότιας πύλης.  
3. Εκπόνηση Στατικής μελέτης ανατολικού πύργου.  
4. Εκπόνηση Εδαφοτεχνικής μελέτης ανατολικού πύργου. 
5. Ανάπτυξη εποπτικού υλικού: σχεδιασμός και εκτύπωση φυλλαδίων και σχεδιασμός και τοποθέτηση 

πληροφοριακής πινακίδας.  
6. Δημιουργία υποδομών ανάπαυλας επισκεπτών, Εγκατάσταση τριών καθιστικών, κατόπιν σύνταξης και 

έγκρισης σχετικής τεχνικής έκθεσης από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ.  
7. Δειγματοληψίες κονιαμάτων δόμησης και ανάλυση των ιδιαίτερων μηχανικών χαρακτηριστικών 

σύστασής τους από το ΥΠΠΟΑ/ΔΙΤΕΑ .  
8.  

Άρθρο 4 
Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης 

 
Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι 20 (είκοσι) μήνες. Ως χρόνος έναρξης 
θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης, όπως αναφέρεται στην αρχή της.  
Δεδομένης της δυσχερούς προμέτρησης των αρχαιολογικών έργων, η διάρκεια της σύμβασης μπορεί 
να παραταθεί για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για την ολοκλήρωση 
της υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12.  
Το χρονοδιάγραμμα της Προγραμματικής επισυνάπτεται ως Παράρτημα, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της. 
 

Άρθρο 5 
Φορέας υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης 

Φορέας υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
διά της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης. 

Το έργο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, του Ν. 1958/1991, 
άρθρο 81 και του Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων», σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις περί εκτελέσεως έργων και ανάθεσης μελετών του Δημοσίου της κείμενης εν γένει εθνικής 
και κοινοτικής νομοθεσίας και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα Προγραμματική 
Σύμβαση. 

 
Άρθρο 6 

Προϋπολογισμός,  πόροι και τρόπος χρηματοδότησης της Σύμβασης 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στις σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000 €), 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τον Φορέα χρηματοδότησης και κατανέμεται εφ’ 
άπαξ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η 
παρούσα Σύμβαση. Ο αναλυτικός προϋπολογισμός των εργασιών επισυνάπτεται σε παράρτημα, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης και θα προέλθει από τον κωδικό 0071.9779.0005 ΚΑΕ (ο συνολικός 
προϋπολογισμός του έργου είναι 40.000,00 € εκ των οποίων το ποσό των 20.000,00 € βαρύνει τον 
προϋπολογισμό έτους 2021 και το ποσό των 20.000,00 € θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 
2022). Στο ποσό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες, προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα 
Σύμβαση, όπως ενδεικτικά αναλύονται στο Παράρτημα της παρούσης. 
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Το ανωτέρω ποσό, που θα διατεθεί από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης ως χρηματοδότηση, αφού προσκομισθούν τα νόμιμα 
δικαιολογητικά, θα το διαχειρισθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης με τους όρους και τις διατάξεις 
που διέπουν τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Όλες τις εργασίες, αναθέσεις 
κλπ, θα αναλάβει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, η οποία θα εξοφλεί εγκαίρως όλα τα απαραίτητα 
παραστατικά αναλόγως με την εξέλιξη των εργασιών. Τα τιμολόγια και όλα τα παραστατικά θα 
εκδίδονται στο όνομα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης και πάντα σύμφωνα με τους όρους των 
συμβάσεων που θα έχει υπογράψει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης με τους αντίστοιχους 
αναδόχους. Στο τέλος του έργου μια σειρά φωτοαντιγράφων των παραστατικών θα προσκομισθούν 
στην Περιφέρεια για το φάκελο δικαιολογητικών της χρηματοδότησης. Σημειώνεται ότι για την 
εκταμίευση της χρηματοδότησης πρέπει να τηρείται ξεχωριστός τραπεζικός λογαριασμός από την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης. 

Ρητά συμφωνείται ότι για την εκτέλεση ή πραγμάτωση του αντικειμένου της παρούσας 
Σύμβασης, ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και τρίτων θα προκαλείται σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το κόστος ανάληψης της 
οποιοσδήποτε υποχρέωσης του Υπουργείου, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της παρούσας. 

(Αναλυτικός προϋπολογισμός παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας). 
 
 

Άρθρο 7 
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων 

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, δια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης, 
αναλαμβάνει: 
την εκτέλεση του έργου προστασίας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της 
Αναστασιουπόλεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων 
και για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Παρούσα 
Σύμβαση, 
να υποβάλει πλήρη απολογισμό σχετικά με την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσης και μετά 
την ολοκλήρωση αυτής, 
να συνεργάζεται με το έτερο συμβαλλόμενο μέρος καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσης, 
να ορίσει δύο εκπροσώπους του, με τους αναπληρωτές τους, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσης. 

2. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης αναλαμβάνει: 
τη χρηματοδότηση του αντικειμένου της παρούσης, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα προβλέπονται 
στο προηγούμενο άρθρο. 
να μεριμνά για την οικονομική διαχείριση και διοίκηση της προγραμματικής σύμβασης, 
να παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, 
να συνεργάζεται με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης για την ενημέρωση του κοινού και την 
προβολή του Έργου, 
να ορίσει έναν εκπρόσωπό της, με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσης. 

Ρητά συμφωνείται ότι για την εκτέλεση ή πραγμάτωση του αντικειμένου της παρούσας 
Σύμβασης, ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και τρίτων θα προκαλείται σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Το κόστος ανάληψης της οποιασδήποτε υποχρέωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, αλλά και το κόστος της εν γένει λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης της 
υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Παρούσας 
Σύμβασης.  

 
Άρθρο 8 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς - Χρήση χώρου 
Ο χώρος, στον οποίο θα εκτελεσθεί το έργο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης 

συμπεριλήφθηκε ως εξαιρετέα έκταση στον αναδασμό του αγροκτήματος Αμαξάδων 1989-1992, που 
κυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. ΔΕΒ 5795/9-8-1996 (ΦΕΚ 833/Β/1996) και σύμφωνα με το άρθρο 21, 
παρ. 1 του Ν. 674/1977 (242/Α/1977) και περιήλθε αυτοδικαίως στο Υπουργείο Πολιτισμού και 
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Αθλητισμού. Επιπλέον δηλώθηκε στο Εθνικό Κτηματολόγιο (προσωρινός ΚΑΕΚ 
420030400000108463). 

Είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με την Υ.Α. 4499/12-6-1964 (ΦΕΚ 239/Β/30-6-1964) 
«Περί των διατηρητέων ιστορικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων» και τελεί υπό την προστασία 
του Ν. 3028/2002.  

 
Άρθρο 9 

Όργανο παρακολούθησης του έργου και αρμοδιότητές του 
Τα συμβαλλόμενα μέρη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της 

παρούσας σύμβασης ορίζουν Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου. Η Επιτροπή αποτελείται από 
τρία μέλη, εκπροσώπους συμβαλλομένων μερών, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, και 
ειδικότερα: 

 Την κ. Χρύσα Καραδήμα, αρχαιολόγο, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης, με 
αναπληρωτή της τον κ. Ματθαίο Κουτσουμανή, αναπληρωτή προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Ροδόπης. 

 Την κ. Σοφία Ακριβοπούλου, αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης, με αναπληρώτριά της 
την κ. Παναγιώτα Δαλακούρα, αρχαιολόγο-μουσειολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης  

 Τον κ. ………………..,, με αναπληρωτή του τον κ…………….., . 
Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται εκ προοιμίου η εκπρόσωπος της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης, κ. Χρύσα Καραδήμα.  
Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος της ΕΦΑ Ροδόπης που θα οριστεί με απόφαση της 

Προέδρου της Επιτροπής. 
Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα Προγραμματική 

Σύμβαση και η πρωτοβουλία για την συγκρότηση και την σύγκληση της Επιτροπής θα γίνεται με 
πρόσκληση του Προέδρου της.  

Ο καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε 
τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή με σχετική απόφασή του. 

Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής της 
Προγραμματικής Σύμβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων έργων, η λήψη 
αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με τη Σύμβαση, η εν γένει επίλυση των 
όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται, η έγκριση ειδικότερων ρυθμίσεων στο πλαίσιο της παρούσας 
Σύμβασης, η υποβολή προτάσεων προς τους συμβαλλόμενους για τυχόν τροποποίηση των όρων της 
Προγραμματικής Σύμβασης.  

Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και συνεδριάζει σε τακτικές συνεδριάσεις και 
όποτε το απαιτούν οι όροι της παρούσας ή κρίνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Η Επιτροπή βρίσκεται 
σε απαρτία με παρόντα και τα τρία μέλη της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, 
καταγράφονται στο πρακτικό αποφάσεων και υπογράφονται από όλα τα μέλη. 

Η Επιτροπή δύναται να πλαισιώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό ή ειδικούς επιστήμονες, 
με γνώση του αντικειμένου της Σύμβασης όταν και εφόσον ζητηθεί από αυτή, για να εκφράζουν 
άποψη πάνω σε ειδικά επιστημονικά θέματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.   

Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους. 
Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης.   
Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιηθούν και με τηλεδιάσκεψη, χωρίς 

τη φυσική παρουσία ορισμένων ή του συνόλου των μελών, και με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, 
το οποίο πρέπει να ορίζεται ρητώς στην πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος στα μέλη. Στην 
περίπτωση αυτή, η απαρτία της Επιτροπής, στην οποία προσμετρώνται και τα μέλη που συμμετέχουν 
στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, καταγράφεται από τον Πρόεδρο. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής 
καταγραφής της συνεδρίασης που παρέχεται από την τεχνολογία, εφόσον χρησιμοποιηθεί, πρέπει να 
αποτρέπει οποιαδήποτε τροποποίηση των όσων διαμείβονται στην τηλεδιάσκεψη και να βοηθά στην 
επεξεργασία των πρακτικών, χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και αμφισβητήσεις.  

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία των 
συλλογικών οργάνων. 

 
Άρθρο 10  

Ειδικοί Όροι 
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Με τη ρητή επιφύλαξη του αρ. 46 του ν. 3028/2002 και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθέντων 
νομοθετημάτων του, όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.λπ.) που θα συνταχθούν στο 
πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει οι Φορέας 
Υλοποίησης  για την υλοποίηση του Έργου ανήκουν στην ιδιοκτησία του ΥΠ.ΠΟ.Α και θα είναι στη 
διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. Ρητά συμφωνείται ότι το 
ΥΠ.ΠΟ.Α δεν παραιτείται από κανένα πνευματικό ή συγγενικό ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα 
απορρέει από το αρ. 46 ως άνω, ούτε εκχωρεί στο αντισυμβαλλόμενο μέρος σχετικό δικαίωμα. 
Σε περίπτωση παραγωγής απεικονίσεων και αντιγράφων του χώρου και των μνημείων του έργου, ο 
αντισυμβαλλόμενος φορέας υποχρεούται να ζητήσει άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 3028/2002. 
Άρθρο 11 
Αντισυμβατική Συμπεριφορά- Ρήτρες 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, 
από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει 
αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας 
ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το 
δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή 
αποθετική ζημιά, αφού προηγουμένως ενημερώσει εγγράφως το άλλο μέρος. 
Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των 
όρων της παρούσας υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Κομοτηνής. 
  
Άρθρο 12 
Τροποποιήσεις της Σύμβασης 
Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων 
μερών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το 
χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της, με εξαίρεση το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό της 
και τον τρόπο υλοποίησής του. Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης δύναται να 
χορηγηθεί για διάστημα έως 12 μηνών, αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του 
αντικειμένου της.  
Η τροποποίηση του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος που δεν επιφέρει μεταβολή στη συνολική 
διάρκεια ισχύος της παρούσας, γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης 
και δεν απαιτείται τροποποίηση της παρούσας.   
Άρθρο 13 
Όρια της Σύμβασης και Τελικές Διατάξεις 
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η 
ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης 
ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από 
δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα 
μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή 
τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και έλαβε κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος από δύο. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

 
 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Αναλυτικός προϋπολογισμός των εργασιών που θα υλοποιηθούν στην προγραμματική 

σύμβαση του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ» 

 
 Εργασίες Ποσά 
1 Εργασίες αποψιλώσεων και απομάκρυνσης βλάστησης εντός του 

αρχαιολογικού χώρου στις θέσεις: 1) βόρεια πύλη 2) ανατολικός 
πύργος 3) νότια πύλη 4) «πύργος στο ποτάμι» 5) πύργος «δεξαμενή». 
Εξυγίανση διαδρομής περιήγησης του χώρου  
 

8.000€ 

2 Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών μελετών και αποτύπωση ανατολικού 
πύργου και νότιας πύλης  
 

15.000€ 

3 Εκπόνηση Στατικής μελέτης ανατολικού πύργου  
 

8.000€ 

4 Εκπόνηση Εδαφοτεχνικής μελέτης ανατολικού πύργου 
 

6.000€ 

7 Ανάπτυξη εποπτικού υλικού: σχεδιασμός και εκτύπωση φυλλαδίων 
και πληροφοριακής πινακίδας  
 

1.500€ 

8 Δημιουργία υποδομών ανάπαυλας επισκεπτών. Εγκατάσταση τριών 
καθιστικών.  
 

1.000€ 

9 Δειγματοληψίες κονιαμάτων δόμησης και ανάλυση των ιδιαίτερων 
μηχανικών χαρακτηριστικών σύστασής τους  
 

Αδαπάνως 
(ΥΠΠΟΑ/ΔΙΤΕΑ) 

10 Λοιπές δαπάνες €500 
 ΣΥΝΟΛΟ 40.000,00€ 
Στα προτεινόμενα ποσά συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. 

 
Χρονοδιάγραμμα των εργασιών που θα υλοποιηθούν στην προγραμματική σύμβαση του 

έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, Π.Ε. 
ΡΟΔΟΠΗΣ» 

 
Εργασίες Μήνας 
Εργασίες αποψιλώσεων και απομάκρυνσης βλάστησης εντός του 
αρχαιολογικού χώρου στις θέσεις: 1) βόρεια πύλη 2) ανατολικός πύργος 3) 
νότια πύλη 4) πύργος στο ποτάμι 5) πύργος «δεξαμενή» 
Εξυγίανση διαδρομής περιήγησης του χώρου  
 

1ος-6ος  

Εκπόνηση Αρχιτεκτονικής μελέτης και αποτύπωση ανατολικού πύργου και 
νότιας πύλης 
Εκπόνηση Εδαφοτεχνικής μελέτης του ανατολικού πύργου 
Απαιτούμενες εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ 
 

3ος-14ος 

Εκπόνηση Στατικής μελέτης του ανατολικού πύργου 
Απαιτούμενες εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ 
 

6ος-12ος 
 

Δειγματοληψίες κονιαμάτων δόμησης και ανάλυση των ιδιαίτερων 
μηχανικών χαρακτηριστικών σύστασής τους 

10ος-14ος 
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Δημιουργία υποδομών ανάπαυλας επισκεπτών. Εγκατάσταση τριών 
καθιστικών.  
 

13ος-18ος 

Ανάπτυξη εποπτικού υλικού: σχεδιασμός και εκτύπωση φυλλαδίων και 
πληροφοριακής πινακίδας  
 

14ος-20ος 

 
 

 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  524/2021. 
 

                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                      
 
            ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
               
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                   ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                  ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ                   
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 

                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΚΑΖΑΚΟΥ- ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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