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Του  Πρακτικού αριθ. 42/2024  Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης  974/2024 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Τακτική συντήρηση αναχωμάτων 
Π.Ε. Έβρου περιοχής δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2020-2021» μειωτικός – με αύξηση δαπάνης λόγω 
αναθεωρήσεων και τόκων υπερημερίας. 
 

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 31-10-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. πραγματοποιήθηκε με 
μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 
1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η τακτική συνεδρίαση της 
Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την 
ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/346962/5531/25-10-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε 
σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει).  
  Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) Ευκαρπίδης Νικόλαος Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 
2) Ιγνατιάδης Στυλιανός μέλος, 3) Ισμαήλκο Φατήχ μέλος 4) Μπαχαρίδου Φανή μέλος, 5) 
Παυλακάκη Βασιλική μέλος, 6) Κόντος Κωνσταντίνος μέλος,  7)Μποδούρογλου Κατερίνα 
αναπληρωματικό μέλος  8) Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος και 9) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος 
μέλος.  
  Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) Κουρτίδης Κωνσταντίνος μέλος ο οποίος απουσίαζε  αν και κλήθηκε 
νόμιμα. 
  Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της 
Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 974: Εισηγούμενη  το εικοστό δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης  η Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Έβρου  με το υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ. 346032/7758/25-10-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών 
της επιτροπής τα εξής:  

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.   
2. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» καθώς 
και του άρθρου 53, παρ. 7-θ του Ν.4412/16 για κράτηση του πόρου 6‰ και του άρθρου 4 του 
Ν.4013/11 για κράτηση 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΣ. 
3. Τις διατάξεις του N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010. 
5. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α'/10-4-2012), τροποποιήσεις του Ν.3669/08, "Ρυθμίσεις 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις". 
6. Τι Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α'/31-01-2013). "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κλπ, αρμοδιότητας των 
Περιφερειών.  
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 135178/1963/16-10-2020 ( ΑΔΑ 6Ε4Ζ7ΛΒ-ΒΜΖ, Α.Δ.Α.Μ.: 
20REQ00749351) απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. συμπλήρωσης αποφάσεων ορισμού υποέργου 
σε βάρος του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Συνέχιση του έργου 
2012ΣΕ03100000)» με κωδικό έργου Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005 της Συλλογικής Απόφασης 
ΣΑΕΠ531. ι. Την υπ΄ αριθμ. 742/2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΦΑ7ΛΒ-ΚΜΓ) απόφαση της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ. 
έγκρισης του τρόπου ανάθεσης, των όρων Διακήρυξης και της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου. 
ια. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 225645/10413/18-12-2020 (Α.Δ.Α.: 9Ζ8Ξ7ΛΒ-ΜΗ2, Α.Δ.Α.Μ.: 
20PROC007887638 2020-12-18) Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας του ανοικτού ηλεκτρονικού 
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διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση την τιμή του έργου)Την υπ' αριθ 276/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., 
"Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμ. 141/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ως προς την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου 
"Ενίσχυση αντιπλημμυρικής προστασίας κάμπου Θυμαριάς Τυχερού Φυλαχτού" 
8. Το από 11-01-2023, 2ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με το οποίο 
διαβιβάστηκε μέσω της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος του στις 27-01-2023, σύμφωνα με το 
οποίο εισηγείται την κατακύρωση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π. – 
ΚΟΪΔΗΣ Χ. Ο.Ε με δ.τ. ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε», γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης. κστ. Την με αριθμ. 69/2023 (Α.Δ.Α.: 6ΠΒ27ΛΒ-ΘΞ0) απόφαση της Ο.Ε Π.Α.Μ.Θ.. με 
την οποία εγκρίθηκε το από 11-01-2023, 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της δημόσιας 
ανοικτής διαδικασίας, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 95003), του έργου και κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα 
«ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΛΟΣ Π. – ΚΟΪΔΗΣ Χ. Ο.Ε με δ.τ ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε» (αριθμός ηλεκτρονικής 
προσφοράς 180559) και ποσοστό έκπτωσης 57,73%, η οποία μαζί με το 2ο πρακτικό και τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης του αναδόχου κοινοποιήθηκε στις 20-02-2023 μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας «επικοινωνία» σε όλους τους συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό Ο.Φ. κζ. Την υπ’ αριθμ. 9/24-03-2023 πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού 
Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ότι δεν συντρέχουν λόγοι κωλύματος για την 
υπογραφή της σύμβασης. 
9. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του 
έργου.  
10. Την από 10 Ιουλίου 2023 (αριθμ. πρωτ. 212035/4813 ΑΔΑ:60ΖΧ7ΛΒ-8ΘΞΚ ΑΔΑΜ : 
23SYMV013039977) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευής του έργου, συνολικού ποσού 
1.340.000,00€ Ευρώ (με ΦΠΑ). 
11. Την υπ. αριθ. 464/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. για την έγκριση του 
1ου ΑΠΕ. Η δαπάνη του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται  στα 656.902,46 €  με  ΦΠΑ , εκ των οποίων το ποσό 
των 455.201,05 € αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ο.Ε. 18%, το ποσό των 0,01 € αφορά 
τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 2.800,00 € αφορά την δαπάνη ΑΕΚΚ , το ποσό των 
71.758,99 € αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων , το ποσό των 127.142,41 € αφορά την δαπάνη 
Φ.Π.Α, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση δαπάνης κατά 88.513,98 € έναντι της αρχικής σύμβασης . Η 
πρόσθετη δαπάνη ύψους 15,57% (71.382,24 € επιπλέον δαπάνη αναθεωρήσεων και 17.131,74 € 
για ΦΠΑ) αφορά την κάλυψη των επιπλέον αναθεωρήσεων . Ο 1ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο με 
αύξηση δαπάνης λόγω αναθεωρήσεων.  
12. Την υπ. αριθ. 57/2024 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσιών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για τον 2ο Α.Π.Ε. 
Και επειδή : 
Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του 
έργου  στο σύνολό του και συντάσσεται : 1. Προκειμένου να ενσωματώσει το ακριβές σύνολο των 
ποσοτήτων των εργασιών 2. Για να συμπεριλάβει το ποσό των τόκων υπερημερίας όπως 
εγκρίθηκαν με την 2η Πιστοποίηση του έργου. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

1.Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π. ΕΒΡΟΥ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2020-2021» Η Δαπάνη του 2ου ΑΠΕ ανέρχεται  στα 
663.237,93€  με  ΦΠΑ , εκ των οποίων το ποσό των 455.191,15 € αφορά την δαπάνη εκτέλεσης 
εργασιών με Ο.Ε. 18%, το ποσό των 0,00 € αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 0,00 
€ αφορά την δαπάνη ΑΕΚΚ , το ποσό των 71.757,43 € αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων , 
9.821,69€ αφορά την δαπάνη τόκων υπερημερίας και το ποσό των 126.467,66 € αφορά την δαπάνη 
Φ.Π.Α, δηλαδή παρουσιάζει μείωση δαπάνης κατά -9,91€ έναντι της αρχικής σύμβασης . Η 
πρόσθετη δαπάνη ύψους 6.335,47€ αφορά την κάλυψη δαπανών λόγω τόκων υπερημερίας και 
επιπλέον αναθεωρήσεων . Ο 2ος ΑΠΕ κλείνει με μείωση δαπάνης ως προς την αρχική σύμβαση και 
αύξηση λόγω τόκων υπερημερίας και αναθεωρήσεων. Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις του έργου." 
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Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση  
 

Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α  

Εγκρίνει το 2ο Α.Π.Ε. του έργου «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π. ΕΒΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2020-2021» Η Δαπάνη του 2ου ΑΠΕ ανέρχεται  στα 663.237,93€  
με  ΦΠΑ , εκ των οποίων το ποσό των 455.191,15 € αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ο.Ε. 
18%, το ποσό των 0,00 € αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 0,00 € αφορά την 
δαπάνη ΑΕΚΚ , το ποσό των 71.757,43 € αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων , 9.821,69€ αφορά την 
δαπάνη τόκων υπερημερίας και το ποσό των 126.467,66 € αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α, δηλαδή 
παρουσιάζει μείωση δαπάνης κατά -9,91€ έναντι της αρχικής σύμβασης . Η πρόσθετη δαπάνη 
ύψους 6.335,47€ αφορά την κάλυψη δαπανών λόγω τόκων υπερημερίας και επιπλέον 
αναθεωρήσεων . Ο 2ος ΑΠΕ κλείνει με μείωση δαπάνης ως προς την αρχική σύμβαση και αύξηση 
λόγω τόκων υπερημερίας και αναθεωρήσεων. Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
του έργου." 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  974/2024.  
 
 
 

 
 
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
        ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
 
                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
                             ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
                             ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ   
                             ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ 
                             ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
                             ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
                             ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
                             ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                             ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
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