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Του  Πρακτικού αριθ. 48/2024  Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης  1118/2024 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του 3ου Α.Π.Ε. και Β. Της αύξησης του προϋπολογισμού του 
έργου: «Αποκατάσταση ιρλανδικής διάβασης Λίσσου στο τμήμα Φιλλύρα - Αρριανά», λόγω καταβολής 
τόκων υπερημερίας. 
  

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12-12-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ. πραγματοποιήθηκε διά 
ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. 
Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. η τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/401678/6504/6-12-2024 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).  
   Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) Ευκαρπίδης Νικόλαος Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 
2) Ιγνατιάδης Στυλιανός μέλος, 3) Ισμαήλκο Φατήχ μέλος 4) Μπαχαρίδου Φανή μέλος, 5) 
Παυλακάκη Βασιλική μέλος, 6) Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ αναπληρωματικό μέλος 7) Κουρτίδης 
Κωνσταντίνος μέλος 8) Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος και 9) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος 
μέλος.  
  Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) Κόντος Κωνσταντίνος μέλος,  ο οποίος απουσίαζε  αν και κλήθηκε 
νόμιμα. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της 
Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 1118: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ροδόπης με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 384629/5469/04-12-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής την από 29/11/2024 εισήγηση της Υπηρεσίας η οποία ανέφερε τα εξής:  

Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής τα παρακάτω : 
1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως αυτός 
τροποποιήθηκε / συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021. 
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» ιδίως δε το Άρθρο 176, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του 
Άρθρου 40 του Ν. 4735/2020.  
3. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-
2010). 
4. Την από 11-4-2022 Σύμβαση του έργου του θέματος ποσού 455.012,98 € (με Φ.Π.Α.) με 
Ανάδοχο την εταιρεία «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.». 
5. Την αρ. 72/πρ.5/10-2-2023 (Α.Δ.Α. 94ΕΑ7ΛΒ-8ΕΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου ύψους 455.012,98 € (με Φ.Π.Α.) και η 
τροποποίηση της αρχικής σύμβασης στο ποσό των 147.496,78 € (με Φ.Π.Α.), διαμορφώνοντας το 
συνολικό προϋπολογισμό του έργου στο ποσό των 602.509,76 € (με Φ.Π.Α.).   
6. Την αρ. 267/πρ.12/4-4-2024 (Α.Δ.Α. Ψ8ΘΖ7ΛΒ-ΧΘΒ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής 
Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου ύψους 474.603,53 € (με Φ.Π.Α.), 
διαμορφώνοντας το συνολικό προϋπολογισμό του έργου στο ποσό των 622.100,31 € (με Φ.Π.Α.) 
7. Την από 12-9-2022 Βεβαίωση Περαίωσης του έργου που εκδόθηκε από τη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης 
8. Το αρ.πρωτ. 302/31-7-2024 έγγραφο του Αναδόχου του έργου, με το οποίο υποβλήθηκε στην 
Υπηρεσία μας ο 4ος Λογαριασμός του έργου ύψους 9.165,51 € (με Φ.Π.Α.), ποσό που οφείλεται 
αποκλειστικά στους τόκους υπερημερίας των προηγούμενων τριών Λογαριασμών του έργου και για 
χρονικό διάστημα καθυστέρησης πληρωμής τους 146 ημερών. 
9. Την αρ.πρωτ. 114869/15-11-2024 (ΑΔΑ: Ψ2Σ8ΟΡ1Υ-ΨΞΝ) Απόφαση του Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης, με την οποία γίνεται δεκτή η από 16-9-2024 
Ένσταση του Αναδόχου για την πληρωμή του 4ου Λογαριασμού του έργου ύψους 9.165,51 € (με 
Φ.Π.Α.).    
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Μετά τα ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

α) την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου συνολικού ύψους 483.769,02 € (με Φ.Π.Α.), ο οποίος είναι 
αυξημένος σε σχέση με τον 2ο Α.Π.Ε. κατά 9.165,51 €, ποσό που αντιστοιχεί αποκλειστικά στους 
τόκους υπερημερίας των τριών Λογαριασμών του έργου, 
β) την έγκριση αύξησης του προϋπολογισμού του έργου κατά 9.165,51 €, (συνολικά 631.265,82 €) 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταβολή του εν λόγω ποσού στον Ανάδοχο του έργου.  
 
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση  
 

Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  

Για το έργο «Αποκατάσταση ιρλανδικής διάβασης Λίσσου στο τμήμα Φιλλύρα - Αρριανά»  εγκρίνει: 
α) το 3ο Α.Π.Ε. του έργου συνολικού ύψους 483.769,02 € (με Φ.Π.Α.), ο οποίος είναι αυξημένος σε 
σχέση με τον 2ο Α.Π.Ε. κατά 9.165,51 €, ποσό που αντιστοιχεί αποκλειστικά στους τόκους 
υπερημερίας των τριών Λογαριασμών του έργου, 
β) την αύξηση του προϋπολογισμού του έργου κατά 9.165,51 €, (συνολικά 631.265,82 €) 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταβολή του εν λόγω ποσού στον Ανάδοχο του έργου.  
 
Μειοψήφησαν τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Δελησταμάτης Βασίλειος, Κωνσταντίνος 
Κουρτίδης και Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος ψηφίζοντας κατά αναφέροντας  ο κ Κουρτίδης τα εξής 
«Κακώς η Περιφέρεια δίνει τόκους υπερημερίας στον ανάδοχο διότι για ανυπέρβλητους λόγους  αν 
μεν αυτοί δεν καταβλήθηκαν από σφάλμα κάποιου δικού μας οργάνου ευθύνεται το ίδιο το όργανο 
αν δεν καταβλήθηκαν για λόγους χρηματοδότησης δεν υπάρχει λόγος να δοθούν τόκοι υπερημερίας 
διότι αυτό υπήρχε ανυπέρβλητο κόλλημα του οργάνου που μας το έδωσε. Τόκοι υπερημερίας 
καταβάλλονται μόνο όταν υπάρχει ευθύνη δικιά μας. Από την στιγμή που δεν υπήρχε ευθύνη δικιά 
μας γιατί να δώσουμε εννέα χιλιάδες ευρώ στον ανάδοχο τσάμπα και βερεσέ ; Άρα κατά.» 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  1118/2024.  
 
 
 

 
 
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
        ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
 
                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
                             ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
                             ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ   
                             ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ 
                             ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ 
                             ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
                             ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                             ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                             ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
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