
 
 

 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 12/2026  Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 237/2026 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση αποδοχής αιτήματος αντικατάστασης υλικών και μετάθεσης 
χρόνου παράδοσης της σύμβασης για την προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ΠΕ 
Δράμας. 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26-3-2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. πραγματοποιήθηκε με 
μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 
1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η τακτική συνεδρίαση της 
Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την 
ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/92631/1811/20-3-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε 
κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει).  
  Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) Ευκαρπίδης Νικόλαος Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 
2) Ιγνατιάδης Στυλιανός μέλος, 3) Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ (αναπληρωματικό μέλος) 4)Παυλακάκη 
Βασιλική μέλος,5) Κόντος Κωνσταντίνος μέλος, 6) Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 7) 
Κουρτίδης Κωνσταντίνος μέλος και 8) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος μέλος. 
  Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) Μπαχαρίδου Φανή μέλος 2) Ισμαήλκο Φατήχ μέλη οι οποίοι απουσίαζαν  
αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
  Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Πρόεδρος της 
Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, ομόφωνα από τα μέλη της περιφερειακής  επιτροπής, η συζήτηση του δευτέρου εκτός 
ημερήσιας διάταξης θέματος.  
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 237: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση  Διαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Ε. Δράμας με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. 93588/442/23-03-2026 
έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:   
Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Την από 19.11.2025 σύμβαση με τον ανάδοχο «ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ» (ΑΔΑΜ: 
25SYMV017969603) για την προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ. 
2. Τους όρους της υπ’ αριθμ. 1/2025 Διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού.  
3. Το από 13/03/2026 έγγραφο - αίτημα του αναδόχου για αντικατάσταση ειδών και μετάθεση της 
προθεσμίας παράδοσης κατά τρεις (3) μήνες. 

 
Σύμφωνα με το Άρθρο 7.3 της Σύμβασης και το άρθρο 206 του ν. 4412/2016, προβλέπεται η 
δυνατότητα μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών για εξαιρετικά σοβαρούς 
λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση. Ο αρχικός συμβατικός χρόνος παράδοσης ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες από την 
υπογραφή, δηλαδή έως τις 19/03/2026. 
Ο ανάδοχος στο αίτημά του επικαλείται παγκόσμια έλλειψη στην αγορά πληροφορικής λόγω της 
αυξημένης παραγωγής υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και της αυξημένης ζήτησης εξαιτίας 
της μαζικής αντικατάστασης παλαιών υπολογιστών ενόψει της λήξης υποστήριξης των Windows 
10, γεγονότα που καθιστούν αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση εκ μέρους των κατασκευαστών.  
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Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται τα προς παράδοση προϊόντα που πρέπει να παραδοθούν.  

Α/Α  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΜ.  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ 

ΦΠΑ  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ  

1  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ DESKTOP HP 

Pro Tower 290 G9   
14 537,00 €  7.518,00 €  

2  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

WORKSTATION HP Z2 G9 

Tower Workstation   

5 1.327,47 €  6.637,35 €  

3  ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 27’’ 

AOC 27E3QAF 
14 100,00 €  1.400,00 €  

4  ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 32’’ LG 

32MR50C-B 
5 128,81 €  644,05 €  

5  ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER A4 

BLACK  OKI  

B412dn 

3 240,00 €  720,00 €  

6  

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Compuprint 

SP40 PLUS  3 1.043,96 €  3.131,88 €  

7  Φορητός Η/Υ  HP ProBook 465 

G11 
4 500,00 €  2.000,00 €  

    

    

  

  

ΣΥΝΟΛΟ  22.051,28 €  

ΦΠΑ 24%  5.292,31 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  27.343,59 € 

Έχουν παραδοθεί τα προϊόντα με Α/Α 1,4,5  
Παράλληλα, αιτείται την αντικατάσταση των παρακάτω ειδών, τα οποία έχουν σταματήσει να 
διατίθενται ή παρουσιάζουν μεγάλη καθυστέρηση παραγωγής: 
• Για το είδος Α/Α 2 (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ WORKSTATION HP Z2 G9 Tower), προτείνεται η 
αντικατάσταση με το νεότερο μοντέλο ΗΡ Z2 Tower G1, το οποίο προσφέρει βελτιωμένο 
επεξεργαστή (Intel Core Ultra7 265 vPro) και ανώτερη κάρτα γραφικών (NVIDIA GeForce RTX 
5060 8 GB GDDR7). 
• Για το είδος Α/Α 7 (Φορητός Η/Υ HP ProBook 465 G11 με επεξεργαστή Ryzen 5), 
προτείνεται για τα 2 από τα 4 συνολικά τεμάχια η αντικατάσταση με ανώτερη σύνθεση του ίδιου 
μοντέλου, η οποία διαθέτει ισχυρότερο επεξεργαστή (Ryzen 7-7735U), ανώτερη ενσωματωμένη 
κάρτα γραφικών (Radeon 680M) και διπλάσιο αποθηκευτικό χώρο (SSD 1 TB).  
Δεδομένου ότι τα προτεινόμενα είδη υπερτερούν σαφώς σε τεχνικά χαρακτηριστικά σε σχέση με 
τα αρχικώς προσφερθέντα χωρίς να προκύπτει καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για την 
υπηρεσία και ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται σε παγκόσμιες ελλείψεις εκτός του ελέγχου του 
αναδόχου: 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την έγκριση της αποδοχής του αιτήματος της εταιρείας «ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ» και ειδικότερα:  
1. Την έγκριση αντικατάστασης των ειδών Α/Α 2 και Α/Α 7 (για 2 τεμάχια) με τα τεχνολογικά 
ανώτερα μοντέλα που προτάθηκαν. 
2. Τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης ειδών Α/Α 2, Α/Α 3, Α/Α, 6 και Α/Α 7  των 
κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως τις 19/06/2026, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωση της προμήθειας για την κάλυψη των αναγκών της ΠΕ Δράμας.  
3. Παρακαλούμε το θέμα αν γίνεται να εισαχθεί προς συζήτηση σαν έκτακτο στην επόμενη 
συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής λόγω της άμεσης απάντησης στο αίτημα της εταιρίας 
ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜ ΕΠΕ. 
 
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση  
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ΑΠΟΦΑΣΙ ΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
Εγκρίνει το αίτημα της εταιρείας «ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ» αντικατάστασης υλικών και μετάθεσης 
χρόνου παράδοσης της σύμβασης για την προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ΠΕ 
Δράμας και ειδικότερα: 
1. Την αντικατάσταση των ειδών Α/Α 2 και Α/Α 7 (για 2 τεμάχια) με τα τεχνολογικά ανώτερα 
μοντέλα που προτάθηκαν. 
2. Τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης ειδών Α/Α 2, Α/Α 3, Α/Α, 6 και Α/Α 7  των κατά 
τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως τις 19/06/2026, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωση της προμήθειας για την κάλυψη των αναγκών της ΠΕ Δράμας.  
 

 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  237/2026. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

        ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

                             ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

                             ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ 

                             ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

                             ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

                             ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                             ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

                             ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
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