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Του  Πρακτικού αριθ. 30/2024  Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 657/2024 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής 
προστασίας στην περιοχή του Αρδευτικού δικτύου Βοϊράνης (έτους 2015)» για την κάλυψη της δαπάνης 
αναθεώρησης.                   

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 1-8-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. πραγματοποιήθηκε με 
μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 
1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η τακτική συνεδρίαση της 
Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την 
ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/239096/4081/26-07-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε 
σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει).  
  Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) Ευκαρπίδης Νικόλαος Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 
2) Ιγνατιάδης Στυλιανός μέλος, 3) Ισμαήλκο Φατήχ  μέλος 4) Παυλακάκη Βασιλική μέλος, 5) 
Κόντος Κωνσταντίνος μέλος,  6) Κουρτίδης Κωνσταντίνος μέλος, 7) Δελησταμάτης Βασίλειος 
μέλος και 8) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος μέλος. 
  Απόντες ήταν η: κ.1) Μπαχαρίδου Φανή μέλος, η οποία απουσίαζε  αν και κλήθηκε νόμιμα. 
  Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της 
Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
Το μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Μπαχαρίδου Φανή προσήλθε στην συνεδρίαση κατά 
την συζήτηση του 6ου ημερήσιας διάταξης θέματος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 657: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Δράμας με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 8179/24-7-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα 
εξής:  

 
Α. Σύντομο Ιστορικό 
Χρηματοδότηση από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ  531 ως υποέργο 
του έργου  «Αποκατάσταση ζημιών & επείγουσες Αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια 
Α.Μ.Θ.» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005 και Α.Α. Δ.4. 

• Προϋπολογισμός μελέτης : 500.000,00 € με Φ.Π.Α.. 

• Έγκριση Μελέτης.: 7686/29-12-2016 

• Δημοπράτηση : 29-08-2017    -      Μέση Έκπτωση : 34,20%. 

• Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού : Πρακτικό αρ. 49/2017, αριθμός απόφασης 907/13-12-
2017 της  Οικονομικής Επιτροπής  της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.  

• Ιδιωτικό Συμφωνητικό: αριθμ. Πρωτ. 2981/18-05-2018 

• Ποσόν Σύμβασης : 265.342,25 € χωρίς Φ.Π.Α  και  329.024,39 € με Φ.Π.Α. 

• Έγκριση 1ου ΑΠΕ  : αριθμ. Πρωτ. 7539/19-11-2018  

• Ποσόν 1ου ΑΠΕ  : 265.342,25 € χωρίς Φ.Π.Α  και  329.024,39 € με Φ.Π.Α. 

• Έγκριση 2ου ΑΠΕ  : αριθμ. Πρωτ. 1203/11-02-2021  

• Ποσόν 2ου ΑΠΕ  : 265.342,25 € χωρίς Φ.Π.Α  και  329.024,39 € με Φ.Π.Α. 

• Έγκριση 3ου ΑΠΕ  : αριθμ. Πρωτ. 8163/26-07-2023  

• Ποσόν 3ου ΑΠΕ  : 265.342,25 € χωρίς Φ.Π.Α  και  329.024,39 € με Φ.Π.Α. 

• Ημερομηνία Περαιώσεως : 18-05-2019 

• 1η Παράταση Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών : 18-11-2019  

• Έγκριση 1ης Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών 840/27-02-2019 

• 2η Παράταση Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών : 18-11-2020  

• Έγκριση 2ης Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών 8656/17-10-2019 

• 3η Παράταση Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών : 18-11-2021  
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• Έγκριση 3ης Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών 10193/12-10-2020 

• 4η Παράταση Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών : 18-08-2022  

• Έγκριση 4ης Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών 747/25-11-2021 

• 5η Παράταση Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών : 18-04-2023  

• Έγκριση 5ης Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών 577/25-08-2022 

• Δήλωση επιμήκυνσης κατά έξι (6) μήνες του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου βάση της 
παραγράφου 1 του άρθρου 153 του Ν4938/2022  : 18-10-2023  

• Απόφαση έγκρισης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου έως 18-10-2023   
12145/30-11-2022  

• Ημερομηνία περαίωσης 17-10-2023 - Βεβαίωση περαίωσης 11512/ 18-10-2023   
 
Β. Αντικείμενο 4ου Α.Π.Ε. 
Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να καλύψει την εκτιμώμενη δαπάνη 
Αναθεώρησης και δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών.  
 
Η δαπάνη με τον 4ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 224.961,01 € (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο.) 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 29.329,70 € ως προς την αρχική σύμβαση και είναι ίδιο με τον 3ο 
ΑΠΕ.  
Με τον παρόντα 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα: 
1. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου  
2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά 
διακριτά στοιχεία της. 
   Ο παρών 4ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση πριν την αναθεώρηση και 
αυξανόμενος μετά την αναθεώρηση και το ΦΠΑ. Το συνολικό του Οικονομικό Αντικείμενο  
μεταβάλλεται και ανέρχεται στο ποσό των 270.358,77 € χωρίς ΦΠΑ 64.886,10 ΦΠΑ και 335.244,87 
€ μαζί με το ΦΠΑ.    
Επισημαίνουμε ότι με τον 4ο Α.Π.Ε.  του έργου του θέματος δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον 
δαπανών.  
 
Γ. Γνώμη εισηγητή   
α) υπάρχει ρητή αναφορά στη διακήρυξη και τη σύμβαση για τη δυνατότητα κάλυψης της 
εκτιμώμενης δαπάνης της αναθεώρησης 
β) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά 
διακριτά στοιχεία της. 
γ) δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου,  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 
 

υπέρ της  έγκρισης του 4ο ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΙΡΑΝΗΣ (ΕΤΟΥΣ 2015)» κάλυψης της 
εκτιμώμενης δαπάνης αναθεώρησης που προκύπτει 
 
 
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση  
 
 

Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α  
 

Εγκρίνει τον 4ο ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΙΡΑΝΗΣ (ΕΤΟΥΣ 2015)» κάλυψης της εκτιμώμενης 
δαπάνης αναθεώρησης που προκύπτει. 
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Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  657/2024. 
 

 
 
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
             ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
 
                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
                             ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
                             ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ   
                             ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ 
                             ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
                             ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                             ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                             ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                             ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
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