

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 11/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 215/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης ετών 2023-2024» συνολικής δαπάνης 655.000,00 ευρώ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **20-3-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/87443/1506/16-3-2025** πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος 8) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 215: Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: ΔΥ/80897/1077/11-03-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 06/03/2025 εισήγηση της Υπηρεσίας η οποία ανέφερε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 153 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α 12 - 19.01.2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» και σε συνδυασμό με το άρθρο 3 Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ Α 26 31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Την υπ' αριθμ 359881/2021 (ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθώς και την εγκύκλιο 1 (17587/19.01.2022) του ίδιου Υπουργείου περί «Καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή 1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
6. Την από 27-11-2023 υπογραφείσα σύμβαση με ΑΔΑΜ: 23SYMV013834105, συνολικού ποσού 481.204,83 € και τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
7. Την με αρ. 648/2024 (ΑΔΑ ΨΑΔ27ΛΒ-31Σ) Απόφαση της Π.Ε. ΠΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) Αρχικής Σύμβασης και η 1η Επουσιώδη Τροποποίηση Σύμβασης σε ποσοστό 13,41 %, συνολικού ποσού 655.000,00€
8. Την με αριθμ. Πρωτ. Α/Α Συν. 2/Πράξη 10/26-2-2025 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου υπέρ της έγκρισης χρήσης των επί έλασσον δαπανών του 2ου ΑΠΕ ποσού 20.727,00 € στην 2η Ομάδα Εργασιών

9. Τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης 655.000,00 € ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει α) διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές προκύπτουν από προμετρήσεις ποσοτήτων των εργασιών κατασκευής σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τις επιτόπου συνθήκες και τις εντολές της υπηρεσίας και β) διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων εργασιών της 1ης Επουσιώδους Τροποποίησης σύμβασης όπως αυτές προκύπτουν από προμετρήσεις ποσοτήτων των εργασιών κατασκευής σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τις επιτόπου συνθήκες και τις εντολές της υπηρεσίας

Και σας αποστέλλουμε συνημμένα την αιτιολογική έκθεση και το σχέδιο του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΤΩΝ 2023-2024» συνολικής δαπάνης 655.000,00€ που περιλαμβάνει ποσό 432.852,84€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε, ποσό 259,21€ για απρόβλεπτες εργασίες, 5.256,30€ για απολογιστικές εργασίες μαζί με το Γ.Ε. & Ο.Ε, ποσό 89.857,46€ για αναθεώρηση εργασιών και ποσό 126.774,19€ για Φ.Π.Α., **ήτοι σε ισοζύγιο** με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ, καθ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 του Ν.4412/16 και το άρθρο 11 της Διακήρυξης

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

α) την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΤΩΝ 2023-2024", συνολικής δαπάνης 655.000,00€ που περιλαμβάνει ποσό 432.852,84€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε, ποσό 259,21€ για απρόβλεπτες εργασίες, 5.256,30€ για απολογιστικές εργασίες μαζί με το Γ.Ε. & Ο.Ε, ποσό 89.857,46€ για αναθεώρηση εργασιών και ποσό 126.774,19€ για Φ.Π.Α., **ήτοι σε ισοζύγιο** με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ, καθ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 του Ν.4412/16 και το άρθρο 11 της Διακήρυξης

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 2ο Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση - αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης ετών 2023-2024» συνολικής δαπάνης 655.000,00€ που περιλαμβάνει ποσό 432.852,84€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε, ποσό 259,21€ για απρόβλεπτες εργασίες, 5.256,30€ για απολογιστικές εργασίες μαζί με το Γ.Ε. & Ο.Ε, ποσό 89.857,46€ για αναθεώρηση εργασιών και ποσό 126.774,19€ για Φ.Π.Α., **ήτοι σε ισοζύγιο** με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ, καθ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 του Ν.4412/16 και το άρθρο 11 της Διακήρυξης

Παρών δήλωσαν τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Δελησταμάτης Βασίλειος, Κουρτίδης Κωνσταντίνος και Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 215/2025.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**