

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 37 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..

## Αριθ. Απόφασης 844/2012

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση της διάλυσης της Σύμβασης της μελέτης: «Μελέτη νέας γέφυρας στην επαρχιακή οδό Νο 13β, στην περιοχή οικισμού Μίσχου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **19 Οκτωβρίου 2012** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12.30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.6501/15-10-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2)**Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος, 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος, 5)**Σταύρος Καβαρατζής** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 7) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

**Απόντες** ήταν : οι κ.κ. 1) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος και 2) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήμενος Γραμματέας άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 844:** Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ' αριθμ. 2105/4-10-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής:  
1. Με την υπ' αρ. 186/πρ.26/3-12-2010 Απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης και με το από 23-12-2010 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, ανατέθηκε στα συμπράττοντα γραφεία μελετών

ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕΛΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αντικαταστάθηκε στη συνέχεια από τον ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ)

ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ ΔΙΑΛΕΚΤΗ

ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

η εκπόνηση της μελέτης του θέματος. Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των 167.312,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.).

2. Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση των επί μέρους μελετών (Τοπογραφική, Συγκοινωνιακή, Στατικών, Υδραυλική, Γεωτεχνική, Γεωλογική και Περιβαλλοντική), που σκοπό έχουν :

α) Να μελετηθεί η κατασκευή νέας γέφυρας στη επαρχιακή οδό Νο 13β επί του ποταμού Τραύου στην περιοχή του οικισμού Μίσχου, έτσι ώστε η διέλευση των οχημάτων να γίνεται με μεγαλύτερη ασφάλεια, δεδομένου ότι η παλαιά γέφυρα που βρίσκεται 600 m περίπου ανάντη, έχει περιορισμένο πλάτος και επί πλέον έχει παρουσιάσει προβλήματα ρηγμάτωσης και υποσκαφής.

β) Να αντικατασταθεί η παλαιά αυτή γέφυρα με τεχνικό κιβωτοειδούς διατομής, το οποίο θα εξυπηρετεί με ασφάλεια και επάρκεια τις μελλοντικές πλημμυρικές ροές.

3. Στα πλαίσια εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης, ο Ανάδοχος εκπόνησε και υπέβαλε τα παρακάτω στάδια μελετών :

➤ Υδρολογική μελέτη χειμάρρου και μελέτη στερεοπαροχής (εγκρίθηκε με την αρ. 470/πρ.33/13-10-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.)

➤ Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (θετική γνωμοδότηση της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την αρ.πρωτ. 976/26-3-2012 Γνωμοδότηση), ενώ η ανακατασκευή του υφιστάμενου τεχνικού απαλλάχθηκε από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης με το αρ.πρωτ. 579/21-2-2012 έγγραφο της ίδιας Υπηρεσίας.

➤ Μελέτη ανακατασκευής τεχνικού (εγκρίθηκε με την αρ. 294/πρ.16/16-5-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.)

➤ Προμελέτη οδοποιίας (εγκρίθηκε με την αρ.506/πρ.25/19-7-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.)

➤ Γεωλογική μελέτη (εγκρίθηκε με την αρ.506/πρ.25/19-7-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.)

➤ Τοπογραφική μελέτη (πλην των απαιτούμενων εργασιών για τη σύνταξη Κτηματολογίου)

4. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα, για την ολοκλήρωση της μελέτης, θα έπρεπε να ακολουθήσουν τα παρακάτω στάδια :

➤ Εκπόνηση Προγράμματος Γεωτεχνικών Εργασιών

- Εκτέλεση Γεωτεχνικών Εργασιών
- Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Εργασιών
- Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
- Εκπόνηση οριστικής μελέτης Οδοποιίας
- Εκπόνηση Προμελέτης Τεχνικού
- Εκπόνηση Υδραυλικής μελέτης
- Εκπόνηση οριστικής μελέτης Τεχνικού
- Εκπόνηση Κτηματολογίου
- Εκπόνηση Σ.ΑΥ. – Φ.Α.Υ.

5. Σύμφωνα με το Άρθρο 34, παρ.1 του Ν. 3316/2005 και το Άρθρο 11.2 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της εν λόγω μελέτης «Σε περίπτωση σύμβασης μελέτης που εκπονείται κατά στάδια, ο εργοδότης δικαιούται να διακόψει τις εργασίες της μετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου και να διαλύσει τη σύμβαση χωρίς αποζημίωση του Αναδόχου, αν τούτο προβλέπεται στη σύμβαση».

6. Στην προκειμένη περίπτωση, η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η Σύμβαση πρέπει να λυθεί για τους παρακάτω λόγους :

α. Διαπιστώθηκε ότι λόγω της υπάρχουσας έλλειψης πιστώσεων, είναι αναγκαία η μεταφορά οικονομικών πόρων σε άλλα έργα ή μελέτες, που η πραγματοποίησή τους θα αποφέρει μεγαλύτερα οφέλη για το κοινωνικό σύνολο.

β. Με την ανακατασκευή του τεχνικού θα υπάρξει επάρκεια ασφαλούς εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας

γ. Με την ανακατασκευή του τεχνικού θα υπάρξει επάρκεια της υδραυλικής εξυπηρέτησης του Τραύου.

7. Μετά από τη διάλυση της Σύμβασης, το κόστος της μελέτης αναμένεται να ανέλθει περίπου στο ποσό των 60.000,00 € (με Φ.Π.Α.), ενώ η Υπηρεσία μας δύναται να προχωρήσει στη δημοπράτηση του έργου ανακατασκευής του τεχνικού, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό το ποσό των 500.000,00 €.

Μετά τα παραπάνω, η υπηρεσία:

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της διάλυσης της Σύμβασης της μελέτης : «Μελέτη νέας γέφυρας στην επαρχιακή οδό Νο 13β, στην περιοχή οικισμού Μίσχου» για τους λόγους που παρουσιάστηκαν στην ανωτέρω παράγραφο 6.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(με ψήφους 6 υπέρ και 1 λευκό)

Εγκρίνει την διάλυση της Σύμβασης της μελέτης : «Μελέτη νέας γέφυρας στην επαρχιακή οδό Νο 13β, στην περιοχή οικισμού Μίσχου» για τους λόγους που παρουσιάστηκαν στην εισήγηση.

Μειοψήφησε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Μιχαήλ ψηφίζοντας Λευκό, αναφέροντας ότι: «Δεν συμφωνώ γιατί είναι ακριβή η μελέτη!».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 844/2012.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ  
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ,  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ**