

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 28/2021 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 762/2021**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση τροποποίησης της μελέτης «Μελέτη γεφυρών και βελτιώσεων επαρχιακής οδού Νο 9 (Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **25 Νοεμβρίου 2021** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 12:00 μ.μ.**, έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/323899/5337** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. **Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.:1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Πολίτης Αλέξιος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 6) **Μουλταζά Ταρκάν** μέλος, 7) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 8) **Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά** αναπληρωματικό μέλος, 9) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 10) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 11) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 762:** Εισηγούμενη το εικοστό πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 312267/3948/11-11-2021 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως αυτός τροποποιήθηκε / συμπληρώθηκε με το Ν.4782/2021.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).

και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :

Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. αποτελεί τον Κύριο του έργου με τίτλο «Κατασκευή γέφυρας Λίσσου και προσβάσεων επί της επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά», με Φορέα Υλοποίησης την Υπηρεσία μας. Το έργο, συμβατικού προϋπολογισμού 2.495.498,97 €, είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ με ΚΑΕ 2018ΕΠΟ3110023.

Η μελέτη του εν λόγω έργου εκπονήθηκε την περίοδο 2008 – 2012 από τα κάτωθι μελετητικά γραφεία :

ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.	(Στατική μελέτη)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ	(Τοπογραφική μελέτη)
GUD – GEOTECHNIK UND DYNAMIC CONSULT	(Γεωτεχνική μελέτη)
ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ	(Συγκοινωνιακή μελέτη)
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ	(Περιβαλλοντική μελέτη)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΛΟΥΔΗΣ	(Υδραυλική μελέτη)

Αντικείμενο της μελέτης ήταν η αντικατάσταση των ιρλανδικών διαβάσεων (εφτά συνολικά) των ποταμών και χειμάρρων που βρίσκονται στον άξονα διέλευσης της επαρχιακής οδού «Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά», με τεχνικά έργα γεφύρωσης, καθώς και των προσβάσεων αυτών.

Με βάση τη μελέτη αυτή, προτάθηκε και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το έργο της γεφύρωσης του ποταμού Λίσσου. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών όμως, αλλά κυρίως μετά από μία περίοδο έντονων βροχοπτώσεων που έπληξε την περιοχή του έργου τον Ιανουάριο του 2021, διαπιστώθηκε ότι τμήμα της οδού (η οποία βρίσκεται στη φάση της κατασκευής των επιχωμάτων) κατακλύζεται από τα όμβρια ύδατα της περιοχής. Οι λόγοι εντοπίζονται αφ' ενός στην υπερύψωση του φυσικού εδάφους των παρακείμενων αγρών που έλαβε χώρα από την περίοδο εκπόνησης της μελέτης έως και σήμερα, αφ' ετέρου στην απρόβλεπτη ροή του ποταμού, η οποία υπερχειλίζει της κοίτης και διαμέσου αγρών, καταλήγει στο επίμαχο τμήμα.

Μετά από διαβουλεύσεις με τον Ανάδοχο, θεωρήθηκε ότι ο πλέον πρόσφορος και οικονομικός τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος, είναι η υπερύψωση του ανώτατου υψομέτρου της οδού (ερυθρά) στο τμήμα από Χ.Θ. 0+600 έως 1+100, με αντίστοιχη υπερύψωση της κάθετης οδού c.

Οι εν λόγω εργασίες, θα απαιτήσουν πρόσθετες ποσότητες 4.855 m<sup>3</sup> υλικού κατασκευής επιχώματος, ενώ το εκτιμώμενο κόστος εκτιμάται στα 7.400 €, το οποίο και θα καλυφθεί από το κονδύλιο των απροβλέπτων του έργου.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 144, παρ.2 του Ν.4412/2016, οι τροποποιημένες Μηκοτομές τέθηκαν υπόψη του κοινού εκπροσώπου (κ. Κωνσταντίνος Λιόντος) του μελετητικού σχήματος, ο οποίος και απάντησε θετικά με το από 19-7-2021 έγγραφό του, ενώ παράλληλα υπέγραψε ψηφιακά τις δύο τροποποιημένες Μηκοτομές.

Τέλος, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., γνωμοδότησε θετικά για την εν λόγω τροποποίηση με την αρ.10/πρ1/9-11-2021 Γνωμοδότησή του.

Μετά από τα παραπάνω, η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση της τροποποίησης των δύο Μηκοτομών του έργου «Κατασκευή γέφυρας Λίσσου και προσβάσεων επί της επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά».

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση των δύο Μηκοτομών του έργου «Κατασκευή γέφυρας Λίσσου και προσβάσεων επί της επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 762/2021.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ  
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΚΑΖΑΚΟΥ- ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ  
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**