

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 12/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 261/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και αύξηση συμβατικής δαπάνης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού πρόσβασης στην λατομική ζώνη Δράμας (περιοχή Νικηφόρου)» συνολικού ποσού 363.673,29 ευρώ

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **4-4-2024** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/97550/1950/29-3-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 261: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Δράμας , με το υπ' αριθμ. πρωτ:3034/27/3/2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Το έργο: δημοπρατήθηκε την **27-09-2022** και κατακυρώθηκε στον «**ΜΗΤΡΟΥ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟ ΕΔΕ**» με μέση έκπτωση **12,11%**. Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις **06-04-2023** με συνολική συμβατική δαπάνη **329.603,80** ευρώ για εργασίες, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε ΜΟΝΟ για την κάλυψη της δαπάνης αναθεώρησης του έργου.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

1. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν **375.000,00** ευρώ για εργασίες, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
2. Η σύμβαση μετά την έκπτωση του **12,11 %** που προσέφερε ο ανάδοχος του έργου υπογράφηκε για **329.603,80** ευρώ με τον Φ.Π.Α.
3. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την με αριθμ. Πρωτ **9600/29-08-2023** Απόφαση Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας με την δαπάνη του έργου να κλείνει στο ποσό των **329.595,72 €** για εργασίες, αναθεώρηση, και Φ.Π.Α. σε μείωση σε σχέση με την σύμβαση του έργου κατά **8,08 €**
4. Με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. η δαπάνη του έργου κλείνει στο ποσό των **363.673,29 €** για εργασίες, αναθεώρηση, και Φ.Π.Α. σε αύξηση σε σχέση με την σύμβαση του έργου κατά **34.069,49 €** .

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν η **05-10-2023** και το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα στις 25-08-2023 σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτοκόλλου **9662/30-08-2024** βεβαίωση περάτωσης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας

Γνώμη Εισηγητού:

Ο προτεινόμενος 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1.ε του Ν. 4412/16 και την την εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση του έργου ΜΟΝΟ για την κάλυψη της δαπάνης αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ με συνολικό ποσό **363.673,29 €** για εργασίες, αναθεώρηση, και Φ.Π.Α. σε αύξηση σε σχέση με την σύμβαση του έργου κατά **34.069,49 €**.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. και αύξηση συμβατικής δαπάνης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού πρόσβασης στην λατομική ζώνη Δράμας (περιοχή Νικηφόρου)» συνολικού ποσού 363.673,29 ευρώ

Μειοψήφησαν τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Δελησταμάτης Βασίλειος, Κωνσταντίνος Κουρτίδης και Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος ψηφίζοντας κατά αναφέροντας ότι μπορεί ο ανάδοχος να το δικαιούται αλλά είναι υπερβολικό κα ζημιώνεται η Υπηρεσία και το ταμείο της Περιφέρειας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 261/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**