

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 49/2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 997/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 3 «Προμήθεια εξοπλισμού κατασκηνώσεων» του Έργου «Κατασκευή παιδικών κατασκηνώσεων Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής», συνολικού προϋπολογισμού 377.218,17 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (CPV: 391000000-2 – Έπιπλα, 39313000-9 – Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός, 39512000-4 – Κλινοσκεπάσματα, 39315000-3 – Εξοπλισμός Εστιατορίου, 37415000-0 – Αθλητικός Εξοπλισμός, 42512000-8 – Κλιματιστικά, 31625000-3 – Συστήματα Συναγερμού, 30230000-0 – Εξοπλισμός Η/Υ, 16310000-1 – Χορτοκοπτικές Μηχανές, 33190000-8 – Διάφορες Ιατρικές Συσκευές και Προϊόντα, 32522000-8 – Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών, 48952000-6 – Μεγαφωνικές Εγκ/σεις, 39270000-5 – Θρησκευτικές Είδη, 14212410-7 – Χώμα Επιφανείας και FG19-6 για κατασκηνώσεις).

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **19 Δεκεμβρίου 2019** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:30 μ.μ.** στο γραφείο 103 του καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 5849/13-12-2019** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.1) **Πολίτης Αλέξιος** Προεδρεύων της Οικονομικής επιτροπής, 2) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος 3)**Ναλμπάντης Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 4) **Μουλταζά Ταρκάν** μέλος 5) **Μωυσιάδης Αριστείδης** μέλος, 6) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 7)**Αργυρίου Νικόλαος** αναπληρωματικό μέλος και 8) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

Απόντες ήταν οι κ.κ.: 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης μέλος 3) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 4) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος 5)**Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθόκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Μετά την συζήτηση του δέκατου τρίτου θέματος ημερησίας διάταξης αποχώρησε οριστικά το μέλος Γρανάς Αρχέλαος

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει η συζήτηση του δεύτερου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 997: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης το Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ. 842/17-12-2019 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε προς έγκριση το Πρακτικό ΙΙΙ (Εξέτασης αίτησης παράτασης) της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το ΤΜΗΜΑ Ε: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για το Υποέργο 3 «Προμήθεια εξοπλισμού κατασκηνώσεων» του Έργου «Κατασκευή παιδικών κατασκηνώσεων Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής».

Κατόπιν, της εξέτασης του από 17-12-2019 αιτήματος παράτασης της εταιρείας «ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ», η επιτροπή όπως αναφέρει στο Πρακτικό ΙΙΙ προτείνει την έγκριση της νέας αιτούμενης ημερομηνίας παράδοσης, καθότι συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών του Τμήματος Ε: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ έως τις 4-1-2020 (συμβατική ημερομηνία παράδοσης), ήτοι έως 25-1-2020.

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος εκτός ημερησίας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος (περιορισμένος συμβατικός χρόνος παράδοσης – παραλαβής 40 ημέρες).

Συγκεκριμένα το πρακτικό ανέφερε τα εξής : « Στην Κομοτηνή, την 17-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 3 «Προμήθεια εξοπλισμού κατασκηνώσεων» του Έργου «Κατασκευή παιδικών κατασκηνώσεων Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής», η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 1229/πρακτ. 56/13-12-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.-Θ.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες οι:

1. Σγούρος Γεώργιος, υπάλληλος της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με Α'β (αναπληρωματικό μέλος), ως Πρόεδρος
2. Δρίνης Ιωάννης, Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκ/ών Έργων, της Δ.Τ.Ε. Π.Α.Μ.Θ., του κλάδου ΠΕ Αγρ. Τοπ/φων Μηχ/κών με Α'β, ως μέλος
3. Τζεμίντιμης Απόστολος, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης, του κλάδου ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών, με Α'β, ως μέλος

Και έχοντας υπόψη:

- α) Την από 25-11-2019 Σύμβαση για το ΤΜΗΜΑ Ε: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, μεταξύ της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. και της εταιρείας «ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ»
- β) Το από 17-12-2019 αίτημα παράτασης της εταιρείας «ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ» με τα αναγραφόμενα σ' αυτό
- γ) Το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή εξέτασε το (β) σχετικό αίτημα παράτασης της εταιρείας «ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ» και καθότι συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών του Τμήματος Ε: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ έως τις 4-1-2020 (συμβατική ημερομηνία παράδοσης), προτείνει την έγκριση της νέας αιτούμενης ημερομηνίας παράδοσης ήτοι έως 25-1-2020».

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 3 «Προμήθεια εξοπλισμού κατασκηνώσεων» του Έργου «Κατασκευή παιδικών κατασκηνώσεων Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής», συνολικού προϋπολογισμού 377.218,17 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (CPV: 391000000-2 – Έπιπλα, 39313000-9 – Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός, 39512000-4 – Κλινοσκεπάσματα, 39315000-3 – Εξοπλισμός Εστιατορίου, 37415000-0 – Αθλητικός Εξοπλισμός, 42512000-8 – Κλιματιστικά, 31625000-3 – Συστήματα Συναγερμού, 30230000-0 – Εξοπλισμός Η/Υ, 16310000-1 – Χορτοκοπτικές Μηχανές, 33190000-8 – Διάφορες Ιατρικές Συσκευές και Προϊόντα, 32522000-8 – Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών, 48952000-6 – Μεγαφωνικές Εγκ/σεις, 39270000-5 – Θρησκευτικές Είδη, 14212410-7 – Χώμα Επιφανείας και FG19-6 για κατασκηνώσεις).

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 3 «Προμήθεια εξοπλισμού κατασκηνώσεων» του Έργου «Κατασκευή παιδικών κατασκηνώσεων Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής», συνολικού προϋπολογισμού 377.218,17 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (CPV: 391000000-2 – Έπιπλα, 39313000-9 – Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός, 39512000-4 – Κλινοσκεπάσματα, 39315000-3 – Εξοπλισμός Εστιατορίου, 37415000-0 – Αθλητικός Εξοπλισμός, 42512000-8 – Κλιματιστικά, 31625000-3 – Συστήματα Συναγερμού, 30230000-0 – Εξοπλισμός Η/Υ, 16310000-1 – Χορτοκοπτικές Μηχανές, 33190000-8 – Διάφορες Ιατρικές Συσκευές και Προϊόντα, 32522000-8 – Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών, 48952000-6 – Μεγαφωνικές Εγκ/σεις, 39270000-5 – Θρησκευτικές Είδη, 14212410-7 – Χώμα Επιφανείας και FG19-6 για

κατασκηνώσεις) και συγκεκριμένα την έγκριση της παράτασης σχετικά με την παράδοση των συμβατικών ειδών του Τμήματος Ε: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ από την εταιρεία «ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ» καθότι συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση έως τις 4-1-2020 (συμβατική ημερομηνία παράδοσης), σε νέα ημερομηνία παράδοσης ήτοι έως **25-1-2020**.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 997/2019.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**