

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 6/2023 της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αριθ. Απόφασης 50/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Πρακτικού Νο15 για την παράταση της από 20/04/2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΣΝ7ΛΒ-ΩΤΦ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008492041) υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο Β. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ο.Ε., για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, κίνησης, λιπαντικών κλπ. για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου, διάρκειας δύο ετών από την υπογραφή.

Στην Κομοτηνή σήμερα **31-03-2023** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **18.00**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, μετά από την **Δ.Δ.οικ. 90926/1734/24-03-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Χρήστου Παπαθεοδώρου, η οποία επιδόθηκε στον Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο, και σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

Ο Περιφερειάρχης **Α.Μ.Θ κ. Μέτιος Χρήστος**

- Ο Πρόεδρος του Π.Σ. **κ. Παπαθεοδώρου Χρήστος**
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. **κ. Χατζηγκενέ Ιρφάν**
Ο Γραμματέας του Π.Σ **κ. Κουράκ Ριτβάν**

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Τσαλικίδης Νικόλαος | 19. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος |
| 2. Ευφραιμίδης Νικόλαος | 20. Μαχμούτ Σερκάν |
| 3. Τσώνης Αθανάσιος | 21. Αργυρίου Νικόλαος |
| 4. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος | 22. Λυμπεράκης Δημήτριος |
| 5. Κουρτίδης Κωνσταντίνος | 23. Σιμισής Κωνσταντίνος |
| 6. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος | 24. Γρανάς Αρχέλαος |
| 7. Ιμπράμ Αχμέτ | 25. Ζαμπουνίδης Ιωάννης |
| 8. Βενετίδης Κωνσταντίνος | 26. Μιχαηλίδης Σιδέρης |
| 9. Δελησαμάτης Βασίλειος | 27. Στεφανίδης Ιωάννης |
| 10. Πολίτης Αλέξιος | 28. Συμεωνίδης Θεόδωρος |
| 11. Λούρμπας Βασίλειος | 29. Περεντίδης Θεόδωρος |
| 12. Τοψίδης Χριστόδουλος | 30. Καραγιώργης Ανδρέας |
| 13. Μαρκόπουλος Θεόδωρος | 31. Ιμάμογλου Τζιχάν |
| 14. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος | 32. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος |
| 15. Εξακουστός Κωνσταντίνος | 33. Καριπίδης Παύλος |
| 16. Ταπατζάς Εμμανουήλ | 34. Μωυσιάδης Αριστείδης |
| 17. Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά | 35. Αμοιρίδης Μιχαήλ |
| 18. Βουρβουκέλης Οδυσσέας | |

ΑΠΟΝΤΕΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1.Πέτροβιτς Δημήτριος, 2.Παπαδόπουλος Γεώργιος, 3.Γαλάνης Βασίλειος, 4.Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά, 5.Γαλανόπουλος Δημήτριος, 6.Βαβίας Σταύρος, 7.Βουλγαρίδης Νικόλαος, 8.Πατακάκης Ανάργυρος, 9.Χατζηπέμου Χρήστος, 10.Ζιμπίδης Γεώργιος, 11.Δόντσος Δημήτριος, 12.Γάκης Χρήστος, 13.Πολυμέρου Μαρία

Παραβρέθηκε στη συνεδρίαση ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Παύλος Δαμιανίδης.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Παρασκευή Διαμαντοπούλου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 31 μέλη, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έθεσε υπόψη των μελών θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση των θεμάτων.

Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. 1.Πολίτης Αλέξιος, 2.Μαρκόπουλος Θεόδωρος, 3.Ιωσηφίδης Αλέξανδρος, 4.Μιχαηλίδης Σιδέρης, 5.Συμεωνίδης Θεόδωρος, 6.Ναθαναηλίδης Αναστάσιος, 7.Καριπίδης Παύλος

Εισηγούμενος το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Παπαθεοδώρου έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου το αρ πρωτ 73885/1829/10-03-2023 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της ΠΕ Έβρου το οποίο αναφέρει τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

- i. Τον Ν.4071 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.»
- ii. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- iii. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- iv. Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Περί υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- v. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- vi. Τον Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- vii. Κάθε άλλη εν γένει ισχύουσα νομοθετική διάταξη που αφορά, εξειδικεύει και ρυθμίζει τα ανωτέρω.
- viii. Την με Α.Π. 38/04-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΔΣ7ΛΒ-ΞΔΚ, ΑΔΑΜ: 21REQ007978756) πολυετής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας καυσίμων κίνησης λυπαντικών, γράσων, αποπαγωγικών, αντιψυκτικών κλπ. χημικών προϊόντων,, η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο δεσμεύσεων της υπηρεσίας μας με α/α 3
- ix. Της με Α.Π. 28/04-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΑΧ77ΛΒ-Κ3Β, ΑΔΑΜ: 21REQ008001437) πολυετής απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας καυσίμων, η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο δεσμεύσεων της υπηρεσίας μας με α/α 1
- x. Της με Α.Π. 167/12-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΠΕΒ7ΛΒ-4ΞΡ, ΑΔΑΜ: 22REQ009914026) πολυετής απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την εκτέλεση των συμβάσεων προμήθειας καυσίμων, η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο δεσμεύσεων της υπηρεσίας μας με α/α 1
- xi. Της με Α.Π. 166/12-01-2022 (ΑΔΑ: ΩΝΓΞ7ΛΒ-ΛΒΖ, ΑΔΑΜ: 22REQ009919188) πολυετής απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας καυσίμων, η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο δεσμεύσεων της υπηρεσίας μας με α/α 1
- xii. Την αριθ. 365/2020 (ΑΔΑ: ΩΘΒ67ΛΒ-ΕΕ9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για την έγκριση διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξης
- xiii. Την αριθ. 07/2020 διακήρυξη (αριθ.πρωτ.2285/15-06-2020, ΑΔΑ: Ψ1ΓΔ7ΛΒ-ΙΕ1, ΑΔΑΜ:20PROC006867666).
- xiv. Την αριθ. 640/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, η οποία τροποποιεί την αριθ. 596/2020 Απόφαση Ο.Ε. ΠΑΜΘ
- xv. Την αριθ. 122/2021 (ΑΔΑ: ΨΖ1Ω7ΛΒ-ΧΘΠ, ΑΔΑΜ:21ΑWRD008334466) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού,
- xvi. Την αριθ. 05/2021 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Π.Ε. Έβρου.

- xvii. το άρθρο 221 παράγραφο 1 του Ν.4412/16 « Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπου ορίζεται ότι «1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: ... ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου»,
- xviii. Το άρθρο 107, παρ.39 του Ν.4497/2017 με το οποίο τροποποιείται ο Ν.4412/16, όπου « Προστίθεται περίπτωση ζ' την παρ. 11 του άρθρου 221 του ν.4412/16 ως εξής: «ζ) Η Επιτροπή της περίπτωσης β' εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης της συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41»
- xix. Την από 20/04/2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΣΝ7ΛΒ-ΩΤΦ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008492041) υπογραφείσα σύμβαση με τον ανάδοχο Β. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ο.Ε., για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, κίνησης, λιπαντικών κλπ. για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου, διάρκειας δύο ετών από την υπογραφή.
- xx. Την ανάγκης επέκτασης της ανωτέρω σχετικής σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης γράσων, αντιψυκτικών, αποπαγωτικών και λοιπών χημικών προϊόντων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΑΜΘ - Π.Ε Έβρου,
- xxi. **Το άρθρο 5 «Παρακολούθηση και παραλαβή προμήθειας»** της από 20/04/2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΣΝ7ΛΒ-ΩΤΦ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008492041) υπογραφείσας σύμβασης όπου ορίζεται ότι «Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τις εγκεκριμένες προς τούτο Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής των αρμόδιων Διευθύνσεων και σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η Επιτροπή παραλαβής του Αποκεντρωμένου Τμήματος Τεχνικών Έργων θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Οικονομική Επιτροπή ΠΑΜΘ) δια του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της ΠΑΜΘ, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016».
- xxii. **Το άρθρο 16 «Τροποποίηση σύμβασης»** της από 20/04/2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΣΝ7ΛΒ-ΩΤΦ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008492041) υπογραφείσας σύμβασης όπου ορίζεται ότι «Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/2021), καθώς και των διατάξεων περί υπαγωγής του σχετικού σχεδίου σύμβασης στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του του Ελεγκτικού Συνεδρίου και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ' ύλην αρμόδιας επιτροπής. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω λόγοι, οι οποίοι δεν εξαντλούν το εύρος των λόγων τροποποίησης:«... Μη εξάντλησης των ποσοτήτων κατά τη διάρκεια ή τη λήξη της σύμβασης. Το δικαίωμα της προαίρεσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί (ολόκληρο ή μέρος αυτού) και για χρονική παράταση της συναφθείσας σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, σε εκτέλεση συμβατικού όρου μπορεί η σύμβαση να παραταθεί μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή νέας σύμβασης, εφόσον δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη και τη σύμβαση, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση της Περιφερειακή Ενότητας Έβρου (ανάλωση διαθέσιμων ποσοτήτων και πιστώσεων κατά τη λήξη της χρονικής διάρκειας της σύμβασης)...»
- xxiii. **Το άρθρο 1.3 της με α/α 07/2020 (ΑΔΑ: Ψ1ΓΔ7ΛΒ-ΙΕ1, ΑΔΑΜ: 20PROC006867666) Διακήρυξης «...Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δύο (2) έτη από την υπογραφή των συμβάσεων. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την σύμβαση έως τρεις μήνες από την λήξη της και εφόσον υπάρχει αδιάθετο ποσό της σχετικής δεσμευμένης πίστωσης (λόγω διακύμανσης τιμών των υπό προμήθεια ειδών ή /και προμήθεια ποσότητα μικρότερης της προϋπολογισθείσας κατά την διάρκεια της αρχικής σύμβασης) και μόνο έως το ύψος αυτής».**
- xxiv. **Το άρθρο 4 «Διάρκεια της σύμβασης» της από 20/04/2021 υπογεγραμμένης σύμβασης** (ΑΔΑ: Ψ3ΣΝ7ΛΒ-ΩΤΦ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008492041) το οποίο αναφέρει στους όρους της ότι «...Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί, με μονομερή απόφαση του Περιφερειάρχη, εφόσον, για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η διενέργεια νέου διαγωνισμού ή υπάρξει αδυναμία έγκαιρης ολοκλήρωσης αυτού και, κατά το

χρόνο της παράτασης, δεν υπάρξει υπέρβαση της προϋπολογισθείσας αξίας της υπηρεσίας, όπως έχει καθοριστεί με τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης που δεσμεύουν την παρούσα διακήρυξη».

- xxv. **Το άρθρο 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους» του ν. 4412/16 και ιδιαίτερα την παρ. 1 όπου ορίζεται ότι** «1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο' β) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου: αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, και ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή. Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο».
- xxvi. Το γεγονός ότι υπάρχουν επαρκείς ποσότητες καυσίμων κίνησης, θέρμανσης, λιπαντικών κλπ προϊόντων για 3μηνη χρονική παράταση της σύμβασης
- xxvii. Την με Α.Π. 1539/24-02-2023 σύμφωνη γνώμη του αναδόχου «Β. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ο.Ε.»
- xxviii. Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία (α/α 11/2022 Πρόσκληση (αριθ. πρωτ. 7399/08-12-2022, ΑΔΑ: 6ΞΔΨ7ΛΒ-Ξ90, ΑΔΑΜ:22PROC011760604), σε συνέχεια της με α/α 03/2022 (αριθ.πρωτ. 2360/13-04-2022, ΑΔΑ: ΩΝ487ΛΒ-ΕΥΡ, ΑΔΑΜ:22PROC010411435) διακήρυξης και την αριθ. Δ13 ΕΑΔΗΣΥ/ 2022 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων προμήθειας καυσίμων κίνησης, θέρμανσης κλπ. για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου
- xxix. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόθεση να γίνει καταστρατήγηση της νομοθεσίας σε περίπτωση χρονικής παράτασης της σύμβασης του αναδόχου, διότι δεν αλλάζει η φύση της σύμβασης εφόσον τα είδη προμήθειας της σύμβασης εξακολουθούν να είναι τα ίδια και δεν προστίθεται νέο είδος.
- xxx. Το Πρακτικό Νο15 της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής

Εισηγούμαστε

την χρονική παράταση της από 20/04/2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΣΝ7ΛΒ-ΩΤΦ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008492041) υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο Β. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ο.Ε., για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, κίνησης, λιπαντικών κλπ. για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου, όπως τροποποιήθηκε με την από 03/10/2022 (ΑΔΑ: 6Ν8Μ7ΛΒ-ΟΒΘ, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011348126) 1^η τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης, για τρεις μήνες, ήτοι από 20/04/2023 έως 20/07/2023, με το υφιστάμενο ποσοστό έκπτωσης, κατά την ημέρα παράδοσης των προσφερόμενων καυσίμων επί της προσυπολογιζόμενης δαπάνης 1) της Ομάδας «Πετρέλαιο θέρμανσης για Υπηρεσίες Π.Ε. Έβρου Διδυμοτείχου» ποσού 13.593,90 €, (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), 2) της Ομάδας «Πετρέλαιο θέρμανσης για Υπηρεσίες Π.Ε. Έβρου Ορεστιάδας» ποσού 56.140,00 €, (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και 3) της Ομάδας «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης, λιπαντικών, γράσων, αντιψυκτικών, αποπαγωγικών και λοιπών χημικών προϊόντων για Υπηρεσίες Π.Ε. Έβρου Ορεστιάδα – Διδυμοτείχο» ποσού 112.973,06€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), χωρίς αύξηση των ποσοτήτων και της προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε Ομάδας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι της αρχικής σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η σύμβαση λύνεται αυτοδίκαια σε περίπτωση υπογραφής της νέας σύμβασης σε διάστημα προγενέστερο του παραπάνω ή σε περίπτωση εξάντλησης των συναφθεισών ποσοτήτων ή/και της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χρονική παράταση της από 20/04/2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΣΝ7ΛΒ-ΩΤΦ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008492041) υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο Β. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ο.Ε., για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, κίνησης, λιπαντικών κλπ. για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου, όπως τροποποιήθηκε με την από 03/10/2022 (ΑΔΑ: 6Ν8Μ7ΛΒ-ΟΒΘ, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011348126) 1^η τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης, για τρεις μήνες, ήτοι από 20/04/2023 έως 20/07/2023, με το υφιστάμενο ποσοστό έκπτωσης, κατά την ημέρα παράδοσης των προσφερόμενων καυσίμων επί της προσυπολογιζόμενης δαπάνης 1) της Ομάδας «Πετρέλαιο θέρμανσης για Υπηρεσίες Π.Ε. Έβρου Διδυμοτείχου» ποσού 13.593,90 €, (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), 2) της Ομάδας «Πετρέλαιο θέρμανσης για Υπηρεσίες Π.Ε. Έβρου Ορεστιάδας» ποσού 56.140,00 €, (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και 3) της Ομάδας «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης, λιπαντικών, γράσων, αντιψυκτικών, αποπαγωγικών και λοιπών χημικών προϊόντων για Υπηρεσίες Π.Ε. Έβρου Ορεστιάδα – Διδυμοτείχο» ποσού 112.973,06€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), χωρίς αύξηση των ποσοτήτων και της προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε Ομάδας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι της αρχικής σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η σύμβαση λύνεται αυτοδίκαια σε περίπτωση υπογραφής της νέας σύμβασης σε διάστημα προγενέστερο του παραπάνω ή σε περίπτωση εξάντλησης των συναφθεισών ποσοτήτων ή/και της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 50/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ**

Παπαθεοδώρου Χρήστος

Κουράκ Ριτβάν

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Πέτροβιτς Δημήτριος	ΑΠΩΝ	26. Βουρβουκέλης Οδυσσέας	
2. Τσαλικίδης Νικόλαος		27. Χατζηγκενέ Ιρφάν	
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος	ΑΠΩΝ	28. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος	
4. Γαλάνης Βασίλειος	ΑΠΩΝ	29. Χατζηπέμου Χρήστος	ΑΠΩΝ
5. Ευφραιμίδης Νικόλαος		30. Μαχμούτ Σερκάν	
6. Τσώνης Αθανάσιος		31. Αργυρίου Νικόλαος	
7. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος		32. Λυμπεράκης Δημήτριος	
8. Κουρτίδης Κωνσταντίνος		33. Σιμιτσής Κωνσταντίνος	
9. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά	ΑΠΩΝ	34. Γρανάς Αρχέλαος	
10. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος		35. Ζιμπίδης Γεώργιος	ΑΠΩΝ
11. Ιμπράμ Αχμέτ		36. Ζαμπουνίδης Ιωάννης	
12. Βενετίδης Κωνσταντίνος		37. Δόντσος Δημήτριος	ΑΠΩΝ
13. Γαλανόπουλος Δημήτριος	ΑΠΩΝ	38. Μιχαηλίδης Σιδέρης	
14. Δελησταμάτης Βασίλειος		39. Στεφανίδης Ιωάννης	
15. Πολίτης Αλέξιος		40. Συμεωνίδης Θεόδωρος	
16. Λούμπας Βασίλειος		41. Περεντίδης Θεόδωρος	

- | | | | |
|-------------------------------------|------|-----------------------------|--------|
| 17. Τοψίδης Χριστόδουλος | | 42. Καραγιώργης Ανδρέας | |
| 18. Μαρκόπουλος Θεόδωρος | | 43. Ιμάμογλου Τζιχάν | |
| 19. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος | | 44. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος | |
| 20. Βαβίας Σταύρος | ΑΠΩΝ | 45. Καριπίδης Παύλος | |
| 21. Βουλγαρίδης Νικόλαος | ΑΠΩΝ | 46. Μωυσιάδης Αριστείδης | |
| 22. Εξακουστός Κωνσταντίνος | | 47. Γάκης Χρήστος | ΑΠΩΝ |
| 23. Ταπατζάς Εμμανουήλ | | 48. Αμοιρίδης Μιχαήλ | |
| 24. Πατακάκης Ανάργυρος | ΑΠΩΝ | 49. Πολυμέρου Μαρία | ΑΠΟΥΣΑ |
| 25. Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά | | | |