



Προβλεπόμενο πρόγραμμα κίνησης συνεργείων ΠΕ Έβρου από 05/08/13 έως και 09/08/13

Συνεργείο	Αρμοδιότητες	Δευτέρα, 05/08/13	Τρίτη, 06/08/13	Τετάρτη, 07/08/13	Πέμπτη, 08/08/13	Παρασκευή, 09/08/13	Σάββατο, 10/08/13
1.Συνεργείο	Δράσης ενημέρωσης, συντονισμός εργασιών και χαρτογράφηση εστιών	Τεχνική/Διοικητική Υποστήριξη	Περιοχή Αλεξανδρούπολη ς, Τοποθέτηση παγίδων σύλληψης	Περιοχή Ορεστιάδας, Απομάκρυνση παγίδων σύλληψης	Περιοχή Διδυμοτείχου	Ανάλογα με τις ανάγκες	
2.Συνεργείο	Δειγματοληψίες-ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα	Πρωινή ακμαιοκτονία στον Πέπλο, Αλεξανδρούπολη ανατολικά (οικισμός αθιγγάνων, ρέματα πόλης), Μαΐστρος, Απαλός (Δ. Αλεξ/πολης)	Μεσημβρία, Δίκελα, Μάκρη, Ν. Χιλή, Αλεξανδρούπολη δυτικά – αστικό (Δ. Αλεξ/πολης)	Λουτρά, Άνθεια, Αρίστινο, Αγνάντια (Δ. Αλεξ/πολης)	Μοναστηράκι, Δορίσκος, Πόρος, Καβησσός, Πυλαία (Δ. Αλεξ/πολης)	Αρδάνιο, Βρυσούλα, Πέπλος, Κήποι, Γεμιστή, Ταύρη (Δ. Αλεξ/πολης)	
3.Συνεργείο	Δειγματοληψίες-ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα	Πρωινή υπολειμματική ακμαιοκτονία στο Αμόριο, Σουφλί, Κορνοφωλιά, αστικό περιαστικό (Δ. Σουφλίου)	Νέα Βύσσα, Ρύζια, Κέραμος, Φυλάκιο (Δ. Ορεστιάδας)	Βάλτος, Νεοχώρι, Πύργος, Λεπτή (Δ. Διδ/χου)	Διδυμότειχο, Νέοι Ψαθάδες, αστικό περιαστικό (Δ.Διδ/χου)	Πρωινή υπολειμματική ακμαιοκτονία στο Σοφικό, Ορεστιάδα, αστικό περιαστικό (Δ. Ορεστιάδας)	
4.Συνεργείο	Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα	Αμόριο (Δ Σουφλίου)	-	Λάβαρα, Κισσάριο (Δ Σουφλίου)	Λάβαρα, Κισσάριο (Δ Σουφλίου)		



Προβλεπόμενο πρόγραμμα κίνησης συνεργείων ΠΕ Έβρου από 05/08/13 έως και 09/08/13

Συνεργείο	Αρμοδιότητες	Δευτέρα, 05/08/13	Τρίτη, 06/08/13	Τετάρτη, 07/08/13	Πέμπτη, 08/08/13	Παρασκευή, 09/08/13	Σάββατο, 10/08/13
5.Συνεργείο	Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα	-	Θυμαριά, Προβατώνας (Δ. Σουφλίου) (δράσεις ακμαιοκτονίας)	Φυλακτό, Λύρα (Δ. Σουφλίου) (δράσεις ακμαιοκτονίας)	Τυχερό (Δ. Σουφλίου) (δράσεις ακμαιοκτονίας)		
6.Συνεργείο	Δειγματοληψίες-ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα	-	ΦΕΡΕΣ (Δ. Αλεξ/πολης) (δράσεις ακμαιοκτονίας)	ΦΕΡΕΣ (Δ. Αλεξ/πολης) (δράσεις ακμαιοκτονίας)	ΦΕΡΕΣ (Δ. Αλεξ/πολης) (δράσεις ακμαιοκτονίας)	-	
7.Συνεργείο	Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα/ επικαιροποίηση χαρτών	Λαγυνά (Δ. Σουφλίου) (δράσεις ακμαιοκτονίας)	Λαγυνά (Δ. Σουφλίου) (δράσεις ακμαιοκτονίας)	-	Λυκόφως (Δ. Σουφλίου) (δράσεις ακμαιοκτονίας)	Λυκόφως (Δ. Σουφλίου) (δράσεις ακμαιοκτονίας)	
8.Συνεργείο	Ψεκασμοί/Δειγματοληψίες	Αλώνια	-	Θέρμα	Παλιάπολη	Καμαριώτισσα	
9. Συνεργείο	Δράσεις ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης πολιτών	Παραλίες/Τουριστικές ζώνες (Δ. Αλεξ/πολης)	Παραλίες/Τουριστικές ζώνες (Δ. Αλεξ/πολης)	Καφετέριες/Εστιατόρια (Δ. Αλεξ/πολης)			Εκδηλώσεις Τυχερού (Δ. Σουφλίου)
10.Συνεργείο	Ψεκασμοί/Δειγματοληψίες ULV ακμαιοκτονίες	Προνυμφοκτονία σε Μαράσια, Καστανιές, Καναδά, Άρζο, Πλάτη	-	Λαγυνά, Λύρα 20.30 (ULV)	Πραγγί 20.30 (ULV)	Χειμώνιο, Θούριο 20.30 (ULV)	

Η προβλεπόμενη κίνηση των επιμέρους συνεργείων ενδέχεται να τροποποιηθεί, ανάλογα με τα αποτελέσματα δειγματοληψιών και έκτακτων αναγκών του έργου.