



Προβλεπόμενο πρόγραμμα κίνησης συνεργείων ΠΕ Έβρου από 22/07/13 έως και 27/07/13

Συνεργείο	Αρμοδιότητες	Δευτέρα, 22/07/13	Τρίτη, 23/07/13	Τετάρτη, 24/07/13	Πέμπτη, 25/07/13	Παρασκευή, 26/07/13	Σάββατο, 27/07/13
1.Συνεργείο	Δράσης ενημέρωσης, συντονισμός εργασιών και χαρτογράφηση εστιών	Περιοχή Τυχερού - Σουφλίου	Περιοχή Αλεξανδρούπολης, Τοποθέτηση παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών (Β. & Ν. Έβρος)	Περιοχή Ορεσιτιάδας, Απομάκρυνση παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών	Περιοχή Διδυμοτείχου	Ανάλογα με τις ανάγκες	
2.Συνεργείο	Δειγματοληψίες-ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα	Μεσημβρία, Δίκελα, Μάκρη, Ν. Χιλή, Αλεξανδρούπολη δυτικά (Δ. Αλεξ/πολης)	Αλεξανδρούπολη ανατολικά (οικισμός αθιγγάνων, ρέματα πόλης), Μαϊστρος, Απαλός (Δ. Αλεξ/πολης)	Λουτρά, Άνθεια, Αρίστινο, Αγνάντια (Δ. Αλεξ/πολης)	Μοναστηράκι, Δορίσκος, Πόρος, Καβησός, Πυλαία (Δ. Αλεξ/πολης)	Αρδάνιο, Βρυσούλα (υπ. ακμαιοκτονία Αρδάνιο), Πέπλος, Κήποι, Γεμιστή, Ταύρη (Δ. Αλεξ/πολης)	
3.Συνεργείο	Δειγματοληψίες-ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα	Ασημένιο - υπολειμματική ακμαιοκτονία, Ορεσιτιάδα – αστικό φρεάτια (Δ. Ορεσιτιάδας)	Νέα Βύσσα – υπολειμματική ακμαιοκτονία, Ρύζια, Κέραμος, Φυλάκιο (Δ. Ορεσιτιάδας)	Βάλτος, Νεοχώρι, Πύργος, Λεπτή (Δ. Ορεσιτιάδας)	Σουφλί – αστικό φρεάτια, περιαστικό, Κορνοφωλιά (Δ. Σουφλίου)	Διδυμότειχο – αστικό φρεάτια, Ψαθάδες – υπολειμματική ακμαιοκτονία (Δ. Διδυμότειχου)	Ισαάκιο – υπολειμματική ακμαιοκτονία, Διδυμότειχο – περιαστικό (Δ. Διδυμότειχου)
4.Συνεργείο	Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα	Αμόριο (Δ Σουφλίου)	-	Λάβαρα, Κισσάριο (Δ Σουφλίου)	Λάβαρα, Κισσάριο (Δ Σουφλίου)		
5.Συνεργείο	Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα	-	Θυμαριά, Προβατώνας (Δ. Σουφλίου) (υπολειμματική ακμαιοκτονία, περιμετρικά)	Τυχερό (Δ. Σουφλίου) (υπολειμματική ακμαιοκτονία, περιμετρικά)	Φυλακτό, Λύρα (Δ. Σουφλίου) (υπολειμματική ακμαιοκτονία, περιμετρικά)	-	
6.Συνεργείο	Δειγματοληψίες-ψεκασμοί	-	ΦΕΡΕΣ	Περιοχή Αγ.	ΦΕΡΕΣ	-	



Προβλεπόμενο πρόγραμμα κίνησης συνεργείων ΠΕ Έβρου από 22/07/13 έως και 27/07/13

Συνεργείο	Αρμοδιότητες	Δευτέρα, 22/07/13	Τρίτη, 23/07/13	Τετάρτη, 24/07/13	Πέμπτη, 25/07/13	Παρασκευή, 26/07/13	Σάββατο, 27/07/13
	στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα		(Δ. Αλεξ/πολης)	Παρασκευής - ΦΕΡΕΣ (Δ. Αλεξ/πολης)	(Δ. Αλεξ/πολης)		
7.Συνεργείο	Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα/επικαιροποίηση χαρτών	Υπολειμματική ακμαιοκτονία στο χώρο εκδηλώσεων στον Άρδα (Δ. Ορεσιτιάδας)	-	Υπολειμματική ακμαιοκτονία περιμετρικά του χώρου εκδηλώσεων στον Άρδα (Δ. Ορεσιτιάδας)	-	-	Ορεσιτιάδα – υπολειμματική ακμαιοκτονία περιμετρικά (Δ. Ορεσιτιάδας)
8.Συνεργείο	Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα/ επικαιροποίηση χαρτών	Λυκόφως (Δ. Σουφλίου) (Υπολειμματική ακμαιοκτονία, περιμετρικά)	Λυκόφως (Δ. Σουφλίου) (Υπολειμματική ακμαιοκτονία, περιμετρικά)	-	Λαγυνά (Δ. Σουφλίου) (Υπολειμματική ακμαιοκτονία, περιμετρικά)	Λαγυνά (Δ. Σουφλίου) (Υπολειμματική ακμαιοκτονία, περιμετρικά)	
9.Συνεργείο	Ψεκασμοί/Δειγματοληψίες	Αλώνια	-	Θέρμα	Παλιάπολη	Καμαριώτισσα	

Η προβλεπόμενη κίνηση των επιμέρους συνεργείων ενδέχεται να τροποποιηθεί, ανάλογα με τα αποτελέσματα δειγματοληψιών και έκτακτων αναγκών του έργου.