

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 40/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 821/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτικές Εργασίες στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο νήσου Θάσου», προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **02-10-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/332310/5626/26-9-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 821: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 328318/7222/24-09-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013) "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κλπ, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου του θέματος.
6. Το Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής των Δημοσίων Έργων», στο μέρος που ισχύει (άρθρα 80-110).
7. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», αρ. 1 παρ. 2.
8. Την υπ' αρ. 185192/3456/13.02.2018 Απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ με την οποία εντάχθηκε το έργο στην ΣΑΕΠ 531 εις βάρος του έργου «Επισκευή και Συντήρηση οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000) με ΚΑΕ

2014ΕΠ53100006 και τίτλο υποέργου «Ασφαλτικές Εργασίες στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Νήσου Θάσου», με πίστωση 500.000,00 €.

9. Την υπ' αρ. 02/4771/05.09.2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
10. Την υπ' αρ. απόφαση 714/2019 (πρακτικό 36/2019) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης δημοπρασίας.
11. Την υπ' αρ. απόφαση 43/2020 (πρακτικό 1/2020) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την ανάδειξη της μειοδότης εργοληπτικής εταιρείας «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΕ» ως αναδόχου του έργου με έκπτωση 37,22%.
12. Την από 27.04.2020 σύμβαση κατασκευής του έργου, ποσού 315.796,88€ (254.674,90 + 61.121,97 Φ.Π.Α. 24%)
13. Την με αριθμ. Πρωτ. 02/4689/7-08-2020 απόφαση ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας έγκρισης του 1ου ΑΠΕ.
14. Την με αριθμ. 5/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ : ΩΖ2Ο7ΛΒ-ΠΥ7) με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου του θέματος με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης κατά 47.316,11 € με το Φ.Π.Α., ήτοι ποσοστό αύξησης 14,98% < 15%, συνολικού προϋπολογισμού € 292.833,06 χωρίς Φ.Π.Α και 363.112,99 € με Φ.Π.Α.
15. Την υπ' αριθμ. 189406/5643/16.07.2021 απόφαση ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας με την οποία εγκρίνεται ο 3ος ΑΠΕ του έργου
16. Την συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου η οποία ήταν η 24-10-2020.
17. Την με αριθμ. 182539/7774/29/10/2020 απόφαση έγκρισης η 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου έως τις 30/04/2021 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
18. Την με αριθμ. 75149/1821/16.04.2021 απόφαση έγκρισης της 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου για όλες, πλην της ομάδας Α (Ασφαλτικά) εργασίες μέχρι 30-06-2021 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Για τις εργασίες της Ομάδας Α ισχύει η 1η παράταση προθεσμίας έως 30-04-2021.
19. Την με αριθμ. 134158/3565/17.06.2021 απόφαση έγκρισης της 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου για όλες, πλην της ομάδας Α (Ασφαλτικά) εργασίες μέχρι 30-08-2021 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Για τις εργασίες της Ομάδας Α ισχύει η 1η παράταση προθεσμίας έως 30-04-2021.
20. Την από 30-08-2021 Βεβαίωση της Δ/νουσας Υπηρεσίας για την εμπρόθεσμη περαίωση όλων των εργασιών του έργου μέχρι την 30-08 -2021.
21. Την από 29-10-2021 Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου του θέματος.
22. Την απόφαση με αριθμό 91272/1727/18.03.2025 (ΑΔΑ : Ψ9Δ67ΛΒ-Ε7Σ) για την συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου του θέματος.
23. Το από 04-08-2025 πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος.

Και επειδή :

- i. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της μέσα στις νόμιμες προθεσμίες
- ii. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το έργο μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης διατηρείται σε καλή κατάσταση χωρίς εμφανή ελαττώματα και ότι υπάρχει στον φάκελο του έργου αναθεωρημένο Φ.Α.Υ., το Μητρώο Έργου και τα σχέδια «ως κατασκευάσθει» του έργου.
- iii. Ο Ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλακτα το από 04-08-2025 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτικές Εργασίες στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο νήσου Θάσου», Αναδόχου: Βουγιουκλή Α.Ε προϋπολογισμού 500.000 € με ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτικές Εργασίες στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο νήσου Θάσου», Αναδόχου: Βουγιουκλή Α.Ε προϋπολογισμού 500.000 € με ΦΠΑ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 821/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**