

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 42/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 882/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμ 9/2025 Σύμβασης ΑΔΑΜ 25SYMV016889573 που αφορά το έργο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη τουριστικής ταυτότητας και επικοινωνίας προορισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», συνολικού προϋπολογισμού 37.076,00 ευρώ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **16-10-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/350938/5986/10-10-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μολλά Ισά Ριτβάν** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν η: κ. 1) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 882: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ. πρωτ: 346248/749/08-10-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87) και ιδίως του άρθρου 100 αυτού περί Προγραμματικών Συμβάσεων.
2. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α' 112).
3. Του Ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)», (μέχρι τις 31/03/2017).
4. Του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (Α' 204).
5. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Α' 107).
6. Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 (Α' 74).
7. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας

- 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).
8. Του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α' 160).
 9. Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως της παρ. 1ε του άρθρου 132 αυτού (Α' 147).
 10. Του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (Α' 133).
 11. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 137).
 12. Του ν. 4795/2021 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση (Α' 62).
 13. Του ν. 4873/2021 «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι. Π. και λοιπές διατάξεις» (Α' 248) και ειδικότερα του άρθρου 45 αυτού περί καθορισμού ανώτατου ορίου εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για έλεγχο νομιμότητας στις ΑΥΕ Ο.Τ.Α., τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010.
 14. Του ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α' 163) και ειδικότερα του άρθρου 26 αυτού.
 15. Της παρ. ιζ) του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 175Α του ίδιου νόμου, σύμφωνα με τα οποία: «Άρθρο 176. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας της Περιφέρειας, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές δραστηριότητες: [...] ιζ) «Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων της περιφέρειας και παρακολουθεί της υλοποίησή τους.» και «άρθρο 175Α. Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που αρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή και την εκτελεστική επιτροπή περιφερειών, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η περιφερειακή επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές».
 16. Του π.δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (Α'237).
 17. Του π.δ. 7/18-01-2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
 18. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 19. Της Κ.Υ.Α. Π1 2380/2012 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Β'3400).
 20. Την υπ' αριθ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. «Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
 21. Την υπ' αριθ. 144/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. «Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έτους 2025» (ΑΔΑ :9Τ9Υ7ΛΒ-3ΓΡ) και τις τροποποιήσεις αυτής

22. Την αριθ. οικ 1327/30-3-2016 (ΦΕΚ 1026/Β'/13-4-2016) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» (ιδιαίτερα το άρθρο 50 αυτής) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΔΔ : οικ. 4099/14-6-2018 (ΦΕΚ 2696/Β'/2018) απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, όπως ισχύει.
23. Την υπ' αριθ. ΔΔ οικ 112736/2123/12-4-2023 (ΑΔΑ ΨΓ4Ω7ΛΒ-4Ψ2) Απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ με θέμα τον ορισμό και την τοποθέτηση αν. προϊσταμένου στην Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας ΑΜΘ.
24. Την με ΑΔΑΜ: 25SYMV016889573 σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της εταιρείας JACK AND THE BEANS ΙΚΕ, ΑΦΜ 802682077 αναφορικά με το έργο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ », συνολικού προϋπολογισμού **37.076,00€**.
25. Το υπ' αριθμ. 345286/748/7-10-2025 αίτημα της Αναδόχου Εταιρείας περί 1^η τροποποίησης του έργου «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ », συνολικού προϋπολογισμού 37.076,00€.
26. Την εν λόγω προτεινόμενη 1^η τροποποίηση .
27. Την παρακάτω ανάλυση του ιστορικού της Σύμβασης (Γενική Τεκμηρίωση – Αναλυτική Τεκμηρίωση Τροποποιήσεων):

Α. Ανάλυση του ιστορικού της Σύμβασης – Γενική Τεκμηρίωση:

Το Αίτημα του αναδόχου για τροποποίηση αφορά στην Παράταση υποβολής των Παραδοτέων Π1 και Π2 κατά δυο μήνες.

- Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα υλοποιήθηκε και είναι ήδη διαθέσιμη προς το ευρύ κοινό του τουρισμού ειδική Πλατφόρμα Συμμετοχής και Συνεργασίας Τουρισμού, η οποία δίνει τη δυνατότητα άμεσης και ουσιαστικής συμμετοχής των εμπλεκόμενων στα έργα που σχεδιάζει η Περιφέρεια, μεταξύ των οποίων και το παρόν έργο σχεδιασμού ταυτότητας και επικοινωνίας του προορισμού.
- Τα έργα σχεδιασμού ταυτότητας, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, αποτελούν κομβικές παρεμβάσεις που απαιτούν ευρεία αποδοχή και συμμετοχή των άμεσα εμπλεκόμενων.
- Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται η ανάρτηση των προτάσεων branding στην Πλατφόρμα, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να εκφράσουν την άποψή τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών,

Α. Αναλυτική Τεκμηρίωση Τροποποιήσεων:

1. Νομικό Πλαίσιο

Σύμφωνα με το άρθρο 132 ν. 4412/2016, είναι δυνατή η τροποποίηση σύμβασης:

- χωρίς αλλαγή του οικονομικού αντικείμενου,
- όταν οι τροποποιήσεις δεν αλλοιώνουν ουσιαδώς τους όρους της σύμβασης,
- όταν δεν επηρεάζεται ο ανταγωνισμός ή η φύση της σύμβασης.

2. Αξιολόγηση

Με βάση τα στοιχεία και τα αιτήματα του αναδόχου:

- Δεν τροποποιείται το οικονομικό αντικείμενο.
- Οι αλλαγές είναι μη ουσιαστικές και αναφέρονται παραπάνω.
- Δεν επηρεάζεται ο ανταγωνισμός ούτε η φύση της Σύμβασης.

Πακέτα Εργασίας:

- **Αίτημα Τροποποίησης Π1 και Π2:** Τροποποίηση της ημερομηνίας υποβολής των παραδοτέων κατά δύο μήνες, ήτοι έως τις 26/12/2025, ως εξής:

Π1: Στρατηγική Ταυτότητα Προορισμού – Χρόνος Υλοποίησης: εντός επτά μηνών από την υπογραφή σύμβασης,

Π2: Δημιουργική Ανάπτυξη Τουριστικής Οπτικής Ταυτότητας & Οδηγός Εφαρμογής – Χρόνος Υλοποίησης: εντός επτά μηνών από την υπογραφή σύμβασης .

28. Το γεγονός ότι η προτεινόμενη 1^η τροποποίηση της σύμβασης : (α) Δεν θα επιφέρει αλλαγές στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου, (β) Δεν θα επεκτείνει τη συνολική διάρκεια της σύμβασης , (γ) Δεν τροποποιεί το βασικό σχέδιο του υποέργου, καθώς τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται από την αρχική νομική δέσμευση και (δ) Εξακολουθεί να τηρεί απαρέγκλιτα τις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές ανά Πακέτο Εργασίας όπως αυτές προβλέπονται από την οικεία σύμβαση.
29. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της απόφασης έγκρισης της 1^{ης} τροποποίησης δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ – ΜΙΤΟΣ.
- Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1.Την έγκριση της 1^{ης} τροποποίησης της με ΑΔΑΜ: 25SYMV016889573 σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της «JACK AND THE BEANS IKE » αναφορικά με το έργο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ », συνολικού προϋπολογισμού **37.076,00€**. κατά τα ανωτέρω, ήτοι :

A. Τροποποίηση των παραδοτέων της αρχικής σύμβασης:

Π1: Στρατηγική Ταυτότητα Προορισμού – Χρόνος Υλοποίησης: εντός επτά μηνών από την υπογραφή σύμβασης,

Π2: Δημιουργική Ανάπτυξη Τουριστικής Οπτικής Ταυτότητας & Οδηγός Εφαρμογής – Χρόνος Υλοποίησης: εντός επτά μηνών από την υπογραφή σύμβασης .

B. Τροποποίηση του πίνακα παραδοτέων της αρχικής σύμβασης, ως εξής:

Πίνακας Μεταβολών (απεικονίζονται συγκεντρωτικά τόσο οι υφιστάμενες όσο και οι προτεινόμενες νέες διοργανώσεις)

Π1	Στρατηγική Ταυτότητας Προορισμού (Destination Brand Strategy). Χρόνος Υλοποίησης: Εντός 7 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Π2	Δημιουργική Ανάπτυξη Τουριστικής Οπτικής Ταυτότητας & Οδηγός Εφαρμογής. Χρόνος Υλοποίησης: Εντός 7 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
Π3	Δημιουργική Ανάπτυξη Επικοινωνιακού Concept (Brand Communication Concept). Χρόνος Υλοποίησης: Εντός 7 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
Π4	Brand Identity Story Book & Video. Χρόνος Υλοποίησης: Εντός 7 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

2. Κατά τα λοιπά συνεχίζει να ισχύει η με ΑΔΑΜ: 25SYMV016889573 υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της εταιρίας «JACK AND THE BEANS IKE».

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: 1. την 1^η τροποποίηση της με ΑΔΑΜ: 25SYMV016889573 σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της «JACK AND THE BEANS IKE » αναφορικά με το έργο: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουριστικής Ταυτότητας και Επικοινωνίας Προορισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», συνολικού προϋπολογισμού 37.076,00€. κατά τα ανωτέρω, ήτοι :

A. Τροποποίηση των παραδοτέων της αρχικής σύμβασης:

Π1: Στρατηγική Ταυτότητα Προορισμού – Χρόνος Υλοποίησης: εντός επτά μηνών από την υπογραφή σύμβασης,

Π2: Δημιουργική Ανάπτυξη Τουριστικής Οπτικής Ταυτότητας & Οδηγός Εφαρμογής – Χρόνος Υλοποίησης: εντός επτά μηνών από την υπογραφή σύμβασης .

B. Τροποποίηση του πίνακα παραδοτέων της αρχικής σύμβασης, ως εξής:

Πίνακας Μεταβολών (απεικονίζονται συγκεντρωτικά τόσο οι υφιστάμενες όσο και οι προτεινόμενες νέες διοργανώσεις)

Π1	Στρατηγική Ταυτότητας Προορισμού (Destination Brand Strategy). Χρόνος Υλοποίησης: Εντός 7 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Π2	Δημιουργική Ανάπτυξη Τουριστικής Οπτικής Ταυτότητας & Οδηγός Εφαρμογής. Χρόνος Υλοποίησης: Εντός 7 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
Π3	Δημιουργική Ανάπτυξη Επικοινωνιακού Concept (Brand Communication Concept). Χρόνος Υλοποίησης: Εντός 7 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
Π4	Brand Identity Story Book & Video. Χρόνος Υλοποίησης: Εντός 7 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

2. Κατά τα λοιπά συνεχίζει να ισχύει η με ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016889573 υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της εταιρίας «JACK AND THE BEANS ΙΚΕ».

Παρών δήλωσαν τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής Δελησταμάτης Βασίλειος, Κουρτίδης Κωνσταντίνος και Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 882/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**