

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 51/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1053/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της Υπηρεσίας : «Μίσθωση μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Καβάλας & Νήσου Θάσου για την χρονική περίοδο 2024-2025».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11-12-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/425378/7321/5-12-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ.1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 9ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, προσήλθε το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Κουρτίδης Κωνσταντίνος.

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ομόφωνα από τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής, η συζήτηση του τρίτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1053: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 423701/9491/08-12-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε την από 04-12-2025 αίτηση της «ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» αναδόχου της Υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Καβάλας & Νήσου Θάσου για την χρονική περίοδο 2024-2025», σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Οι υπηρεσίες του θέματος χρηματοδοτούνται από πιστώσεις ΕΠΑ του ΠΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2021-2025", Άξονας Προτεραιότητας: 4.8 «Οδική ασφάλεια» με κωδικό ΟΠΣ : MIS 5223559 και ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό: 400.000 €.
2. Ο τεχνικός φάκελος και τα τεύχη δημοπράτησης των υπηρεσιών συντάχθηκαν και ελέγχθηκαν από το τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας, θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας, και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 43641/994 /15-02-2024 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Έργων με προϋπολογισμό 400.000 € (με Φ.Π.Α. 24%).
3. Με την με αριθμ. πρωτ. 104303/1155/4.4.2024 (ΑΔΑ : ΨΜ2Λ7ΛΒ-ΠΛΨ) απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ εντάχθηκε η Πράξη «Μίσθωση μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού

Οδικού Δικτύου Π.Ε. Καβάλας & Νήσου Θάσου για την χρονική περίοδο 2024-2025» με Κωδικό ΟΠΣ 5223559 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2021-2025»

4. Με την υπ' αριθ. 949/31-10-2024 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Α.Μ.Θ.), κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑ: ΡΒΥΡ7ΛΒ-8ΥΛ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015830546), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο.
5. Η σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών υπογράφηκε στις 04-12-2024 για ποσό 368.787,20 € με Φ.Π.Α. 24% (ΑΔΑΜ :24ΣΥΜV015923301) με ανάδοχο την «ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε»
6. Η ημερομηνία περαίωσης του έργου είχε ορισθεί η **31-12-2025**.

Οι υπηρεσίες αφορούν στην μίσθωση μηχανημάτων για τον αποχιονισμό και την αλατοδιανομή του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΕ Καβάλας και της νήσου Θάσου, κατά τους χειμερινούς μήνες για την αντιμετώπιση δυσμενών καιρικών συνθηκών. Τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται κατά τη χειμερινή περίοδο προκειμένου να διατηρηθεί η απρόσκοπτη κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας περιλαμβάνουν εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης προβλημάτων από παγετό. Οι εργασίες αποχιονισμού σκοπό έχουν να διατηρήσουν τη βατότητα των οδών του δικτύου σε ικανοποιητικό για την εποχή επίπεδο ή να διανοίγουν τους δρόμους στις περιπτώσεις που αυτοί έχουν κλείσει λόγω έντονων και εκτεταμένων χιονοπτώσεων.

2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε η 31-12-2025 διότι το **πρόγραμμα ΕΠΑ της ΠΑΜΘ 2021-2025** στο οποίο εντάχθηκε η ανωτέρω υπηρεσία είχε ως αρχικό χρόνο υλοποίησης τις 31-12-2025, γεγονός που καθιστούσε υποχρεωτικό τον ορισμό αυτό. Η υπηρεσία αφορά εργασίες αποχιονισμού και αλατοδιανομής κατά τους χειμερινούς μήνες και αντιμετώπισης προβλημάτων βατότητας οδών και προβλημάτων παγετού και καθιστά υποχρεωτική την συνέχιση της μέχρι το τέλος της χειμερινής περιόδου 2025-2026, ήτοι μέχρι τις **30/04/2026**.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας της ανωτέρω υπηρεσίας έως τις **30-04-2026** **βάση της παραγράφου 2 του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Τέλος σας ενημερώνουμε ότι με την παράταση προθεσμίας δεν υπάρχει προβλεπόμενη κατανομή επιπλέον δαπανών λόγω αναθεώρησης στον ανάδοχο.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Για το έργο: «Μίσθωση μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Καβάλας & Νήσου Θάσου για την χρονική περίοδο 2024-2025», εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας της ανωτέρω υπηρεσίας έως τις 30-04-2026, βάση της παραγράφου 2 του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Με την παράταση προθεσμίας δεν υπάρχει προβλεπόμενη κατανομή επιπλέον δαπανών λόγω αναθεώρησης στον ανάδοχο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1053/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΣ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**