

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 6/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 102/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση παράπλευρης οδού στο τμήμα Κοκκινόχωμα – Αμισιανά» με ανάδοχο την «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν. 4412/2016, αρχικού προϋπολογισμού έργου 235.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **12-2-2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/40042/827/6-2-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 4) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 5) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 7) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος και 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 5^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Δελησταμάτης Βασίλειος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 102: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 36368/638/04-02-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και τις λοιπές διατάξεις περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως ισχύουν.
3. Του Ν. 5013/2023, άρθρο 35 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών».
4. Του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
5. Του Ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου Δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
6. Του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237Α/2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».

7. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26Α/31-01-2013) « Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας Περιφερειών».
8. Της αριθ. Δ.Δ. οικ. 1327/30-03-2016 (ΦΕΚ 1026/τ.Β'/13-04-2016) απόφασης του Περιφερειάρχη ΑΜΘ περί: «Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΔ:οικ. 4099/14-06-2018 (ΦΕΚ 2696/τ.Β'/09-07-2018) απόφαση.

Σύμφωνα με το ιστορικό του έργου έχουμε:

1. Την υπ' αριθ. 128350/4002/13-05-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας που εγκρίνει την μελέτη του έργου: «Βελτίωση παράπλευρης οδού στο τμήμα Κοκκινόχωμα – Αμισιανά» και ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό: 235.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)
2. Την υπ' αρ. 454/2022 (ΑΔΑ: 6ΥΗΠ7ΛΒ-ΘΙΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου του θέματος.
3. Ότι το έργο του θέματος χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ του προγράμματος δράσης 2022 της ΠΑΜΘ με Κ.Α.Ε. 9781 και κωδικό δράσης 222001006 με πίστωση 235.000,00 €.
4. Την υπ' αρ. 636/2022 (ΑΔΑ: 60ΟΥ7ΛΒ-ΞΑΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε το από 30-08-2022 πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.
5. Την υπ' αρ. 800/26-10-2022 (43/2022 πρακτικό) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και εγκρίθηκε η κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με προσφορά δαπάνης εργασιών 164.668,39 € πλέον Φ.Π.Α. 39.520,41 € (24%), ήτοι συνολικά 204.188,80 € με μέση έκπτωση 13,35 %. (ΑΔΑ: ΨΥΦΥ7ΛΒ-ΧΕΚ και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011556520).
6. Την με αρ. πρωτ. 39361/1107 υπογραφείσα σύμβαση, με ΑΔΑΜ: 23SYMV012093928 όπου ορίστηκε και η έναρξη προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του υπόψη έργου η 02-02-2023 με συμβατική προθεσμία αποπεράτωσης στις 02-11-2023.
7. Την με αρ. πρωτ. 151556/4564/19-05-2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. με τη δαπάνη των εργασιών στο ποσό των: 204.188,80 € (με ΦΠΑ 24%), ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
8. Την με αρ. 456/2024 (ΑΔΑ: 6ΩΖ47ΛΒ-5ΥΓ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συνολικού προϋπολογισμού 188.055,35 € χωρίς Φ.Π.Α και 233.188,63 € με Φ.Π.Α.
9. Την με αρ. 723/2024 (ΑΔΑ: ΨΨΣΗ7ΛΒ-Ρ2Μ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του οικονομικού αντικείμενου εξαιτίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 25.936,17 € (με Φ.Π.Α.) για πληρωμή της δαπάνης αναθεώρησης εργασιών.
10. Την με αρ. 897/2023 (ΑΔΑ: 6ΧΗΥ7ΛΒ-4ΨΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατά 5 μήνες δηλαδή μέχρι τις 02-04-2024.
11. Την με αρ. 222/2024 (ΑΔΑ: 60Ν07ΛΒ-54Ι) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατά 1 μήνα δηλαδή μέχρι τις 02-05-2024.
12. Την με αρ. πρωτ. 204092/4629/02-08-2024 απόφαση έγκρισης της τελικής επιμέτρησης του έργου.
13. Το με αρ. πρωτ. 200315/4112/13-06-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας προς το Δήμο Παγγαίου για ορισμό προέδρου επιτροπής παραλαβής του έργου.
14. Το με αρ. πρωτ. 200766/4127/13-06-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας προς το ΤΕΕ ΑΜ για ορισμό μελών για την επιτροπή παραλαβής του έργου.

15. Το με αρ. πρωτ. 547/20-06-2025 έγγραφο του ΤΕΕ ΑΜ για ορισμό μελών για την επιτροπή παραλαβής του έργου.
16. Το με αρ. πρωτ. 024483/04-11-2025 έγγραφο του Δήμου Παγγαίου για ορισμό προέδρου επιτροπής παραλαβής του έργου.
17. Την με αρ. πρωτ. 230767/4874/05-11-2025 (ΑΔΑ: ΨΟΒΥ7ΛΒ-ΦΡΒ) απόφαση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για το έργο.
18. Την από 21-01-2026 συνεδρίαση της Επιτροπής Παραλαβής και το αντίστοιχο Πρωτόκολλο Παραλαβής.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σύμφωνα με:

- το **Ν. 4412/2016 Άρθρο 172 «Παραλαβή - Εξουσιοδοτική διάταξη», παράγραφος «6. ...Η παραλαβή ολοκληρώνεται με έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή...»**
- την **«Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 73 για τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της περιφερειακής επιτροπής» σελ. 14-15 «Συμβάσεις - έργα - μελέτες: Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.»**

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την **Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής** του έργου «Βελτίωση παράπλευρης οδού στο τμήμα Κοκκινόχωμα – Αμισιανά» με ανάδοχο την «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν. 4412/2016.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παραλαβή πρωτοκόλλου του έργου: «Βελτίωση παράπλευρης οδού στο τμήμα Κοκκινόχωμα – Αμισιανά» με ανάδοχο την «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν. 4412/2016, αρχικού προϋπολογισμού έργου 235.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 102/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**