

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 35/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 904/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Συμβολών χωμάτινων οδών με οδικό δίκτυο Νήσου Θάσου (Β΄ Φάση)», προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **23-9-2026** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/315886/5953/18-9-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Γιουρούκ Σαλή** μέλος, 5) **Μεντίζης Χριστόδουλος** μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** μέλος, 7) **Παναγιωτίδης Αλέξανδρος** μέλος και 8) **Μποδούρογλου Κατερίνα** μέλος και 9) **Τσαλικίδης Νικόλαος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 904: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 58734/1195/16-09-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 172 αυτού.
2. Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», κατά το μέρος που εξακολουθεί να ισχύει.
3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του Ν.5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026) : Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
5. Του Π.Δ. 144/2010 (Α' 237) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
6. Της υπ' αρ. 60924/30.06.2026 (ΦΕΚ 4021/τ.Β'/02-07-2026) Απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης με θέμα «Έγκριση τροποποίησης Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αρ. 22/2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΑΜΘ, όπως έχει καταρτιστεί με το π.δ. 144/2010 (Α' 237) και έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αρ. 22534/22.12.2016 (Β' 4387), 51550/17.2.2022 (Β' 1024), 211615/12.9.2022 (Β' 4863) και 54003/24.4.2024 (Β' 2663) αποφάσεις του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
7. Του Ν. 4903/2022 (ΦΕΚ 46/Α'/2022) και ειδικότερα του άρθρου 21 αυτού.

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την τεχνική μελέτη του έργου «Διαμόρφωση Συμβολών χωμάτινων οδών με οδικό δίκτυο Νήσου Θάσου (Β΄ Φάση)», η οποία συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, καθώς και τα εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης.

2. Την υπ' αρ. 384/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στον ανάδοχο **Γκουλούση Κ. Κωνσταντίνο – Ε.Δ.Ε.** Στο πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής αναφέρεται προϋπολογισμός του έργου **24.000,00 € με Φ.Π.Α.** και προσφερθείσα έκπτωση **5%**.
3. Την υπ' αρ. **206392/6164/02-08-2021** σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑ **6Α807ΛΒ-ΘΑΟ** και ΑΔΑΜ **21ΣΥΜΝ009059188**.
4. Την από **19-10-2021** έκθεση και βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του έργου.
5. Την υπ' αρ. πρωτ. **328144/10226/24-11-2021** Τελική Επιμέτρηση των εργασιών που εκτελέστηκαν και το υπ' αρ. πρωτ. **328144/10226/26-11-2021** έγγραφο αποστολής αυτής, ελεγμένης και θεωρημένης, στον ανάδοχο.
6. Την υπ' αρ. **368922/8506/22-11-2024** απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου του θέματος.
7. Την Τελική Εντολή Πληρωμής – τελικό μηδενικό λογαριασμό του έργου, σύμφωνα με την οποία η συνολική δαπάνη των εκτελεσθεισών εργασιών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανήλθε σε **22.630,82 €**.
8. Το συνημμένο πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος.

Και επειδή:

i. Στο πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής αναφέρεται ότι η ημερομηνία έναρξης της συμβατικής προθεσμίας ήταν η **02.08.2021**, ότι ως τελικός χρόνος περαίωσης αναφέρεται η **30.10.2021**, ότι δεν χορηγήθηκαν παρατάσεις και ότι οι εργασίες του έργου περαιώθηκαν στις **19.10.2021**, οπότε η περαίωση χαρακτηρίζεται εμπρόθεσμη.

ii. Η Επιτροπή έλεγξε τις ποσότητες των εργασιών που περιλαμβάνονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα, τις βρήκε σύμφωνες με τις πραγματικά εκτελεσθείσες και παραλαμβάνει το έργο από ποσοτική άποψη.

iii. Η Επιτροπή προέβη σε ποιοτικό έλεγχο του έργου και διαπίστωσε ότι οι εργασίες έχουν εκτελεστεί έντεχνα, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και τις απαιτήσεις της σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών, και παραλαμβάνει το έργο από ποιοτική άποψη.

iv. Η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των **22.630,82 €**, από τα οποία **18.250,66 €** αφορούν δαπάνη εργασιών και **4.380,16 € Φ.Π.Α.**

v. Η Επιτροπή Παραλαβής, αφού έλαβε υπόψη τα πραγματικά στοιχεία του έργου, τον χρόνο περαίωσης, τη λειτουργία του έως σήμερα και το γεγονός ότι έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης των δεκαπέντε (15) μηνών, αναφέρει στο πρωτόκολλο ότι παραλαμβάνει το έργο και προτείνει η παραλαβή να θεωρηθεί ως **προσωρινή και οριστική**.

Σας διαβιβάζουμε:

Το από **14.09.2026** Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή και υπογράφηκε από τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας χωρίς επιφύλαξη,

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

για την **έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής** του έργου: **«Διαμόρφωση Συμβολών χωμάτινων οδών με οδικό δίκτυο Νήσου Θάσου (Β' Φάση), αναδόχου Γκουλούση Κ. Κωνσταντίνου – Ε.Δ.Ε.** λόγω αρμοδιότητας σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 609 του Ν.5314/26.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: **«Διαμόρφωση Συμβολών χωμάτινων οδών με οδικό δίκτυο Νήσου Θάσου (Β' Φάση)** προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., αναδόχου Γκουλούση Κ. Κωνσταντίνου – Ε.Δ.Ε. λόγω αρμοδιότητας σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 609 του Ν.5314/26.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 904/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**