

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 39/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 995/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 1ου Πίνακα Τροποποίησης της σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΑΠΟ ΧΟΡΤΑ ΚΛΠ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **21-10-2026** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/350912/6249/16-10-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Γιουρούκ Σαλή** μέλος, 5) **Μεντίτζης Χριστόδουλος** μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** μέλος, 7) **Παναγιωτίδης Αλέξανδρος** μέλος και 8) **Μποδούρογλου Κατερίνα** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Τσαλικίδης Νικόλαος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 5^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Τσαλικίδης Νικόλαος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 995: Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Συντήρησης Υποδομών της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 344394/8138/12-10-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 132, 201 και 216, για την τροποποίηση και την παρακολούθηση συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών.

2. Τις διατάξεις του ν. 5314/2026 (Α' 103/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως του άρθρου 138 παρ. 2 περ. α' υποπερ. αη' iii και του άρθρου 615 παρ. 1, για τις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής κατά την εκτέλεση συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

3. Την υπ' αρ. 60924/2026 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (Β' 4021/02-07-2026), ιδίως το άρθρο 24 για τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων και τα Τμήματά τους.

4. Την υπ' αρ. οικ. 314593/5947/17-09-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ (ΑΔΑ: 9ΟΗ17ΛΒ-ΥΛΛ)

«Εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων», κατά το μέρος που αφορά την παρούσα εισήγηση.

5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) και του π.δ. 80/2016 (Α' 145), όπως ισχύουν, και την υπ' αρ. 17368/451/17-01-2025 απόφαση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΜΩΝ7ΛΒ-ΜΜΠ, ΑΔΑΜ: 25REQ016177098).

6. Την υπ' αρ. 19752/318/12-03-2025 απόφαση έγκρισης τεχνικού φακέλου και την υπ' αρ. 232/27-

03-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΡΠ1Τ7ΛΒ-ΟΧΔ) περί έγκρισης της διακήρυξης της υπηρεσίας.

7. Την υπ' αρ. 954/12-11-2025 απόφαση κατακύρωσης της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: Ψ83Θ7ΛΒ-1Η5, ΑΔΑΜ: 26ΑWRD018426557).

8. Τη διακήρυξη με ΑΔΑΜ 25PROC017198427, ιδίως τις παραγράφους 4.5 και 6.1.1, το υπ' αρ. 48494/902/26-02-2026 συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜV018547011), ιδίως το άρθρο 10, και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.

9. Την υπ' αρ. οικ. 63249/1309/27-02-2026 απόφαση ορισμού επόπτριας και επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας (ΑΔΑ: 6ΣΟΜ7ΛΒ-6ΡΔ).

10. Τον συνημμένο 1ο Πίνακα Τροποποίησης της σύμβασης και την ανάγκη προσαρμογής των ποσοτήτων στις απαιτήσεις εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Και επειδή:

Α. Ο τεχνικός φάκελος της ανωτέρω υπηρεσίας εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 19752/318/12-03-2025 απόφαση και η διακήρυξη με την υπ' αρ. 232/27-03-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑΜΘ. Με την υπ' αρ. 954/12-11-2025 απόφαση (ΑΔΑ: Ψ83Θ7ΛΒ-1Η5) η σύμβαση κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ». Το υπ' αρ. 48494/902/26-02-2026 συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜV018547011) υπογράφηκε για ποσό 58.089,54 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 72.031,03 € συνολικά, με διάρκεια είκοσι τεσσάρων μηνών.

Β. Η σύμβαση αφορά στον καθαρισμό ερεισμάτων και λοιπών στοιχείων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της νήσου Θάσου από χόρτα, βλάστηση και φερτά υλικά, καθώς και σε επεμβάσεις σε δέντρα, με σκοπό τη διατήρηση της λειτουργικότητας του οδικού δικτύου και τη βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας.

Γ. Ο παρών 1ος Πίνακας Τροποποίησης συντάχθηκε για την προσαρμογή των συμβατικών ποσοτήτων στις ανάγκες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας. Η ακριβής έκταση και κατανομή των επεμβάσεων δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν πλήρως κατά τον αρχικό σχεδιασμό, καθώς εξειδικεύονται στο πεδίο, ανάλογα με την κατάσταση της παρόδιας βλάστησης και τις προτεραιότητες ασφαλούς λειτουργίας του οδικού δικτύου.

Στο πλαίσιο αυτό προέκυψε ανάγκη αύξησης των ποσοτήτων των επεμβάσεων σε δέντρα, με αντίστοιχη μείωση ποσοτήτων άλλων συμβατικών εργασιών, όπως αποτυπώνεται στον συνημμένο πίνακα. Η ανακατανομή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των αναγκών που διαπιστώθηκαν, με προτεραιότητα στη βελτίωση της ορατότητας, στην απομάκρυνση της βλάστησης που επηρεάζει την κυκλοφορία και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Δ. Δεν εισάγονται νέες εργασίες ή νέες τιμές μονάδας. Οι μεταβολές αφορούν αποκλειστικά ποσότητες υφιστάμενων συμβατικών άρθρων.

Ε. Η ανακατανομή δεν επιφέρει αύξηση της συμβατικής δαπάνης. Η οικονομική εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΠΙΝΑΚΑΣ
Καθαρή αξία	58.089,54 €	58.089,27 €
ΦΠΑ 24%	13.941,49 €	13.941,42 €
Σύνολο	72.031,03 €	72.030,69 €

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του συνημμένου 1ου Πίνακα Τροποποίησης της ανωτέρω σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 132, 201 και 216 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, τους όρους της διακήρυξης και το άρθρο 10 του συμφωνητικού, συνολικής δαπάνης 72.030,69 € με ΦΠΑ, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

Η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά στην ανακατανομή ποσοτήτων εντός του υφιστάμενου αντικειμένου, με διατήρηση των συμβατικών τιμών μονάδας, της διάρκειας και των λοιπών όρων της σύμβασης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση του συνημμένου 1ου Πίνακα της ανωτέρω σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 132, 201 και 216 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, τους όρους της διακήρυξης και το άρθρο 10 του συμφωνητικού, συνολικής δαπάνης 72.030,69 € με ΦΠΑ, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

Η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά στην ανακατανομή ποσοτήτων εντός του υφιστάμενου αντικειμένου, με διατήρηση των συμβατικών τιμών μονάδας, της διάρκειας και των λοιπών όρων της σύμβασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 995/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**