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Του  Πρακτικού αριθ.   18/2011   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  
 

Αριθ. Απόφασης  193 /2011 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης: «Μελέτη 
αξιοποίησης φράγματος Ασκητών » ΚΑΕ:2005ΚΠ00000094, Αναδόχων: Εξάρχου Νικολόπουλος 
Μπενσασσών Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ και Γεώργιος Εμμανουηλίδης. 
 
  Στην  Κομοτηνή σήμερα στις 20 Ιουνίου 2011  ημέρα Δευτέρα και ώρα  10.30 π.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1942/9-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 
του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη 
Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος  
5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6)Αϊχάν Σιακήρ  μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 
8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος  και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. 
    Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 193: Εισηγούμενος το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Κων/νος Καραμανώλης 
Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα 
εξής:  Η μελέτη του θέματος ήταν ενταγμένη στο Πρόγραμμα ΚΑΠ με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 
320.000,00 €. 
  Η σύμβαση υπογράφηκε την 30-5-2007 για ποσό 284.743,20 € μαζί με τον Φ.Π.Α.  
  Με την αριθ. 19/πρ.6/9-4-2008 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών), εγκρίθηκε ο  
1ος Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης συνολικής δαπάνης 317.218,67 €. 
  Οι εργασίες της μελέτης έχουν ολοκληρωθεί και απομένει η έγκριση του τελευταίου σταδίου της 
αξιολογησης των αποτελεσμάτων και των τευχών για την προκήρυξη της νέας μελέτης. 
   Ο παρών 2ος Συγκριτικός Πίνακας συντάσσεται για να περιλάβει κάποιες διαφοροποιήσεις στις 
ποσότητες των εργασιών και για την τακτοποίηση του κονδυλίου του Φ.Π.Α. λόγω της αλλαγής του 
συντελεστή. 
    Ο  2ος Συγκριτικός Πίνακας είναι συνολικής δαπάνης 319.751,34 € μαζί με τον Φ.Π.Α. (με αύξηση κατά 
2.532,67 € από τη δαπάνη του 1ου Σ.Π. και εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού).  
             Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με την αριθ.2/πρ.1/12-5-2011 γνωμοδότησή του, 
τάχθηκε υπέρ της έγκρισης του 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης. 
    Μετά από τα παραπάνω η υπηρεσία: 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης του θέματος, συνολικής δαπάνης ποσού 
319.751,34 €. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

 
ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 

 
Εγκρίνει τον συνημμένο 2ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών της μελέτης: «Μελέτη αξιοποίησης φράγματος 
Ασκητών» ΚΑΕ:2005ΚΠ00000094, Αναδόχων: Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσών Σύμβουλοι 
Μηχανικοί ΕΠΕ και Γεώργιος Εμμανουηλίδης,  συνολικής δαπάνης ποσού 319.751,34 €. 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 193 /2011. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 
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