ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΜΕΤΑΞΥ

« του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε »

και

« της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ»

για την ΠΡΑΞΗ:

ΜΕΛΕΤΗ 1. «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Μ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ 2. «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΚΑΒΑΛΑ , 12 / 08 / 2022

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της Προγραμματικής σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 2. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων

ΑΡΘΡΟ 3. Προϋπολογισμός – Πόροι – Χρηματοδότηση Έργου

ΑΡΘΡΟ 4. Έναρξη Σύμβασης – Διάρκεια – Τροποποιήσεις

ΑΡΘΡΟ 5. Χρονοδιάγραμμα

ΑΡΘΡΟ 6. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΡΘΡΟ 7. Αντισυμβατική συμπεριφορά

ΑΡΘΡΟ 8. Ευθύνη Φορέα Υλοποίησης

ΑΡΘΡΟ 9. Τροποποιήσεις – Επεκτάσεις αντικειμένου – Ειδικές και συμπληρωματικές Προγραμματικές Συμβάσεις

ΑΡΘΡΟ 10. Επίλυση διαφορών

ΑΡΘΡΟ 11. Μεταφορά / απασχόληση προσωπικού – χρήση υποδομών

ΑΡΘΡΟ 12. Ειδικοί όροι

ΑΡΘΡΟ 13. Λήξη της σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 14. Τελικές διατάξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χρονοδιάγραμμα –Προϋπολογισμός προεκτιμώμενων αμοιβών Μελετών

Στην Καβάλα σήμερα , την 12η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2022 ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

1. Του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε», που εδρεύει στην Καβάλα όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την Διευθύνουσα Σύμβουλο Δρ. Άννα Α. Θυσιάδου και το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «**Κύριος του Έργου**»

2. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την επωνυμία Π.Α.Μ.Θ, που εδρεύει στην Κομοτηνή, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο και η οποία θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας ως **«Φορέας Υλοποίησης»**

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Τον Ν. 2932/2001 (Α΄145) «σύσταση της Γ.Γ. Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής-μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Α.Ε και άλλες διατάξεις»
2. Τον Ν. 4597/2019 (Α 35) «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε-Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»
3. Το Ν. 2971/2001 « Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ 285 τ. Ά /2001) όπως ισχύει σήμερα και έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4607/2019 (ΦΕΚ 65 Α /2019) και όπως έχει αντικατασταθεί το άρθρο 25 με την παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν.4690/2020: «Κύρωση..... και άλλες διατάξεις» (Α'104)
4. Τον Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 133/2018) και ειδικότερα το Άρθρο 179, παρ. 1 «Προγραμματικές συμβάσεις - Τροποποίηση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010»
5. Τον Ν.4412/206 (ΦΕΚ 147 Α'/2016) περι «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγιες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 44.
6. Την υπ' αρ. **20/2022** Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου στην Π.Ε. Καβάλας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία αποφαίνεται πως δεν κωλύεται η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.
7. Την υπ' αρ. **456/30-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΨΜ7ΛΒ-Τ8Ρ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για την έγκριση του Σχεδίου και της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη και την εξουσιοδότηση για την υπογραφή της παρούσης **τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστο Μέτιο.**

8. Την υπ' αρ. **81/14-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΕΚ469ΗΞ5-5Ν7)** Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε για την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης (τροποποίηση της υπ' αρ. 13/23-03-2022 (ΑΔΑ: 6ΖΓ0469ΗΞ5-ΥΨ3) Απόφασης).
9. Την με αριθμό πρωτ. **Φ.858.7/32/186082/Σ.877/12-04-2022** χορήγηση σύμφωνης γνώμης του **Γενικού Επιτελείου Ναυτικού**, επί της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας Α.Ε και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την υλοποίηση του έργου: ΜΕΛΕΤΗ 1. «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Μ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ»
   ΜΕΛΕΤΗ 2. «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
10. Την με αριθμό πρωτ. **3113.6/35675/2022 (ΑΔΑ: 68ΦΧ4653ΠΩ-7ΑΚ)** χορήγηση σύμφωνης γνώμης του **Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής**, επί της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας Α.Ε και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την υλοποίηση του έργου: ΜΕΛΕΤΗ 1. «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Μ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ»
    ΜΕΛΕΤΗ 2. «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
11. Την με αρ. πρωτ. 135833/14.12.2018 (ΑΔΑ: 7Μ9Ο465ΧΙ8-ΣΞΖ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΜ189 του έργου: **«Μελέτη του έργου «Επέκταση κρηπιδωμάτων και προσήνεμου μόλου καθώς και δίκτυα Η/Μ στη χερσαία ζώνη της Ιχθυόσκαλας, στο Κεντρικό Λιμένα Καβάλας»** με κωδικό έργου 2018ΣΜ18900002 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό 300.000,00 €.
12. Την υπ΄αρίθμ. 138125/19-12-2018 (ΑΔΑ: Ψ9ΖΩ465ΧΙ8-Μ25) απόφαση χρηματοδότησης Συλλογικών Αποφάσεων ΠΔΕ, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία χρηματοδοτείται το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για λιμενικές υποδομές με το ποσό των 150.000,00 €.
13. Την υπ΄αρίθμ. 2812.2/93893/18/24.12.2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΥΧ4653ΠΩ-Τ8Ω) «Εντολή Κατανομής ΣΑΜ189 ΠΔΕ ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ έτους 2018» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία μεταφέρονται 150.000,00 € στο Υποκατάστημα Καβάλας της Τραπέζης Ελλάδος για τον κωδικό έργου: 2018ΣΜ18900002 με Υπόλογο τον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας Α.Ε.
14. Την με αρ. πρωτ. 136181/30.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΩ1446ΜΤΛΡ-ΨΝ5) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, ΣΑΜΠ-931 της μελέτης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ «Απόστολος Παύλος» με κωδ. μελέτης: 2019ΜΠ93100009 και προϋπολογισμό 300.000,0 €
15. Την παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4412/2016 (Ά 147) - περίπτωση ζ΄) «Στις περιπτώσεις συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης απαιτείται δέσμευση του 40% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, το δε υπόλοιπο που τυχόν απαιτείται, δεσμεύεται με την κατακύρωση της σύμβασης.…κλπ»

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα :

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Κύριος του Έργου προγραμματίζει:

1. Την μελέτη του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Μ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ», που θα ονομάζεται χάριν συντομίας στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ως « ΜΕΛΕΤΗ 1»

2. Την μελέτη του έργου με τίτλο «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» που θα ονομάζεται χάριν συντομίας στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ως « ΜΕΛΕΤΗ 2»

Αντικείμενο της **ΜΕΛΕΤΗΣ 1** (περιοχή Ιχθυόσκαλας) αποτελεί η επέκταση των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών της Ιχθυόσκαλας Καβάλας, ήτοι τόσο του παραλιακού κρηπιδώματος, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο ελλιμενισμός του αλιευτικού στόλου όσο και των εξωτερικών έργων προστασίας, προκειμένου να εξασφαλίζονται συνθήκες ηρεμίας στη λιμενολεκάνη που θα διαμορφωθεί. Επιπλέον, θα μελετηθεί η κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων (φωτισμός, ύδρευση, πυρόσβεση) επί των προβλεπόμενων επεκτάσεων των λιμενικών έργων, προς εξυπηρέτηση των αλιευτικών σκαφών και των χερσαίων δραστηριοτήτων που θα εξυπηρετούνται σε αυτά.

Αναλυτικά τα έργα που θα μελετηθούν είναι :

- Κατασκευή παραλιακών κρηπιδωμάτων μήκους 260,0 μέτρων περίπου βορείως και σε συνέχεια με το υφιστάμενο παραλιακό κρηπίδωμα και μέχρι τον υφιστάμενο παλαιό υπήνεμο μόλο. Όπισθεν των κρηπιδωμάτων θα διαμορφωθεί χερσαία ζώνη επαρκούς εύρους και έκτασης ώστε να εξυπηρετούνται οι λειτουργίες του λιμένα της Ιχθυόσκαλας (υπαίθριος χώρος στάθμευσης κ.λ.π.).
- Επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου σε ικανό μήκος επέκτασης κατόπιν μελέτης κυματικής διείσδυσης, ώστε να εξασφαλιστούν συνθήκες ηρεμίας στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης.
- Επέκταση του υφιστάμενου υπήνεμου μόλου κατά 100 μέτρα περίπου, στη διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ. Το μήκος της επέκτασης θα καθοριστεί συνδυαστικά με τη σχεδιαζόμενη επέκταση του προσήνεμου μόλου, σύμφωνα με την μελέτη κυματικής διείσδυσης.
- Δίκτυα υποδομής και Η/Μ εγκαταστάσεις (φωτισμός, ύδρευση, πυρόσβεση) επί των σχεδιαζόμενων επεκτάσεων των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών της Ιχθυόσκαλας

Αντικείμενο της **ΜΕΛΕΤΗΣ 2** αποτελεί η επέκταση και διαπλάτυνση του υπήνεμου μόλου του κεντρικού Λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος». Πιο αναλυτικά τα έργα που θα μελετηθούν είναι:

- Επέκταση του υφιστάμενου μόλου κατά 45,0 μέτρα περίπου υπό γωνία προς την λιμενολεκάνη ως λιθόριπτο πρίσμα με θωράκιση από φυσικούς ογκόλιθους. Το μήκος της επέκτασης θα καθοριστεί συνδυαστικά με την μελέτη κυματικής διείσδυσης.
- Διαπλάτυνση του ακρομόλιου σε μήκος 110,0 μέτρα μέχρι την κεφαλή του υφιστάμενου υπήνεμου μόλου. Η διαπλάτυνση θα κρηπιδωθεί σε όλο το μήκος των 110,0 μέτρων του μόλου
- Η/Μ υποδομές και εγκαταστάσεις.

- Κατασκευή - τοποθέτηση φάρου επί του υπήνεμου μόλου, ως «τοπόσημο»

Δεδομένου ότι:

- ο Κύριος του Έργου (ΟΛΚ Α.Ε) δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου (ΜΕΛΕΤΗ 1 και ΜΕΛΕΤΗ 2), σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020
- ο δε Φορέας Υλοποίησης (Π.Α.Μ.Θ) διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ.), για την υλοποίηση του εν λόγω Έργου (ΜΕΛΕΤΗ 1 και ΜΕΛΕΤΗ 2)

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 του Ν.2971/2001 ως ισχύει, στο άρθρο 100 του Ν.3852/07-06-2010, στο άρθρο 44 του Ν.4412/08-08-2016, καθώς και στο Άρθρο 179, παρ. 1 του Ν.4555/2018 «Προγραμματικές συμβάσεις - Τροποποίηση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010» στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο του Έργου είναι η ανάθεση και υλοποίηση της ΜΕΛΕΤΗΣ 1 και της ΜΕΛΕΤΗΣ 2.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο Φορέας Υλοποίησης (ΠΑΜΘ) και για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου (ΟΛΚ Α.Ε), θα προχωρήσει:

Στην ανάθεση των τεχνικών μελετών και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για την ΜΕΛΕΤΗ 1 και την ΜΕΛΕΤΗ 2 για την μετέπειτα κατασκευή των αντίστοιχων έργων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να προβεί, για λογαριασμό του, στις παρακάτω ενέργειες:

1) ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ για την ΜΕΛΕΤΗ 1
   - Μελέτη Τοπογραφίας (τοπογραφική-βυθομετρική αποτύπωση)
   - Γεωτεχνικές Έρευνες
   - Γεωτεχνικές Μελέτες
   - Μελέτες Λιμενικών Έργων
   - Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων
   - ΣΑΥ ΦΑΥ
   - Σύνταξη Τευχών δημοπράτησης έργου κατασκευής

2) ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ για την ΜΕΛΕΤΗ 2

   - Γεωτεχνικές έρευνες
   - Γεωτεχνικές Μελέτες
   - Μελέτες Λιμενικών Έργων και Κυματικής διείσδυσης

- Αρχιτεκτονικές μελέτες (φάρου)
- Στατικές μελέτες (φάρου)
- Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων (στο τμήμα της επέκτασης – διαπλάτυνσης του υπήνεμου μόλου) και του φάρου
- ΣΑΥ ΦΑΥ
- Σύνταξη Τευχών δημοπράτησης έργου κατασκευής

Συγκεκριμένα ο Φορέας Υλοποίησης (ΠΑΜΘ) θα προχωρήσει στη σύνταξη των απαιτούμενων διακηρύξεων και στη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχων για την ΜΕΛΕΤΗ 1 και την ΜΕΛΕΤΗ 2 όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων

Ο Φορέας Υλοποίησης (ΠΑΜΘ), στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι του Έργου (Μελέτη 1 και Μελέτη 2) εκτελούν το Έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου (ΟΛΚ Α.Ε) και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου τις αρμοδιότητες των Αποφαινόμενων Οργάνων.
Οποιαδήποτε τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς το αντικείμενο θα πρέπει να αποστέλλεται εκ νέου για να λάβει σχετική έγκριση από το ΥΝΑΝΠ.

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1. Ο **Κύριος του Έργου (ΟΛΚ Α.Ε) αναλαμβάνει :**

- Να θέσει το πλαίσιο των βασικών αρχών του σχεδιασμού και των μορφολογικών απαιτήσεων του Έργου.
- Να διευκολύνει το επιστημονικό προσωπικό και τους αναδόχους του Φορέα Υλοποίησης που θα απασχοληθούν για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
- Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες, προμελέτες ή άλλες τεχνικές Εκθέσεις, αδειοδοτήσεις και λοιπά σχετικά έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
- Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές του Κυρίου του Έργου που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
- Να ορίσει υπαλλήλους αντίστοιχης ειδικότητας που θα συνεργάζονται με τον Φορέα Υλοποίησης για τεχνικά θέματα και για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης.
- Να συνεργασθεί με τον Φορέα Υλοποίησης, για την έκδοση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
- Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου έτσι ώστε- να γίνονται έγκαιρα οι πληρωμές από τον Φορέα Υλοποίησης στους Αναδόχους Μελετητές.
- Να συνεργάζεται με τον Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.

- Να προχωρήσει στην ανάθεση, επίβλεψη και αποπληρωμή των απαιτούμενων περιβαλλοντικών μελετών οι οποίες πρέπει να εκπονούνται παράλληλα με τις υπό εκπόνηση μελέτες της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
- Μετά την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης και σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των μελετών, ο Κύριος του Έργου θα μεριμνήσει για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων εκτέλεσης των αντίστοιχων ΕΡΓΩΝ και θα προχωρήσει στην υλοποίησή τους μέσω νέας προγραμματικής σύμβασης με τον Φορέα Υλοποίησης.

2.2. Ο **Φορέας Υλοποίησης (Π.Α.Μ.Θ δια της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας)** αναλαμβάνει :

- Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα ανάλογα προσόντα και τις απαιτούμενες ειδικότητες, προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτελεστικότητα και αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
- Να λειτουργεί ως Προϊσταμένη Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία σε ότι αφορά στην εκπόνηση των μελετών του Έργου, κατά την έννοια του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
- Να προκηρύσσει τους διαγωνισμούς μελετών σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και το Κανονιστικό Πλαίσιο λειτουργίας του και να υπογράφει τις σχετικές με το αντικείμενο Συμβάσεις για την εκπόνηση των μελετών.
- Να ενημερώνει τον Κύριο του Έργου για την πρόοδο και την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων του Έργου.
- Να οργανώσει Φάκελο του Έργου και να συντάξει τα τεύχη της διακήρυξης του Έργου
- Να μεριμνά για την τήρηση των όρων Δημοσιότητας, την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου , σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΡΟΙ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

3.1 Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται σε **740.000,00 ΕΥΡΩ** :
ΜΕΛΕΤΗ 1 : **450.000,00** Ευρώ (τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ).
ΜΕΛΕΤΗ 2 : **290.000,00** Ευρώ (διακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ).

Τα ποσά των μελετών συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α, και τα οποία θα αναπροσαρμοσθούν μετά την διαδικασία συμβασιοποίησης και την εκάστοτε προσφερθείσα έκπτωση.
Ο Φορέας Υλοποίησης (ΠΑΜΘ) δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το ποσό του προϋπολογισμού της προγραμματικής σύμβασης, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

3.2 Η εξασφάλιση των πιστώσεων – πόρων για την κάλυψη του ως άνω προϋπολογισμού θα γίνει με μέριμνα του Κυρίου του Έργου (ΟΛΚ Α.Ε), τον οποίο και θα βαρύνει αποκλειστικά η χρηματοδότηση του Έργου. Τα ποσά θα καταβληθούν σταδιακά κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 187 του Ν.4412/2016.

ΜΕΛΕΤΗ 1: Ποσό **300.000,00 €** της χρηματοδότησης της προεκτιμώμενης αμοιβής των **450.000,00 €** της Μελέτης έχει ενταχθεί στο ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 135833/14-12-2018 (ΑΔΑ: 7Μ9Ο465ΧΙ8-ΣΞΖ) απόφαση χρηματοδότησης με Φορέα Χρηματοδότησης το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Ειδικό Φορέα

Χρηματοδότησης την Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και την εντολή κατανομής ΣΑΜ 189 ΠΔΕ ΥΝΑΝΠΛ/ΓΓΛΛΠΝΕ έτους 2018 με κωδικό έργου 2018ΣΜ18900002 και υπόλογο τον Κύριο του Έργου.
Το υπόλοιπο ποσό των **150.000,00 €** της χρηματοδότησης της Μελέτης θα εξασφαλιστεί **μέσω ιδίας συμμετοχής ποσού 150.000,0€** του Κύριου του Έργου (ΟΛΚ Α.Ε) που χρονικά συμπίπτει με την περίοδο κατακύρωσης της σύμβασης (περίπτωση ζ΄- παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4412/2016 (Ά 147)) σύμφωνα και με σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΚ Α.Ε
ΜΕΛΕΤΗ 2: Η χρηματοδότηση της μελέτης έχει εξασφαλιστεί με την υπ΄αρίθμ. 136181/30.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΩ1446ΜΤΛΡ-ΨΝ5) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ2019), στη ΣΑΜΠ-931 η μελέτη: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ «Απόστολος Παύλος» με κωδ. μελέτης: 2019ΜΠ93100009 και προϋπολογισμό **300.000,00 €**

3.3 Ο αναλυτικός προϋπολογισμός της Προγραμματικής Σύμβασης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της. Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός για τις δύο μελέτες γιατί εξαρτάται από την αναπροσαρμογή της τιμής του συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών.

ΑΡΘΡΟ 4
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

4.1 Ως έναρξη ισχύος της παρούσας Προγραμματικής σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της.
4.2 Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα επτά (**37**) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της.
4.3 Παράταση της διάρκειας, για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο για την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του από τον Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου είναι δυνατή ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του Κυρίου του Έργου (ΟΛΚ Α.Ε) ή του Φορέα Υλοποίησης (ΠΑΜΘ), σχετική απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 6 της παρούσας σύμβασης και έγκριση των συμβαλλόμενων μερών μετά από σχετική εισήγηση.
4.4 Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται, έως έξι (6) μήνες, με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Οποιαδήποτε τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, θα πρέπει να αποστέλλεται εκ νέου για να λάβει σχετική έγκριση από το ΥΝΑΝΠ.

ΑΡΘΡΟ 5
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η ολοκλήρωση του Έργου (Μελέτη 1 και Μελέτη 2) θα συντελεσθεί εντός τριάντα επτά (**37**) μηνών από την υπογραφή της Προγραμματικής σύμβασης. Οι επιμέρους χρόνοι αλληλουχίας εκπόνησης/έγκρισης μελετών και σύνταξης τευχών δημοπράτησης κατασκευής δίνονται στο συνημμένο χρονοδιάγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 6
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» με έδρα την Καβάλα.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :

1. Τον κ. Κεκρόπουλο Γρηγόριο, Προϊστάμενο Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εξοπλισμού ως εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου (ΟΛΚ Α.Ε) με αναπληρωτή του την κ. Θυσιάδου Άννα, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.
2. Τον κ. Κυπραίο Γεώργιο, Τοπογράφο Μηχανικό, αναπληρωτή προϊστάμενο του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Καβάλας με αναπληρωτή του τον κ. Νάστο Γεώργιο, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας, που ορίζεται ως πρόεδρος και εκπρόσωπος της Π.Α.Μ.Θ
3. Την κ. Μιχαλίτσα Κατσαρού, Πολιτικό Μηχανικό, της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε Καβάλας με αναπληρωτή της τον κ Μερτζανίδη Ιωάννη, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας και εκπρόσωπος της Π.Α.Μ.Θ

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει δικαίωμα αλλαγής των εκπροσώπων του στην «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», μετά από σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη και συναίνεση τους ως προς αυτή την αλλαγή.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων και εισηγήσεων για την καταβολή των τμηματικών πληρωμών σύμφωνα με την πρόοδο των μελετών-εργασιών, τυχόν παρατάσεων-τροποποιήσεων της σύμβασης, ή επεκτάσεων του αντικειμένου και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή» η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά (θα ορισθεί από την επιτροπή κατά την πρώτη της συνεδρίαση) και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί όσο η παρούσα σύμβαση.

Στα μέλη του ανωτέρω συλλογικού οργάνου δεν χορηγείται αμοιβή/αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3833/2010.

ΑΡΘΡΟ 7
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο, εφόσον η παράβαση οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα ενός των συμβαλλομένων και όχι σε γεγονότα που άπτονται των αρμοδιοτήτων άλλων φορέων, όπως η έκδοση αδειοδοτήσεων, κ.λ.π. Σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από την πλευρά του ενός συμβαλλομένου, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του έργου.

ΑΡΘΡΟ 9
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Τροποποιήσεις – επεκτάσεις του αντικειμένου θα γίνονται μετά από αιτιολογημένη αίτηση του Φορέα Υλοποίησης και έγκριση των συμβαλλομένων μερών, μετά από εισήγηση της Κοινής

Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 6 της παρούσας σύμβασης. Καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών στην παρούσα.

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ως προς το αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ή και τη χρηματοδότηση, θα πρέπει να αποστέλλεται εκ νέου στο ΥΝΑΝΠ για να λάβει σχετική έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία της σύμβασης που δεν θα διευθετείται στα πλαίσια της Επιτροπής Παρακολούθησης ομόφωνα, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Καβάλας.

ΑΡΘΡΟ 11
ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:
Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 12
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

13.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

13.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.

13.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του

ΑΡΘΡΟ 13
ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση λήγει με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 14
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση, ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλόμενων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή τους από υποχρεώσεις τους.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση και υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.	Για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Aug 25 2022 12:45 PM STAVROS PAPADOPOULOS	
Άννα Α. Θυσιάδου Διευθύνουσα Σύμβουλος	Χρήστος Μέτιος Περιφερειάρχης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης :

ΜΕΛΕΤΗ 1: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Μ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ»

1.1 Τίτλος υποέργου 1 Μελέτη του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Μ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ»

2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε»
3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ»
4. Φορέας λειτουργίας: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε»
5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης [1] Περιλαμβάνει τις κάτωθι μελέτες:

- Μελέτη Τοπογραφίας (τοπογραφική-βυθομετρική αποτύπωση)
- Γεωτεχνικές Έρευνες

[1]Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών

- Γεωτεχνικές Μελέτες
- Μελέτες Λιμενικών Έργων
- Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων
- ΣΑΥ-ΦΑΥ
- Σύνταξη Τευχών δημοπράτησης έργου κατασκευής

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: το έργο θα κατασκευαστεί στο κεντρικό Λιμάνι Καβάλας «Απόστολος Παύλος», εντός της Χερσαίας Ζώνης στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας, στο Δήμο Καβάλας, στο Νομό Καβάλας, στην Περιφέρεια Α.Μ.-Θ, στην Ελλάδα

7. Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α: **450.000,00 €**

Προϋπολογισμός υποέργου 1	**450.000,00 €**
Προϋπολογισμός υποέργου ν	0
Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης	**450.000,00 €**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ					
1.1	Τοπογραφική - βυθομετρική αποτύπωση	ΤΕΜ.	1	26.437,95	26.437,95
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΚΑΤ.16):	**26.437,95**
2. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ					
2.1	Γεωτεχνικές έρευνες	ΤΕΜ.	1	84.879,69	84.879,69
2.2	Γεωτεχνικές μελέτες	ΤΕΜ.	1	21.904,30	21.904,30
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΚΑΤ.21):	**106.783,99**
3. ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
3.1	Μελέτη κυματικής διείσδυσης / διαταραχής	ΤΕΜ.	1	23.560,35	23.560,35
3.2	Μελέτη λιμενικών έργων	ΤΕΜ.	1	94.987,79	94.987,79
3.3	Ακτομηχανική μελέτη	ΤΕΜ.	1	31.114,05	31.114,05
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΤ.11):	**149.662,19**
4. ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ					
4.1	Μελέτη Η/Μ έργων	ΤΕΜ.	1	14.567,85	14.567,85
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΤ.09):	**14.567,85**
5. ΣΑΥ-ΦΑΥ					
5.1	ΣΑΥ-ΦΑΥ	ΤΕΜ.	1	3.958,76	3.958,76
				ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΥ-ΦΑΥ (ΚΑΤ. 11):	**3.958,76**
6. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ					
6.1	Τεύχη Δημοπράτησης	ΤΕΜ.	1	6.573,34	6.573,34
				ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (ΚΑΤ. 11):	**6.573,34**

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ:	**307.984,08**
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)	**46.197,61**
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:	**354.181,69**
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ – ΠΡΙΜ (2%)	**7.083,63**
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΙΜ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:	**361.265,32**
ΦΠΑ 24%:	**86.703,68**
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ:	**447.969,00**
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ	**2.031,00**
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ:	**450.000,00**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

8. Διάρκεια υλοποίησης –Χρονοδιάγραμμα

	Ενέργειες	**Διάρκεια σε μήνες**
Υποέργο 1	**Διαδικασία Ωρίμανσης**	2 μήνες
	Διαδικασία δημοπράτησης	8 μήνες
	Περίοδος εκπόνησης και παράδοσης μελετών (Α στάδιο και Β στάδιο)	15 μήνες
	Ενδεικτικός χρόνος εγκρίσεων από αρμόδιους Φορείς	10 μήνες
	Διαδικασία τεχνικής και διοικητικής παράδοσης-παραλαβής μελέτης/ών	2 μήνες
	Διαδικασία ολοκλήρωσης μελέτης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα	**37** μήνες
Υποέργο ν		-
Σύνολο Πράξης	**Συνολικός χρόνος εκπόνησης συμπεριλαμβανομένων των χρόνων εγκρίσεων**	**37** μήνες

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Μελετητικών εργασιών:

1ος μήνας-2ος μήνας:

Προετοιμασία τευχών για την προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση των απαιτούμενων Μελετών (Τοπογραφική-βυθομετρική αποτύπωση, Γεωτεχνική έρευνα, Γεωτεχνικές μελέτες, Μελέτες Λιμενικών Έργων, Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων, ΣΑΥ-ΦΑΥ, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης)

3ος μήνας-10ος μήνας: Προκήρυξη - Διαγωνιστική διαδικασία - Ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας – Υπογραφή συμβάσεων μελετών – Έναρξη μελετών

11ος μήνας-17ος μήνας: Ολοκλήρωση μελετών **Ά σταδίου** (Τοπογραφική –βυθομετρική αποτύπωση , Υποβολή προγράμματος Γεωτεχνικών Ερευνών, Γεωτεχνικές έρευνες και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Ερευνών, Γεωτεχνικές Μελέτες, Μελέτη Κυματικής Διείσδυσης/Διαταραχής,Προμελέτη Λιμενικών Εργων, Ακτομηχανική Μελέτη)

18ος μήνας-23ος μήνας: Ολοκλήρωση μελετών **Β σταδίου** (Οριστική Μελέτη Λιμενικών Έργων, Μελέτη Εφαρμογής Η/Μ Έργων)

24ος μήνας:- 25ος μήνας: ΣΑΥ-ΦΑΥ , Τεύχη δημοπράτησης

26ος μήνας:- 35ος μήνας: Ενδεικτικοί χρόνοι εγκρίσεων (αδειοδοτήσεων) από αρμόδιους Φορείς

36ος - 37ος μήνας: Διαδικασία τεχνικής και διοικητικής παράδοσης-παραλαβής Μελέτης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ[2]

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ[3]

Έγγραφο / απόφαση	Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης	Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία
Τεχνικό Δελτίο Πράξης	Ο.Λ.Κ Α.Ε	3102/30-11-2018
Απόφαση Χρηματοδότησης Π.Δ.Ε Έτους 2018	Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης	135833/14-12-2018 (Α.Δ.Α: 7Μ9Ο465ΧΙ8-ΣΞΖ)
Αποδοχή πρότασης ορισμού αποφαινομένων οργάνων Μελέτης	Π.Α.Μ.-Θ/Δ.Τ.Ε Π.Ε Καβάλας	02/980/21-02-2020
Πρόταση ορισμού αποφαινομένων οργάνων Μελέτης	Δ. Σ. Ο.Λ.Κ Α.Ε	2/5Η/28-04-2020 (ΑΔΑ: 6Ξ90469ΗΞ5-ΦΑ3)
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων Μελέτης	ΥΠ.ΝΑΥΤ.Ν.Π./Γ.Γ.Λ/Δ/ΝΣΗ ΛΙΜ. & ΚΤΗΡ. ΥΠΟΔ.	3122.1-Τ07/73393 /2020/03.11.2020 (Α.Δ.Α: ΨΣ544653ΠΩ-ΞΒΙ)
Απόφαση έγκρισης τευχών δημοπράτησης Μελέτης	Δ. Σ. Ο.Λ.Κ Α.Ε	/ / - -2020
Θεώρηση τευχών δημοπράτησης Μελέτης	Π.Α.Μ.-Θ/Δ.Τ.Ε Π.Ε Καβάλας	/ / - -2020

[2]Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.
[3]Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν εκδοθεί, πχ τίτλοι ιδιοκτησίες εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωμοδοτήσεις κλπ. Σε περίπτωση υποέργων πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συμπληρώνονται για κάθε υποέργο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)

Ενέργεια	Υπεύθυνος φορέας	
	κύριος του έργου	φορέας υλοποίησης
Τεχνικό Δελτίο Πράξης	Έχει υποβληθεί ήδη	
Διακήρυξη Δημοπρασίας		√
Αποστολή Περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση		√
Διεξαγωγή διαγωνισμού		√
Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού		√
Επίβλεψη μελέτης		√
Προσωρινή παραλαβή μελέτης		√
Οριστική παραλαβή μελέτης	√	√
Διοικητική παραλαβή μελέτης	√	

Τίτλος Πράξης : **ΜΕΛΕΤΗ 2: «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ**

1.1 Τίτλος υποέργου 1 Μελέτη του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε»
3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ»
4. Φορέας λειτουργίας: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε»
5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης [4] Περιλαμβάνει τις κάτωθι μελέτες:

- Γεωτεχνικές Έρευνες
- Γεωτεχνικές Μελέτες
- Μελέτες Λιμενικών Έργων
- Αρχιτεκτονική Μελέτη (φάρος)
- Στατική Μελέτη (φάρος)
- Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων
- ΣΑΥ ΦΑΥ
- Σύνταξη Τευχών δημοπράτησης έργου κατασκευής

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: το έργο θα κατασκευαστεί στο κεντρικό Λιμάνι Καβάλας «Απόστολος Παύλος», εντός της Ζώνης Λιμένα στην περιοχή του Υπήνεμου Μόλου, στο Δήμο Καβάλας, στο Νομό Καβάλας, στην Περιφέρεια Α.Μ.-Θ, στην Ελλάδα

7. Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α: **290.000,00 €**

Προϋπολογισμός υποέργου 1	290.000,00 €
Προϋπολογισμός υποέργου ν	0
Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης	290.000,00 €

[4]Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ					
1.1	Γεωτεχνικές έρευνες	ΤΕΜ.	1	53.893,30	53.893,30
1.2	Γεωτεχνικές μελέτες	ΤΕΜ.	1	17.256,35	17.256,35
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΚΑΤ.21)					**71.149,65**
2. ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
2.1	Μελέτη λιμενικών έργων	ΤΕΜ.	1	62.108,96	62.108,96
2.2	Μελέτη κυματικής διείσδυσης / διαταραχής	ΤΕΜ.	1	20.323,05	20.323,05
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΤ.11):					**82.432,01**
3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΑΡΟΥ					
3.1	Αρχιτεκτονική Μελέτη Φάρου	ΤΕΜ.	1	12.589,50	12.589,50
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΡΟΥ (ΚΑΤ.06):					**12.589,50**
4. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΑΡΟΥ					
4.1	Στατική Μελέτη Φάρου	ΤΕΜ.	1	3.776,85	3.776,85
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΡΟΥ (ΚΑΤ.08):					**3.776,85**
5. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ					
5.1	Μελέτη Η/Μ έργων	ΤΕΜ.	1	15.107,40	15.107,40
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΤ.09):					**15.107,40**
6. ΣΑΥ-ΦΑΥ					
6.1	ΣΑΥ-ΦΑΥ	ΤΕΜ.	1	2.729,14	2.729,14
ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΥ-ΦΑΥ (ΚΑΤ. 11):					**2.729,14**
7. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ					
7.1	Τεύχη Δημοπράτησης	ΤΕΜ.	1	5.614,96	5.614,96
ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (ΚΑΤ. 11):					**5.614,96**
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ:					**193.399,51**
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)					**29.009,93**
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:					**222.409,44**
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ – ΠΡΙΜ (5%)					**11.120,47**
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ – ΠΡΙΜ:					**233.529,91**
ΦΠΑ 24%:					**56.047,18**
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ:					**289.577,09**
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ					**422,91**
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ:					**290.000,00**

8. Διάρκεια υλοποίησης –Χρονοδιάγραμμα

	Ενέργειες	**Διάρκεια σε μήνες**
Υποέργο 1	**Διαδικασία Ωρίμανσης**	2 μήνες
	Διαδικασία δημοπράτησης	8 μήνες
	Περίοδος εκπόνησης και παράδοσης μελετών (Α στάδιο και Β στάδιο)	12 μήνες
	<u>Ενδεικτικός</u> χρόνος εγκρίσεων από αρμόδιους Φορείς	8 μήνες
	Διαδικασία τεχνικής και διοικητικής παράδοσης-παραλαβής μελέτης/ών	2 μήνες
	Διαδικασία ολοκλήρωσης μελέτης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα	**37** μήνες
Υποέργο ν		-
Σύνολο Πράξης	**Συνολικός χρόνος εκπόνησης συμπεριλαμβανομένων των χρόνων εγκρίσεων**	**37** μήνες

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Μελετητικών εργασιών:

<u>1ος μήνας-2ος μήνας:</u>

Προετοιμασία τευχών για την προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση των απαιτούμενων μελετών (Γεωτεχνική έρευνα, Γεωτεχνικές μελέτες, Μελέτες Λιμενικών Έργων, Αρχιτεκτονική Μελέτη (φάρου), Στατική μελέτη (φάρου), Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων, ΣΑΥ-ΦΑΥ, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης έργου)

<u>3ος μήνας-10ος μήνας:</u> Προκήρυξη - Διαγωνιστική διαδικασία -Ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας – Υπογραφή συμβάσεων μελετών – Έναρξη μελετών

<u>11ος μήνας-17ος μήνας:</u> Ολοκλήρωση μελετών **Ά σταδίου** (Υποβολή προγράμματος Γεωτεχνικών Ερευνών, Γεωτεχνικές έρευνες και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Ερευνών, Γεωτεχνικές Μελέτες, Μελέτη Κυματικής Διείσδυσης/Διαταραχής,Προμελέτη Λιμενικών Έργων)

<u>18ος μήνας-23ς μήνας:</u> Ολοκλήρωση μελετών **Β σταδίου** (Οριστική Μελέτη Λιμενικών Έργων, Αρχιτεκτονική Μελέτη εφαρμογής (φάρου), Στατική μελέτη εφαρμογής (φάρου),Μελέτη Εφαρμογής Η/Μ Έργων)

<u>24ος μήνας:- 25ος μήνας:</u> ΣΑΥ-ΦΑΥ , Τεύχη δημοπράτησης

<u>26ος μήνας:- 35ος μήνας:</u> Ενδεικτικοί χρόνοι εγκρίσεων (αδειοδοτήσεων) από αρμόδιους Φορείς

<u>36ος - 37ος μήνας</u>: Διαδικασία τεχνικής και διοικητικής παράδοσης-παραλαβής Μελέτης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ[5]

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ[6]

Έγγραφο / απόφαση	Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης	Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία
Τεχνικό Δελτίο Πράξης		02/7685/10-12-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ006013404)
Απόφαση Χρηματοδότησης Π.Δ.Ε Έτους 2019	Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων	136181/30-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΩ1446ΜΤΛΡ-ΨΝ5)
Αποδοχή πρότασης ορισμού αποφαινομένων οργάνων Μελέτης	Π.Α.Μ.-Θ/Δ.Τ.Ε Π.Ε Καβάλας	02/980/21-02-2020
Πρόταση ορισμού αποφαινομένων οργάνων Μελέτης	Δ. Σ. Ο.Λ.Κ Α.Ε	2/5Η/28-04-2020 (ΑΔΑ: 6Ξ90469ΗΞ5-ΦΑ3)
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων Μελέτης	ΥΠ.ΝΑΥΤ.Ν.Π./Γ.Γ.Λ/Δ/ΝΣΗ ΛΙΜ. & ΚΤΗΡ. ΥΠΟΔ.	3122.1-Τ07/73393 /2020/03.11.2020 (Α.Δ.Α: ΨΣ544653ΠΩ-ΞΒΙ)
Απόφαση έγκρισης τευχών δημοπράτησης Μελέτης	Δ. Σ. Ο.Λ.Κ Α.Ε	/ / - -2020
Θεώρηση τευχών δημοπράτησης Μελέτης	Π.Α.Μ.-Θ/Δ.Τ.Ε Π.Ε Καβάλας	39880/1194/10-02-2022

[5]Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.
[6]Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν εκδοθεί, πχ τίτλοι ιδιοκτησίες εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωμοδοτήσεις κλπ. Σε περίπτωση υποέργων πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συμπληρώνονται για κάθε υποέργο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)

Ενέργεια	Υπεύθυνος φορέας	
	κύριος του έργου	φορέας υλοποίησης
Τεχνικό Δελτίο Πράξης	Έχει υποβληθεί ήδη	
Διακήρυξη Δημοπρασίας		√
Αποστολή Περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση		√
Διεξαγωγή διαγωνισμού		√
Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού		√
Επίβλεψη μελέτης		√
Προσωρινή παραλαβή μελέτης		√
Οριστική παραλαβή μελέτης	√	√
Διοικητική παραλαβή μελέτης	√	