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Α3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
 
Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει την εκπόνηση των κάτωθι επί μέρους εργασιών – μελετών και φάσεων σύμφωνα 
με το Π.Δ. 696/74, όπως ισχύει καθώς και με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ .ΕΠΕ 2013): 

 Αποτύπωση Φέροντα Οργανισμού. 

 Ερευνητικό Πρόγραμμα διερεύνησης / τεκμηρίωσης Φέροντα Οργανισμού. 

 Μελέτη Αποτίμησης Φέρουσας Ικανότητας και διατύπωση προτάσεων επεμβάσεων (επισκευή ή/και ενισχύσεις) 

 Οριστική μελέτη επεμβάσεων 
Τα περιεχόμενα της μελέτης, όπως περιλαμβάνονται ως φιλοσοφία αντιμετώπισης στον ΚΑΝ. ΕΠΕ έχουν ως εξής:  
 
 
Ι. ΦΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

Ι.1 Έκθεση συλλογής στοιχείων και πληροφοριών  
Ι.2 Έκθεση αποτύπωσης-τεκμηρίωσης 
Ι.3 Σχέδια αποτύπωσης φέροντος οργανισμού  και παρουσίασης βλαβών  
Ι.4 Έκθεση αποτίμησης φέρουσας ικανότητας 
Ι.5 Έκθεση λήψης αποφάσεων-προτάσεις επεμβάσεων 
Ι.6 Τεύχη υπολογισμών, αναλύσεων και ελέγχων 

 
 
ΙΙ. ΦΑΣΗ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΙΙ.1 Έκθεση εφαρμογής επεμβάσεων 
ΙΙ.2 Γενικά σχέδια περιγραφής των επεμβάσεων  
ΙΙ.3 Σχέδια λεπτομερειών 
ΙΙ.4 Πρότυπα υλικών, προδιαγραφές εργασιών και απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου  
ΙΙ.5 Έκθεση μέτρων συντήρησης 
ΙΙ.6  Τεύχη υπολογισμών, αναλύσεων και ελέγχων  

 
 
 
2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή 
του ιδιωτικού συμφωνητικού, ο οποίος δύναται να μειωθεί σε περίπτωση που εξασφαλισθούν μικρότεροι από τους 
προβλεπόμενους χρόνοι εγκρίσεων των διαφόρων μελετών και σταδίων μελετών.  

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή του 
ιδιωτικού συμφωνητικού, με τις ακόλουθες τμηματικές προθεσμίες (ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα): 
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Συντάχθηκε Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε. Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 

 
 

Μαρία Παγκάλου Θεόδωρος Σιδηρόπουλος 
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